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1. Karjalan radan rakennustyön jatkaminen.
Töitä on vuonna 1891 ilman häiriöittä jatkettu noudattaen tätä rautatien­
rakennusta varten tehtyä yleistä suunnitelmaa, jonka mukaan rataosa Wiipuri— 
Imatra oli vuonna 1892 valmistuva ja rata kokonaisuudessaan vuonna 1894 
valmiiksi saatava, niin myös on vahvistettua vuosirahansääntöä noudatettu. Viitaten 
Ylihallituksen antamaan alamaiseen 1890 vuoden kertomukseen, saa Ylihallitus 
alamaisuudessa ilmoittaa ainoastaan seuraavaa:
Tähän rautatienrakennukseen sekä sitä edeltäviin tutkimuksiin on 1891 
vuoden päättyessä käytetty kaikkiaan 10,400,653 markkaa 8 penniä, nimittäin:
Vuonna 1890.
Summa käytettyjä rahoja . . . 2,969,200 52
Korvaus 1889 vuoden tutkimuskustannuksista. . 99,020 38 3,068,220 90
Vuonna 1891.
Korvaus Ylihallituksen käyttövaroistaan antamista
edeltämaksuista rautatientutkimukseen v. 1887 17,209 99
Käytettyjä varoja:
Tammikuussa......................... . 340,887: 34.
H elm ikuussa......................... . 496,107: 33.
Maaliskuussa......................... . 600,415: 83.
H uhtikuussa......................... . 593,191: 31.
Toukokuussa ......................... . 455,997: 43.
K e sä k u u ssa ......................... . 570,575: 46.
H einäkuussa......................... . 743,772: 89.
Elokuussa.............................. . 1,344,822: 71.
S y y sk u u ssa ......................... . 442,596: 18.
L o k ak u u ssa ......................... . 459,526: 68.
M a rra sk u u ssa .................... . 504,644: 07.
Joulukuussa......................... . 762,684: 96. 7,315,222 19 7,332,4 2 18
Summa 9 k f — — 10,400,653 08
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1891.
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uoden kuluessa käytetyn työvoim
an suuruuden eri työpiireissä näyttää seuraava taulu:
3Päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka eri työpiireissä 
on vuoden eri kuukausina ollut seuraava:
T a u l u ,  näyttävä minkä verran päiväpalkkaa päiväläisillä ja urakkatyömiehillä 
missäkin tyttpiirissä vuoden eri kuukausina keskimäärin on ollut.
V u o n n a 1891. I ty ö p iir i. I I  ty ö p iir i. I I I  ty ö p iir i .
Kuukausi.





































Tammikuu . . Sh yC 3,93 2,39 4,30 2,37 3,66 2,17 3,57 2,19 3,08 1,80 2,86 1,43
Helmikuu « 4,16 2,41 4,83 2,42 3,61 2,11 3,87 2,45 3,02 1,76 3,38 1,99
Maaliskuu . • » 4,12 2,41 5,12 2,31 3,72 2,15 4,23 2,54 2,98 1,79 3,66 2,30
Huhtikuu . • n 4,25 2,35 4,77 2,81 3,80 2,36 4,39 2,66 3,29 1,89 3,84 2,45
Toukokuu . • n 4,23 2,28 5,04 2,73 3,78 2,40 4,95 2,71 3,53 2,11 4,23 2,42
Kesäkuu. . • n 4,44 2,46 5,42 2,58 4,io 2,38 4,68 2,51 4,04 2,16 4,47 2,34
Heinäkuu • n 4,72 2,55 5,80 2,89 4,18 2,47 4,92 2,63 4,01 2,19 4,52 2,64
Elokuu . . • n 5,41 2.50 5,66 2,90 3,22 2,41 4,68 2,97 3,88 2,18 4,80 2,58
Syyskuu . . • H 4,86 2,44 5,16 2,69 4,07 2,43 4,67 2,78 3,84 2,19 4,52 2,51
Lokakuu. . • » 4,90 2,89 4,71 3,16 3,81 2,21 4,31 2,49 3,74 2,25 4,41 2,56
Marraskuu . • n 4,51 2,37 4,37 2,53 3,79 2,26 4,03 2,49 3,52 2,17 4,15 2,25
■ Joulukuu . • n 4,44 2,30 4,19 2,37 3,68 2,08. 4,03 2,23 3,48 1,97 3,30 2,12
Työmiehistön terveydentila on ylipäänsä ollut hyvä ja saapuneet ilmoitukset 
osottavat rautatierakennuksen väliaikaisissa sairaaloissa olleen seuraavat lukumää­
rät sairauspäiviä, nimittäin:
Wiipurin kaupungissa.........................  385 sairauspäivää.
Antrean pitäjässä...................................  2,885 „
Kurkijoen „  1,817 „
Sortavalan kaupungissa.........................  931 „
Työmiesten oman varomattomuuden ja huolettomuuden tähden ja kun eivät 
ole totelleet työnjohtajain selviä käskyjä, on vuoden aikana rautatientyössä tapah­
tunut kahdeksan tapaturmaa, joissa kuusi työmiestä on saanut surmansa.
1890 vuoden kertomuksessa.mainitut isommat tilaukset Toiminimiltä „Barrow 
Haematite Steel Company Limited Barrow in Furness“ Englannista, „V. & W. 
Cambier“ Morlanwelzista Belgiasta, „Société Suisse pour la construction de Loco­
motives et de Machines“ Winterthurista Schweitzistâ sekä Helsingin Laivatelakan
4omistajalta insinööri Oskar Eklundilta ovat nämät suorittaneet vuoden 1891 ku­
luessa, kuitenkin on „Socité Suisse pour la construction de Locomotives et de 
Machines“ tilatuista kuudesta veturista lähettänyt neljä ja saanut toisten valmista­
miseen aikaa Kesäkuun loppuun 1892. Niin myös ovat niistä 100 soravaunusta, 
joitten valmistamisesta Suomen valtionrautateitten konepajoissa sopimus oli tehty 
Rautatienhallitukscn kanssa ja joista 50 kpl. vuonna 1890 valmistui, jälelle jääneet 
1891 vuoden kuluessa suoritetut, ja on näitten vaunujen hinta ollut 9 h f  1,714: 34 
kappaleelta.
Seuraavat suuremmat tilaukset on vielä 1891 tehty, joista osa on vuoden 
aikäna valmistunut, nimittäin:
Maaliskuun 17 ja Heinäkuun 24 p:inä Toiminimeltä „Actiengesellschaft fiir 
Eisenindustrie und Brückenbau, vormals J. C. Harkort“ Duisburgista tilattu 29 sil­
taa ja 4 siltapatsasta, kokonaispainoltaan 720,9 94 töniä, ja 4 veturinkääntölavaa, 
painoltaan 47,608 töniä, siltaosat 274 Rmarkkaan töni ja kääntölavoihin kuuluvat 
tarveosat 324 Rmarkkaan töni. Näistä on vuoden kuluessa suoritettu 701,797 
töniä siltaosia ja kääntölavoja. Jäännös tilauksesta oli valmistuva Joulukuun 1 
päivään 1892.
Lokakuun 27 päivänä Middlesbrossa Englannissa olevalta Toiminimeltä „Bolc- 
kow, Vaughan & C:o Limited’iltâ“ tilattu 14,100 töniä teräskiskoja, Pst. 4: 8: 2 
hinnan mukaan 1,000 kilogrammasta, ja 1,000 töniä sidekiskoja, Pst. 6: 9: 0 mu­
kaan 1,000 kilogrammasta, valmistettaviksi ennen Elokuun 1 päivää 1892.
Lokakuun 27 päivänä Toiminimeltä „V. & W. Cambierilta“ tilattu valmis­
tettaviksi ennen Syyskuun .1 päivää 1892 165,000 kgrammaa ruuvitopeloita 305 
Francin hinnan mukaan, 560,000 kgrammaa kiskonauloja 278 Francin, 105,000 
kgrammaa aluslevyjä 198 Francin ja 12,000 kpl. vaihderuuvia 310 Francin hinnan 
mukaan tuhannesta kilogrammasta.
Marraskuun 3 päivänä Toiminimeltä BJ. D. Stenberg ja Pojat“ 4 höyry- 
pumppua höyrypannuineen, varustimineen ja alustimineen 2,600 markan hintaan 
kappale, niin myös pumpun ynnä kaksois-Jonval-turbinin 2,750 markan hintaan, 
joka tilaus olisi suoritettava viimeistään 1892 vuoden Toukokuun kuluessa.
Marraskuun 16 päivänä Toiminimeltä „Société Suisse pour la construction 
de Locomotives et de Machines“ Winterthurista suoritettavaksi vuosien 1892 ja 
1893 kuluessa 9 veturia tendereineen 51,000 Francin hinnan mukaan kappale.
Marraskuun 23 päivänä sitoutui Sillanrakenus-Osakeyhtiö Helsingissä vuo­
sina 1892 ja 1893 hankkimaan 850 tönin verran sillanniskeitä 485 markasta tu­
hannelta kilogrammalta.
Vuoden kuluessa käytetyt rahat ovat menneet palkkoihin, pengerrys-, taide- 
ja huonerakennustöihin sekä osaksi edellälueteltujen tilausten maksamiseen.
5Ylihallitus oli laatimassaan rautatien-ehdotuksessa ehdottuut seuraavat asemat, 
pysäkit ja pysäyssillat rakennettaviksi, nimittäin pääradan varrelle: Wiipuurin 
pitäjään Talin pysäkin Talin tilan maalle, Antrean pitäjään Kavantsaaren ase­
man Kavantsaaren tilalle, Antrean aseman noin kilometrin päähän Wuoksenvirrasta 
ja Koljolan pysäkin samannimiseen kylään, Kirvun pitäjään Sairalan aseman Sai- 
ralan kylään ja Inkilän pysäkin Paksujalan kylään, Kaukolan pitäjään Ojajärven 
aseman Ojajärven läheisyyteen, Hiitolan pitäjään Hiitolan aseman, Kurkijoen pitä­
jään Alhon ja Elisenvaaran asemat samannimisiin kyliin sekä Ihalan pysäkin Iha* 
lanojan kylään, Jaakkiman pitäjään Jaakkiman aseman noin 4 kilometrin päähän 
Lahdenpohja nimisestä kylästä ja samannimisestä Laatokan lahdesta sekä Nivan 
aseman Metsämiklin kylään, Sortavalan pitäjään Kuokkaniemen aseman ja Tuoks- 
lahden pysäyssillan samannimisiin kyliin, Sortavalan aseman Sortavalan kaupunkiin 
ja Sytyn  pysäyssillan Ruskealan pitäjään, Kaalamon ja  Matkaselän asemat saman­
nimisiin kyliin, Pälkjärven pitäjään Pälkjärven aseman, Tohmajärven pitäjään Wärt- 
silän aseman enintään 3 kilometrin päähän Wärtsilän tehtaasta, Kaurilan pysäys­
sillan Haisevan tilan maalle, Tohmajärven aseman Kemien kylään, Murron pysäys­
sillan ja Onkamon aseman samannimisiin kyliin, Kihtelysvaaran pitäjään Tikka­
lan pysäyssillan Tikkalanvaaran kylään, Hammaslahden aseman ja Mulon pysäys­
sillan samannimisiin kyliin ja Joensuun aseman Joensuun kaupunkiin; sekä Imatran 
haararadan varrelle: Jääsken pitäjään Jääsken aseman pitäjän kirkolle sekä Enson 
aseman Enson puuhiomon läheistöön ja Ruokolahden pitäjään Imatran aseman 
Imatran putouksen läheistöön.
Maanviljelyn Toimituskunnan 16 päivänä Toukokuuta 1890 antaman kirjel­
män mukaan on Keisarillinen Senaatti samana päivänä vahvistanut tämän ehdo­
tuksen sillä muutoksella, että Nivan asema sekä Kaurilan ja Murron pysäyssillat 
jäisivät toistaiseksi rakentamatta, niin myös että Rytyn pysäyssillan sijaan tehtäi­
siin lastausraide Helylänjoen varrelle Sortavalan pitäjään.
Sittemmin on Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn Toimituskunnan 27 päi­
vänä Marraskuuta 1891 antamau kirjelmän mukaan, Ylihallituksen ehdotuksesta, 
määrännyt että Kuokkaniemen ja Nivan kyliin alkuaan ehdotetut asemat muutet­
taisiin ainoastaan pysäyssilloiksi.
Maanviljelyn Toimituskunnan Toukokuun 21 päivänä 1891 antaman kirjelmän 
mukaan on Keisarillinen Senaatti Enson puuhiomo-osakeyhtiön alamaisen anomuksen 
johdosta myöntänyt, että 1,7 kilometrin pituinen, kahdella vaihteella varustettu sivu­
raide saadaan Ylihallituksen toimesta rakentaa Enson asemalta yhtiön omistamalle 
Wuoksenvirran Unterniskan koskessa sijaitsevalle puuhiomotehtaalle, kuitenkin sillä 
ehdolla, että yhtiö sitoutuu suorittamaan sen rakentamiseen tarpeellisen maan 
pakkolunastuksen ja työkustannukset sekä siihen tarvittavat työaineet, paitsi työ­
kalut, työn johtamisen ja ratakiskot tarpeineen, jotka kustannettaisiin Karjalan 
rautatienrakennusta varteq myönnetyistä varoista. Sen ohessa on Keisarillinen Se-
6naatti vielä määrännyt seuraavat ehdot: että sivuraide olisi pidettävä valtion­
rautateitten omaisuutena ja että sitä saisi käyttää ei ainoastaan yhtiö, vaan myös­
kin muut, noudattaen valtionrautateille voimassa olevia säännöksiä; että Hallitus, 
siinä tapauksessa että Enson tehtaan liike lakkautettaisiin ja  tämän sivuraiteen 
liikenne suuremmassa määrässä loppuisi, olisi oikeutettu asianhaarain mukaan käyt­
tämään sanottua sivuraidetta ja sitä varten pakkoluovutettua maanalaa; ja että 
lumen luominen radalta sekä sen jäästä vapaana ja muuten puhtaana pitäminen 
olisi tehdasyhtiön velvollisuus.
Keisarillisen Senaatin valtuuttamana on Ylihallitus Enson puuhiomon osake­
yhtiön kanssa tehnyt välikirjan sivuraiteen rakentamisesta edelläkerrotuilla ehdoilla 
ja sen jälkeen ryhtynyt toimiin sen rakentamista varten yhteydessä Karjalan rata- 
rakennuksen kanssa.
Edelläkerrottuun vielä lisättäköön:
l:o. Rautatienhallituksen tekemän alamaisen esityksen johdosta, että myön­
nettäisiin rahamäärä Wiipurin asemakartanon tarpeelliseksi huomattua laajentamista 
varten, erityisiä tasotustöitä ja raidejohtoja varten siellä sekä uuden konetehtaan 
pajoineen ja koneineen rakentamiseksi mainitulle asemalle, on Keisarillinen Senaatti 
Maanviljelyn Toimituskunnan 29 päivänä Tammikuuta 1891 antamassa kirjelmässä 
käskenyt Ylihallitusta Karjalan rautatienrakennuksen määrävaroista,Wiipurin kaupun- 
ginvaltuusmiesten ehdottaman korvauksen mukaisesti, maksamaan tarkotukseen tar­
vittavan, sanottun kaupunkiin kuuluvan maan lunastuksen, sittenkuin Wiipurin lää­
nin Kuvernöörin toimesta maa-ala ensin oli saatu tavallisessa järjestyksessä pakko- 
luovutetuksi. Tämän johdosta on mainittu pakkoluovutus toimitettu ja sanotuista 
määrävaroista suoritettu maan lunastushinta 80,228 markkaa.
2:o. Sittenkuin, Ylihallitukselle tulleen armollisen kirjeen mukaan Loka­
kuun 2 päivältä 1891, oli päätetty, että Wuoksenvirran rannalle Antrean aseman, 
läheisyyteen rakennettaisiin laivalaituri, joka rautatienraiteella oli yhdistettävä 
mainitun aseman kanssa, on Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn Toimituskunnan 
samana, päivänä antamassa kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta ryhtymään tämän 
työn toimeenpanemiseen ja Karjalan rautatien rakennusrahaston säästöistä mak­
samaan 55,483 markkaan arvioidun kustannuksen laiturin yhdistämisestä ratarai- 
teella Antrean aseman kanssa; ja on Ylihallitus Keisarillisen Senaatin, Maanviljelyn 
Toimituskunnan kirjelmässä Marraskuun 27 päivältä 1891, antamalla suostumuk­
sella käskenyt rautatienrakennuksen asianomaisen piiriinsinöörin yhtä aikaa muun 
rautatietyön kanssa toimittamaan puheenalaisen työn.
3:o. Samalla kuin Keisarillinen Senaatti oli määrännyt Rautatienhallituk­
sen vuonna 1892 rakennuttamaan Wiipurissa olevaan veturitalliin tarpeellisen lisä­
rakennuksen, on Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn Toimituskunnan 12 päivänä 
Marraskuuta 1891 antamassa kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta siihen tarkoitukseen 
Rautatienhallitukselle antamaan 48,000 markkaa Karjalan rautatienrakennuksen 
määrävaroista.
72. Porin rautatienrakennus.
Noudattaen tätä rautatienrakennusta varten vahvistettua suunnitelmaa, sel­
laisena kuin se Ylihallituksen alamaisessa kertomuksessa vuodelta 1890 on esitet­
tynä, ja vuosirahansäännön mukaisesti on työtä 1891 vuoden kuluessa jatkettu.
Mainittuun vuosikertomukseen viitaten saa Ylikallitus alamaisimmasti tässä 
ilmoittaa seuraava:
Tähän ratarakennukseen ja sitä varten tehtyihin valmisteleviin tutkimuksiin 
on ennen vuoden 1891 loppua käytetty kaikkiaan 1,978,333 markkaa 11 penniä, 
nimittäin:
V u o n n a  189  0.
Käytettyjen rahain summa............................................. 202,867: 45.
Korvaus 1889 vuoden rautatientutkimuksesta . . . 24,777: 61. 227,645: 06.
V u o n n a  1891.
Käytettyjä rahoja:
Tammikuussa.......................................................... 57,810: 68.
H elm ikuussa....................................................... 172,426: 51.
Maaliskuussa....................................................... 177,845: 42.
H uhtikuussa.......................................................  78,369: 12.
Toukokuussa.................................................. . 63,312: 53.
Kesäkuussa...........................................................  117,639: 24.
H einäkuussa......................................................... 127,451: 58.
Elokuussa............................................................ 386,486: 10.
Syyskuussa............................................................  117,884: 92.
L o k ak u u ssa ....................................................... 148,991: 46.
Marraskuussa....................................................... 144,202: 80.
Jo u lukuussa ............................................   158,267: 69. 1,750,688: 05.
Summa &nf 1,978,333: 11.
Työssä on käytetty sen suuruista työvoimaa, kuin seuraava taulu osottaa:
8T a n i n ,  näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua joka työpäivänä kultakin
kuukaudelta.













Tammikuu.................. 8,43 97,30 105,73 119,7 0 421,18 540,88 646,61
H elm ikuu................... 5,25 89,98 95,23 195,io 541,52 736,62 831,85
M aaliskuu................... 5,57 97,ii 102,68 172,oo 532,45 704,45 807,18
H u h tik u u ................... 9,11 143,oo 152,n 100,67 516,33 617,oo 769,11
Toukokuu ................... 7,68 147,62 155,30 38,60 469,31 507,91 663,21
Kesäkuu . . . . 5,48 151,62 157,12 64,75 629.23 693,98 851,10
H einäkuu ................... 7,85 189,7 9 197,14 103,52 784,80 888,32 1,085,46
E lo k u u ....................... 8,77 219,75 228,52 113,42 764,89 877,81 1,106,33
Syyskuu....................... 11,62 258,97 270,59 112,08 846,01 958,09 1,228,68
Lokakuu ................... 13,02 289,94 302,96 146,72 992,17 1,138,89 1,441,85
Marraskuu................... 8,36 255,02 263,38 193,38 1,146,06 1,339,44 1,602,82
J o u lu k u u ................... 10,82 224,16 234,98 278,14 1,088,82 1,366,06 1,601,94
Päiväläisten ja urakkatyömiesten päiväpalkka on keskimäärin vuoden eri 
kuukausina ollut seuraava:
T a  u i  n ,  osottava keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten päiväpalkan
vuoden eri kuukausina.
V u o n n a  1891. . P ä iv ä ty ö t. ' Ur ak a t.
Kuukausi. Hevonen ja mies.
Henkilö. Hevonen ja 
mies. Hénkilô.
T a m m ik u u ............................ . ¡H n f 3,30 1,81 3,61 2,19
Helmikuu................................. 3,62 1,95 4,00 2,15
Maaliskuu................................ 4.31 1,95 4,13 2,51
H uhtikuu ................................ 3,99 2,09 4,48 2,71
Toukokuu ................................ 4,85 2,28 4,56 2,83
K e sä k u u ................................. 4,67 2,20 4,95 2,72
H einäkuu................................ 4,64 2,27 5,31 2,95
E lokuu ..................................... • • n 4,74 2,36 5,55 3,00
Syyskuu ................................ 4,62 2,30 4,82 2,98
Lokakuu ................................ 4,46 2,27 5,25 2,72
M a rra s k u u ............................ 3,85 2,09 4,41 2,43
Jou lukuu ................................. 3,76 1,97 3,82 2,38
{
9Terveydentila on työmiehistössä vuoden kuluessa ollut hyvänpuoleinen ja 
on rautatienrakennuksen väliaikaisesta sairaalasta Tampereelta ilmoitettu 1,051 
sairauspäivää.
Insinööri Oskar Eklund on vuoden kuluessa valmiina suorittanut häneltä 
tilatuita tavaravaunuja 24 katettua ja 31 avonaista. Toiminimeltä „Société Suisse 
pour la construction de Locomotives et de Machines“ on niitten 1890 vuoden kerto­
muksessa mainittuin 2 veturin lisäksi, jotka määrättiin valmistettaviksi 1892 vuo­
den aikana 49,000 Francin hinnasta kappale, vielä tilattu 4 veturia 51,000 Fran- 
cin hintaan veturia kohden ja ovat nämät valmiina suoritettavat vuosina 1892 ja 1893.
Tässä mainittakoon seuraavat vuonna 1891 päätetyt muutokset vahvistet­
tuun ratasuunnitelmaan :
Sittenkun Tampereen kaupunginvaltuusmiehet, Ylihallituksen alamaisessa 
kertomuksessa vuodelta 1890 mainitsemalla tavalla, olivat eräässä Ylihallitukselle 
annetussa hakemuksessa pyytäneet että, koska ainoastaan yksi Porin radan alitse 
tehtäväksi ehdotettu poikkitie Tampereen kaupungin sekä Näsijärveen kuuluvain 
Mustalahden ja Korteslahden satamain välillä olisi näitten satamain liikkeelle 
riittämätön, ratapenkereen sijaan ainoine poikkiteineen tehtäisiin noin 100 metrin 
pituinen viadukti ja Ylihallitus lähettäessään tämän heidän anomuskirjansa Keisa­
rilliseen Senaattiin alamaisuudessa oli ehdottanut että suostuttaisiin siihen, että pu­
heenalaiseen paikkaan eli niinkutsutulle Mustalahden torille ratapenkereen asemesta 
saataisiin rakentaa rautainen viadukti 8 niskakaaren varaan, kukin 12,5 metrin pi­
tuinen, jonka rakennuskustannus laskettiin 73,320 markaksi eli 32,800 markkaa 
kalliimmaksi kuin maapenger tieporttineen alkuperäisessä rautatienrakennuksen kus- 
tannusehdotuksessa oli laskettu, vaan joka lisäkustannus kuitenkin voitaisiin vähentää 
28,600 markaksi, kun kaupunki oli sitoutunut maksuttomasti antamaan viaduktin 
patsaita varten tarpeellisen maa-alan, on Keisarillinen Senaatti, Maanviljelyn Toimi­
tuskunnan Tammikuun 15 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä, suvainnut antaa Yli­
hallituksen mainittuun paikkaan sanotun ehdotuksen mukaisesti rakentaa puheen­
alaisen viaduktin eli rautasillan sillä ehdolla: että Tampereen kaupunki sitoutuu 
antamaan maksuttomasti tarkoitukseen tarvittavaa maata, ei salli tulenvaarallisten 
aineitten varastoonpanoa viaduktin alle, eikä vastaisuudessa tee mitään vaatimusta 
useamman poikkitien rakentamisesta valtion kustannuksella Tampereenkosken länsi­
puolelle.
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1891. 2
Toinen Osasto.
Kanavat, kulku- ja lauttausväylät sekä niihin kuuluvat laitokset.
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaan
järveen.
Kanavalla vuonna 1891 tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan luetella seu- 
raavain päänimitysten mukaan: kanava, sulut, sillat ja salpausportit, telakka, kana­
van alaiset vesiviemärit eli kulvertit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä, tele­
fooni, istutukset, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
Kanava.
Vuoden alussa alotettiin kanavanlaitokseen kuuluvain Räihän ja Pällin ta­
lojen maalla sekä pitkin kanavanlinjaa sen metsän perkaaminen, hakkuu ja pois- 
kulettaminen kanavan lastauspaikkoihin, minkä kesällä 1890 käynyt myrsky oli 
maasta kiskonut ja kaatanut, jota työtä jatkettiin rekikelin kestäessä. Sittenkuin 
talven kuluessa verhouskiviä, soraa ja hietaa oli ajettu, alkoivat verhoustyöt Huhti­
kuun alussa; ja laitettiin kiviverhous uudestaan 8:nnen sulun alapuolella 276 met­
rin pituisella matkalla, 10:nnen sulun yläpuolella 356 metrin, Nikulammilla 178 
metrin, 12:nnen sulun ja Nuijamaanjärven välillä 196 metrin, 15:nnen sulun ala­
puolella 456 metrin ja Lietjärven rannalla 124 metrin pituudella. Kansolassa 
otettiin kiviverhouksen päälliset turpeet pois noin 356 metrin pituisella matkalla 
ja tehtiin muuten pienempiä verhouksen korjauksia. Sillä aikaa kuin kanava Tuo­
miojan sulun alisen porttipuolikkaan uusimista varten oli tyhjennetty, otettiin ka­
navan pohjasta tällä alalla höyrylaivain propellien vaikutuksesta kulkuväylään 
viertyneitä puunjuuria ja verhouskiviä. 19:nnen ja 23:nnen sulun yläpuolella otet­
tiin ruoppaamalla kevättalvella ja keväällä kanavan vierteistä pohjaan huuhtounutta 
maata. Soskuanjoki, joka muutamin paikoin oli liettynyt ja vesottunut, perattiin 
vesoista ja maatumisista. Pintavesiojat avattiin keväällä ja perattiin kesällä. Veto- 
teille levitettiin soraa ja  muutamat vetotiensillat korjattiin. Kanavaa pitkin sijait­
sevat pensasaidat ja puunistutukset siivottiin ja uusia samanlaisia istutuksia teh­
tiin Mustolan molempain sulkujen luona.
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Näihin töihin meni 6,2601/a päivätyötä.
Työkustannukset tekivät. . . 19,420 markkaa 42 penniä.
Tekoaine-kulungit....................  353 „ 16 „
Yhteensä kustannuksia 19,773 markkaa 58 penniä.
Sulut.
Sulut paljastettiin Huhtikuun jälkipuoliskolla, jonka jälkeen koijaustyöt 
niissä aljettiin. Määräävään sulkuun Lauritsalassa pantiin lankkuverhous uudestaan 
vesirajaan asti ja aliseen porttipuolikkaasen itäpuolella pantiin vahvistussalpa. 
Siipimuureihin 2:sen sulun yläpuolella muurattiin uudestaan kaksi lohkoa. 4:nnen 
sulun luona, jossa osa maatäytettä oli vierinyt routaojaan, kaivettiin vierinyt maa 
ylös ja turveverhous pantiin uudestaan, jolloin kinungin käytävät, jotka ennen 
olivat lankuista, nyt tehtiin mullasta ja päällistettiin turpeilla. 10:nnen sulun luona 
tehtiin alisen portin itäinen puoli uusi. 16:nnen sulun luona korjattiin ylisen 
porttiparin portinpienat ja tehtiin porttien lankkuverhous osaksi uudestaan; sa­
maten 20:nnen sulun luona. 21:sen ja 22:sen sulun luona muurattiin uudestaan 
muutamat kinungin jalustat, ja kivilaskos pantiin uudestaan sekä siellä että Liet- 
järven sulkujen luona, aikain 16:nnesta aina 18:teen sulkuun asti. 23:nnen sulun 
luona muurattiin kaksi lohkoa siipimuureista uudestaan 25 metrin pituudelta ja 
alinen porttipari vahvistettiin 4 pystysuoralla nydepuulla. Tämän lisäksi levitet­
tiin hietaa sulkujen kentille, portit tervattiin ja siveltiin carbolineum avenariuksella, 
valinteokset monessa portissa maalattiin uudestaan öljymaalilla ja tehtiin pienem­
piä vanukkeitten, penkereitten y. m. koijauksia.
Näihin töihin käytettiin 2,463 7* päivätyötä.
Työkustannukset olivat . . . 6,567 markkaa 60 penniä.
Tekoaine-ku lungit....................  2,923 „ 70 „
Yhteensä kustannuksia 9,491 markkaa 30 penniä.
Sillat ja  kanalan salpansportit.
Tuomiojan luona tehtiin telasillan siipimuurit ja Räihällä sillan kansi uudes­
taan. Juustilanjärven luona rakennettiin laivalaituri uudestaan ja Taipaleen sekä 
Särkijärven luona muurattiin siltain rantapatsaitten 3 yläkerrosta uudestaan. Wii- 
purin telasillalla korjattiin telasillan eteinen nostokansi, rantapatsaitten päällinen 
kivilaskos korotettiin ja ladottiin uudestaan, sittenkuin sillanmuurin päällimmäinen 
kerros ensin oli muurattu uudestaan. Pällin, Taipaleen ja Särkijärven silloissa korjat­
tiin kannet. Kesän kuluessa maalattiin useamman sillan valinteososat öljyllä ja kan­
net tervattiin, jota paitsi väliaikainen Wiipurin telasillalle vievä ajokansi poistettiin 
keväällä ja  asetettiin takaisin syksyllä.
Tähän meni 1,052 7* päivätyötä.
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Työkustannukset tekivät . . . 2,515 markkaa 17 penniä.
Tekoaine-kustannus teki . . .  1,160 „ 74 »
Kustannusten summa 3,675 markkaa 91 penniä.
Telakka.
Muutamia laivalavan palkkia korjattiin ja ojat telakan pohjassa avattiin.
Tähän meni 30 V4 päivätyötä.
Työkustannus teki 41 markkaa 25 penniä.
Kulvertit, polija- ja  reunusviemärit.
6:nnella sululla korjattiin viemärin poikki vievät ajosillat, 5:nnen sulun 
reunusviemärille vedettiin verhoussoraa ja Juustilan reunusviemärin luona tehtiin 
pienempiä korjaustöitä sillankanteen.
Tähän meni 43 s/4 päivätyötä.
Työkustannus t e k i .........................94 markkaa 70 penniä.
Ainekustann u s ..............................17 „ 24 ,,
Summa kustannuksia 111 markkaa 94 penniä.
Pnrjeväylä.
Lauritsalan merkkitankoihin hankittiin uusia merkkilippuja ja muutettiin 
niitten lyhdyt. Talven ja kevään kuluessa laitetut uudet ja korjatut vanhat meri- 
viitat asetettiin jään lähdettyä Juustilan ja Wiipurin väliseen kulkuväylään, pidet­
tiin purjehdusaikana asianmukaisessa kunnossa ja otettiin purjehdusajan lopussa 
taas pois.
Tähän meni 161 %  päivätyötä.
Työkustannus nousi.................... 369 markkaan 40 penniin.
Aine-kustan n u s .........................146 „ 50 „
Kustannus yhteensä 515 markkaa 90 penniä.
Telefooni.
Telefoonijohtoa kanavaa pitkin hoidettiin tarpeen mukaisesti ja tehtiin pie­
nempiä korjaustöitä.
Tähän meni 96 V* päivätyötä.
Työkustannus tek i.........................  256 markkaa 10 penniä.
Aine-kustannus..............................12 „ 20 „
Kustannusten summa 268 markkaa 30 penniä.
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Istutukset.
Istutuksia ja Rättijärven taimistoa hoidettiin satunnaisten päiväläisten avulla, 
jotka palkattiin puutarharenkien palkkaamiseksi ja istutusten sekä pensasaitain 
ylläpitoon määrätyillä varoilla.
Rakennukset.
Lauritsalan sulkuvahdin asunnolla rakennettiin navetta uudestaan ja koro­
tettiin sen kivijalka. Nuijakankaan signalistin asuntoon rakennettiin huone lisään. 
Lauritsalan signalistin ja Tuomiojan sulkuvahdin asuntoihin pantiin uudet lattiat 
ja ensinmainitussa tiivistettiin seinät. Mälkiän piiripäällikön virkatalossa muurat­
tiin yksi uuni uudestaan ja koljattiin perunakellari. Pällin työväenasunnon vesi­
kattoon pantiin uudet kattopäreet. Kanavanpäällikön virkatalossa korjattiin ai­
tan ja navetan portaat. 12:nnen sulun vahtiasunnolla tehtiin ’uusi aita ulko- 
huoneiston ympäri. Juustilassa rakennettiin virkamiehille ja palvelijastolle yhteinen 
pesutupa ja hevospihan aitaa laajennettiin. Pienempiä koijaustöitä tehtiin työväen 
asuntojen tulisijoissa sekä itse rakennuksissakin, joista kaikki sulku- ja siltavah- 
tein tuvat varustettiin venttiileillä ilmanvaihtoa varten.
Näihin töihin käytettiin 553 7* päivätyötä.
Työkustannus t e k i ....................  2,038 markkaa 85 penniä.
Aineet m a k so iv a t....................  884 „ 24 ,,
Kustannukset yhteensä 2,923 markkaa 9 penniä.
Varastot.
Heinäkuun 2 ja Elokuun 28 päivinä 1890 olleiden myrskyjen kaatamasta 
metsästä Räihän ja  Pällin tilojen sekä useamman muun kanavan alle kuuluvan 
maanpalstan maalla on hakattu 1,086 kpl. 10,5 metrin pituista rakennushirttä 
1,306 kpl. kuusi- ja petäjäpölkkyjä, 666 metriä haapapölkkyjä sekä noin 8,000 
kuutiometriä halkoja, joista kanavan lastauspaikkoihin on ajettu 1,102 kpl. hirttä 
ja 5,440 kuutiometriä halkoja. Myöskin korjattiin työkalut, toinen mudankulje- 
tusroomu ja vedenpäällinen pollari, jota paitsi veneet sekä tiivistettiin että ter­
vattiin ja rakennusaineet osaksi vietiin tavarapihoihin korjuuseen osaksi kasattiin 
varastopaikkoihin.
Näihin töihin käytettiin 299 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ....................  6,354 markkaa 70 penniä.
Työaineiden kustannus teki . . 192 63
Summa kustannuksia 6,547 markkaa 33 penniä.
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Sekalaisia töitä.
Pitkin kanavanvartta Nuijamaanjärveen asti asetettiin kilometripylväitä. 
Mustolassa tehtiin kanavan alueelle uusi piiriaita ja alotettiin viemärin yli mene­
vän maantiensillan koijaustyö. Rättijärven hotellin luona levitettiin maantie ja 
tehtiin uudet käsipuut 70 metrin pituisella matkalla. Tiet sorastettiin keväällä 
ja  pidettiin lumireen ajolla auki talvella, niin myös pidettiin rummut, käsipuut, 
paloaseet y. m. kunnossa.
Tähän käytettiin 880 päivätyötä.
Työkustannus teki . . . . 2,726 markkaa 2 penniä.
Tarveaineiden kustannus . . . 538 „ 74 „
Yhteensä kulunkia 3,264 markkaa 76 penniä.
Kaikkiin korjaustöihin kanavalla meni 11,739 3/t päivätyötä.
Työkustannukset tekivät. . . 40,384 markkaa 21 penniä.
Tekoaine-kustannukset tekivät 6,229 „ 15 „
Kustannusten summa 46,613 markkaa 36 penniä.
Koska edellämainittuun tekoaine-kustannukseen on luettu osa semmoisten- 
lrin aineiden hinnasta, joita ennestään oli kanavan varastoissa, on näitten hinta 
1,689 markalla 36 pennillä vedettävä pois kustannussummasta 46,613 mar­
kasta 36 pennistä, joten saadaan todellinen meno vuoden määrävaroista korjaus­
töitä varten tekem ään..................................................  44,924 markkaa — penniä.
Tähän tulee
palkoiksi virkamiehille ja  käskyläisille y. m., lahja-
palkkioiksi y. m................................................... 60,302 „ 94 „
lanketeista ja ilmotuksista, virallisista sähkösano­
mista, rautatienkuljetusmaksuista, telefoonijoh­
don yhdistämisestä Wiipurin keskusasemaan,
tililaskujen sitomisesta y. m..............................  637 „ 50 „
Kanavan menojen summa 105,864 markkaa 44 penniä.
Tulot olivat vuoden varrella seuraavat:
Vuoden purjehdusaikana, joka alkoi Toukokuun 12 p:nä Juustilan ja Wii- 
purin välillä ja saman kuun kuluessa kanavan yläosassa ja loppui Marraskuun 11 
p:nä, suorittiin Mustolan kassöörin konttorilla 1,356 ja Juustilan 2,129 alusta, 
joista maksettiin kanavanmaksuja:
M ustolassa..................................................  291,553 markkaa — penniä.
Ju u stila ssa .......................................  . . 50,498 „ 20 „
Summa 342,051 markkaa 20 penniä.
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Tavaroista, jotka saapuivat Pietarista ja  ulkomailta, 
maksettiin asianomaisissa tullikammareissa Sai­
maan ympärillä kanavarahoja.........................
Mustolan telakasta maksoi 46 alusta .........................
582 aluksesta, jotka kulkivat Wiipurin telasillan
kautta, m aksettiin.............................................
Tähän lisäksi tulee arentirahoja kanavalaitoksen alai­
sista Räihän ja Pällin tiloista, vouralle anne­
tuista maa- ja kalastusosuuksista, vouraa hal- 
kovarastopaikoista, heinäntekomaista y. m . 
Myydyistä puuaineista tuulen kaatamasta metsästä 
ja kantovouraa hakatusta metsästä . . . .  
Vouraa kanavan roomun käyttämisestä tukkien ku-
lettamista v a r t e n .............................................
Kertyneitä sakkoja kanavan järjestyssäännön rikko­
misesta ..............................  .........................
Vahingon korvausta matkaan saatetuista vahingoista
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Kanavan tulojen summa 392,922 markkaa 81 penniä. 
Jos tästä vedetään pois kanavan voimassapidon kus­
tannukset ............................................................  105,864 „ 44 n
jääpi säästöä 287,058 markkaa 37 penniä.
Tulo.
Vuonna 1890 . . 405,827: 75.
„ 1889 . . 428,419: 91.





















2. Kulkuväylä Saimaan järvestä Iisalmen kaupunkiin.
A. Taipaleen ja  Konnuksen kanavat Leppävirtain Kuopion lääniä.
Vuoden 1891 kuluessa on näillä kanavilla toimitettu tavalliset korjaustyöt, 
niinkuin vetoteitten sorastaminen ja pienempiä sulkujen ja kääntösillan korjauksia. 
Konnuksen kanavalla on 964 kuutiometriä kiviä ajettu ja upotettu suojausmuurin 
muodostamista varten kanavan alasuulle. Taipaleen kanavalla on kaksi sulku- 
porttia tehty uudestaan, asuin- ja ulkohuone rakennettu kanavanvahdille ja kella­
rin katto korjattu.
Tähän käytettiin 1,279 päivätyötä.
Menot näillä kanavilla tekivät 12,225 markkaa 91 penniä, joista käytettiin 
6,309 markkaa 92 penniä palkkoihin ja 5,915 markkaa 99 penniä korjauskustan­
nuksiin.
Tulot kanavista nousivat 15,257 markkaan 15 penniin, jotenka syntyi 3,031 
markan 24 pennin säästö.
Tulo.
Vuonna 1890 . . 17,427: 22.
„ 1889 . . 33,111: 05.






— 1,420: 58. 
- f  26,322: 88. 
+  19,490: 76.
B. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Ruokovirran kanavalla on kiviverhous osaksi uudistettu 256 neliömetrin 
alalla, jota tehdessä samalla sen alainen savensekainen maa poistettiin ja sen si­
jaan pantiin soraa uuden verhokkeen alustaksi. Sulku korjattiin ja portit tervattiin. 
Näihin töihin käytettiin 350 päivätyötä.
Menot kanavalla olivat seuraavat:
P a lk k o ja ...................................  1,849 markkaa 92 penniä.
Tehdyistä tö is tä .........................  1,387 „ 20 „
Summa 3,237 markkaa 12 penniä.
Suoritettujen kanavanmaksujen määrä nousi 2,589 markkaan 60 penniin, 
jotenka syntyi 647 markan 52 pennin tappio.
Tulo. Meno.
Vuonna 1890 . . . 2,856: 62. 2,641: 06.
„ 1889 . . . 4,590: 47. 8,289: 32.
„ 1888 . . . 3,985: 63. 3,294: 76.
Eroitus.
+  215: 56. 
— 3,698: 85. 
- f  690: 87.
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C. Ahkionlahden kanava samassa pitäjässä.
Siinä pitkässä kanavassa, joka Onkiveden puolella on kulkuväylänä täällä, 
vaikuttaa veden lainehtiminen alituista mataloitumista. Ruoppaamisella, joka sen- 
tähden tässä kävi tarpeelliseksi, on vuoden kuluessa nostettu 655 kuutiometriä 
kivensekaista soraa, noin 50 kuutiometriä soraa ja 1,9 kuutiometriä kiviä. Sitä 
paitsi on kiviverhous uusittu 1,720 neliömetrin alalla, aita tehty uudestaan 1,000 
metrin pituudelta ja 6 uutta pollaria asetettu. Sulku tervattiin ja korjattiin.
Tähän meni 2,072 päivätyötä.
Menot kanavalla olivat seuraavat:
P a lk k au k sia ..............................  1,849 markkaa 92 penniä.
Tehdyistä töistä  ....................  4,240 „ 55 „
Summa 6,090 markkaa 47 penniä.
Kun tulot vuoden varrella nousivat ainoastaan 2,329 markkaan 91 penniin 
on kanava siis antanut tappiota 3,760 markkaa 58 penniä.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1890 . . 2,500: 77. 3,228: 14. 727: 37.
„ 1889 . . 2,849: 49. 3,511: 55. 662: 06.
1888 . . 2,406: 73. 3,555: 73. 1,149: —
D. Nerkon kanava Lapinlahden Kuopion lääniä.
Sivupenkereitten kiviverhoke on laskettu uudestaan 759 neliömetrin alalla 
ja  vedettiin 160 kuutiometriä soraa, sekä tuon kivenlaskemisen varalle että levi­
tettäväksi kanavan penkereille. Uutta aitaa tehtiin 125 metrin pituudella. Sulku 
tervattiin.
Tähän käytettiin 716 päivätyötä.
Seuraavat rahamenot suoritettiin kanavalla:
P a lk k o ja ...................................  1,849 markkaa 92 penniä.
Töistä . . . .  . : . . . 1,718 „ 77 „
Summa 3,568 markkaa 69 penniä.
Kanavan tulot tekivät 1,469 markkaa 83 penniä; siis syntyi 2,098 markan 
86 pennin tappio.
Tulo.
Vuonna 1890 . . 1,626: 84.
„ 1889 . . 2,708: 57.
„ 1888 . . 2,293: 05.
Meno. Tappio.
3,195: 41. 1,568: 57.
2,889: 96. 181: 39.
3,548: -  1,254: 95.
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Jos kaikki kuntoonpanosta ja palvelijakunnasta puheenaolevalla kulkuväy­
lällä Lauritsalan ja Iisalmen välillä olleet menot verrataan kaikkiin liikenteestä 
karttuneihin tuloihin tällä kulkuväylällä, saadaan seuraava tulos:
Tulo.
Vuonna 1891 . . 21,646: 49.
„ 1890 . . 24,411: 45.
„ 1889 . . 43,259: 58.








— 4,315: 32. 
- f  21,780: '58. 
- f  16,200: 21.
3. Savonlinnan ja Punkaharjun välinen kulkuväylä.
Kerimäen ja  Säämingin pitäjäin rajalla Mikkelin läänissä olevan Moisalmen
syventäminen.
Koska Savonlinnan ja Punkaharjun välinen laivareitti, joka tätä ennen on 
käynyt Wäistönselän kautta, saataisiin 22 kilometriä lyhemmäksi, jos Moisalmi 
niminen kivinen ja mutkikas salmi perattaisiin, antoi Keisarillinen Senaatti, sitten­
kuin Kauppatoiminimi Paul Wahl & C:o oli saattanut asian keskustelun alaiseksi, 
Maanviljelystoimituskunnan Huhtikuun 30 päivänä antamassa kirjelmässä käskyn, 
että puheenalainen salmi Ylihallituksen toimesta ja sitä varten laaditun ehdotuk­
sen mukaisesti perattaisiin 2,07 metriä (7 jalkaa) syväksi veden matalimmillaan 
ollessa ja määräsi tähän tarkoitukseen arvioidun 37,000 markan rahamäärän. 
Tämä syventämistyö alkoi Huhtikuun 9 päivänä 1891.
Edellämainitun työehdotuksen mukaan oli läntinen, Wirtasalmi niminen osa 
salmesta suljettava umpeen padoilla, joitten suojassa, sittenkuin vesi oli pumppua- 
malla poistettu, salmen erinomaisen kova ja kivensekainen pohja oli kaivettava 
mainittuun syvyyteen alle matalimman vedenkannan. Mutta kuin läheiset rannat 
yksinomaan ovat kivilouhikkoa, jonka läpi vesi välttämättömästi siruaa takaisin, 
kun yritetään suojuspatojen välistä ummikkoa pumppuamisella tyhjentämään, niin 
huomattiin mahdottomaksi saada pohjaa kuivaksi, jonka tähden tarpeenmukainen 
syvennystyö oli tehtävä ruoppaamalla ja kivensärkemisellä veden alla. Ruoppaus­
työ toimitettiin kahdesta ruoppauslautasta ja työn teho saatiin, pohjan kovan ja 
. vaikean laadun tähden, aniharvoin nousemaan 5,5 kuutiometriin lauttaa kohden 
päivässä. Keskimäärin nostettiin molemmilta lautoilta yhteensä 8,5 kuutiometriä 
päivässä. Ruoppauskustannukset tekivät keskimäärin 5 markkaa 84 penniä kuutio­
metriltä, johon kuitenkaan ei ole luettu kustannusta maan poisvetämisestä ja läjää- 
misestä maalle, joka lisäsi kustannuksia 35 pennillä kuutiometriltä. Vuoden ku­
luessa ruopattiin kaikkiaan 907 kuutiometriä soraa. Ruoppaustyön yhteydessä ja 
tarpeen mukaan nostettiin nostoranoilla, jotka olivat pystytetyt vartavasten salve- 
tuille lautoille, somerikossa löytyviä kiviä, jotka toisinaan ensin olivat rikki sä-
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rettävät. Tähän käytettiin koko työn aikana sukeltajaa. Uljaansalmesta ja Wirta- 
salmesta nostettiin ja kuletettiin pois vuoden kuluessa kaikkiaan 967 kuutiometriä 
somerikossa löytyneitä irtonaisia kiviä, josta työstä kustannus nousi 7 markan 40 
pennin vaiheille kuutiometriltä. Näitten lisäksi porattiin, särettiin ja nostettiin 
samoista paikoista 223 kuutiometriä isompia kivilohkareita.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 4,780 päivätyötä, joista 185 oli rakennus­
mestarin, 138 Va sepän, 157 sukeltajan, 157 signalistin ja 4,142 Va kätyrien päivä­
töitä. Sukeltajalle maksettiin 3 markan päiväpalkka ja sen lisäksi markka joka 
tunnilta jonka hän sukeltajapuvussa teki työtä. Signalistille maksettiin-3 7a mark­
kaa päivässä. Kätyrien päiväpalkka vaihteli 1 markasta 80 pennistä 2:teen mark­
kaan 50 penniin asti. Kustannukset työstä nousivat vuoden kuluessa yhteensä 
17,789 markkaan 31 penniin, joista päiväpalkkoihin meni 12,797 markkaa 35 pen­
niä, ostoksiin 3,022 markkaa 55 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 542 markkaa 56 
penniä ja kaikenlaisiin 1,426 markkaa 85 penniä. Viimeksi mainittuun rahaerään 
on luettu vuokramaksu! Wiipurin kaupungin sukelluskoneen käyttämisestä, joka 
suoritettiin 1,300 markalla.
Puheenalainen työ, joka on jaettu kahdelle vuodelle, lopetettiin Lokakuun 
13 päivänä ja jatketaan sitä taas vuonna 1892.
4. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Kanavan sivuvierteitten kiviverhoke pantiin kuntoon. Aiotuita puuistu­
tuksia varten kanavan ympärille on valmistustöihin ryhdytty, taimia ostettu 150 
markalla, puutarhuria käytetty y. m.
Näihin käytettiin 292 3/i päivätyötä.
Menot kanavalla ovat vuoden kuluessa olleet seuraavat: kanavanvahdin palkka 
150 markkaa, päivätöihin 802 markkaa 35 penniä, ostoksiin 162 markka 28 pen­
niä, kyyteihin ja kuletuksiin 88 markkaa 15 penniä sekä kaikenlaisiin 29 mark­
kaa 20 penniä, kaikkiaan, istutuksista maksetut 299 markan 10 pennin kulungit 
niihin lisäksi laskettuina, 1,231 markkaa 98 penniä.
Vuonna 1890 nousivat menot . . . 415 markkaan 95 penniin.
» 1889 , , 198 „ 62 „
» 1888 „ „ . . .  150 „ -  „
B. Pielisjoen kanavat Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden ja  Enon pitäjissä 
I Kuopion lääniä.
Seuraavat kulkuväylän perkaustyöt on tehty:
kulkuväylän oikasemista varten Häihän kanavan yläsuulla on vedenalaisesta 
kallioisesta matalikosta irtisäretty ja nostettu 251/2 kuutiometriä kiviä;
!
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Saapaskosken kanavan alasuulla on ylösotettu 116 kuutiometriä kiviä, jotka 
jäitten likistyksestä ovat suojamuurista irroittuneet väylään;
Kajoonsalmea on vuoden kuluessa perattu 95 metrin pituisella matkalla 15 
metrin levyiseksi pohjasta ja syvennetty suhteellisesti Saapaskosken sulun yläkyn- 
nyksen mukaan; ja on tässä työssä pohjasta ruoppaamalla nostettu 178 1/2 kuutio­
metriä liejumaata sekä kovaa savea ja kiviä;
Heposalmen kulkuväylää kaivattiin vuoden kuluessa 16 metrin pituudelta 
ja tehtiin sen pohjaleveys 18 metriseksi sekä sen syvyys suhteelliseksi Saapaskos­
ken sulun alakynnyksen kanssa, jonka tuloksen saavuttamiseksi ruopattiin pohjasta 
168 kuutiometriä savensakaista soraa ja  sen seassa olleita isompia ja pienem­
piä kiviä;
Pitkänrannan kulkuväylä perattiin 18 metriä levyiseksi pohjasta, ja tässä 
työssä, joka toimitettiin kesän aikana roomuista, nostettiin 751/2 kuutiometriä 
isonlaisia kiviä;
Koivusaaren alapuolella perattiin pohja 120 metrin pituisella matkalla 18 
metrin pohjaleveyteen, jota tehdessä roomuja käytettiin ja nostettiin ylös 66 m3 met­
riä kiviä.
Kanavain välisen purjehdusväylän viitattomiseksi valmistettiin ja asetettiin 
keväällä paikolleen osa niistä kanavanviraston hoidettavista 35 meriviitoista, jotka 
purjehdusaikana pidettiin kunnossa.
Sen ohessa että puheenalaisissa kanavissa sulkuportit tervattiin ja maalat­
tiin, ajo- ja vetotiet sorastettiin, joku uusi vetotanko asetettiin paikoilleen, puu- 
rakennelmissa syntyneitä rakoja tiivistettiin ja tilkittiin, liistoja korjattiin y. m., 
ovat seuraavat korjaus- ja parannustyöt erittäin mainittavat:
Joensuun kanava. Kassöörin asunnossa pantiin viiteen huoneesen uudet 
lattiat ja laitettiin uudet rossipohjat, jotka korotettiin 17:stä 30 sentimetriin ja 
täytettiin kuivilla sammallilla ja mullalla, niin myös asetettiin paikoin uudet vuoli- 
aiset ja palkit; ulkoseinät tilkittiin ja päällystettiin verhoushuovalla sekä vuorat­
tiin tuuman paksuisilla pontatuilla laudoilla, jonka ohessa moniaita puusepän ja 
maalarin töitä tehtiin ja kaikki tulisijat muurattiin uudestaan. Rakennusmestarin 
asuinhuoneen kivijalka perustettiin uudelle 2 metrin paksuiselle ja 15 metrin pi­
tuiselle soraalustalle; asunnossa pantiin kahteen huoneesen uudet lattiat, multa- 
penkit korjattiin ja niitten sammaltäytettä lisättiin, kaikki tulisijat korjattiin täy­
dellisesti ja erityisiä maalaustöitä toimitettiin; ulkohuoneen kattoon pantiin uusi 
asfaltihuopa. Kanavanpäällikön entisestä renki- ja pakarituvasta rakennettiin sulku- 
vahdille asunto. Kääntösillan kansi laudoitettiin ja tervattiin. Kiviverhokkeessa 
tehtiin pienempiä korjauksia. 10 kivipollaria hankittiin. Kanavan alueen halki 
menevä avonainen 35 metrin pituinen oja perattiin ja sen laidat laskettiin kivillä. 
Tämän ojan johtoviemäriksi tehtiin lankuista 30 metrin pituinen salaoja.
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TJtran kanava. Kanavanvahdin asunnossa korjattiin sen keittiön uunissa 
olevia puutteellisuuksia. Vetoteille hankittiin 4 kivipollaria; erääsen sulkuporttiin 
laitettiin uusi vetotanko; puutteellinen rajaaita pantiin kuntoon. Varastohuonee- 
sen ostettiin puuaineita tulevaisuuden varalle.
Kuurnan kanava. Kanavanvahdin asunnossa verhottiin seinät kahdessa 
huoneessa ja keittiössä verhoushuovalla, jonka tehtyä kaikki kolme huonetta lau­
doitettiin tuuman paksuisilla ponttilaudoilla, jotka siveltiin pellavanöljy-vernissalla 
ja kopaalilakalla; lattiat pantiin kuntoon ja siveltiin kerran öljymaalilla. Kanavaan 
asetettiin kaksi uutta porttitankoa ja yksi vetotanko; vetoteille asetettiin 10 uutta 
pollaria kivestä; jään vahingoittamat kiviverhokkeet korjattiin; samaten hirsisalvos 
kanavan alasuuhun rakennetussa suojamuurissa, jota myös vahvistettiin 143 kuutio­
metrillä kiviä.
Paiholan kanava. Rakennukset: Kanavanvahdin asumuksen kivijalka sauma- 
laastattiin kalkkiruukilla ja tehtiin toisia pienempiä korjaustöitä. Kellariin tehtiin 
uusi maanpäällinen hirsisalvos ja uusi väli- ja asfalttihuopainen vesikatto; ulkohuo­
neen takaiseen lisärakennukseen pantiin uusi vesikatto asfalttihuovasta. Kanavan ylä- 
suun suojaamiseksi puusta rakennettuun virranjohtajaan tehtiin kansi uudestaan; 
syystä että osa sulkusalvoksen pituusniskaksista ja seinistä lähinnä kantta ja sulun- 
korvakkeita oli ruvennut lahomaan, pantiin uudet puuaineet; sulun kansi tehtiin ker­
rassaan uusi, samaten korjattiin, pääasiallisesti uusilla rakennusaineilla, sulun aseman 
puoleinen laidoitus sekä sen alla olevat nydepuut matalimmasta vesirajasta alkaen; 
kanavan penkereitten kiviverhoke pantiin kuntoon; 8 uutta kivipollaria pystytettiin 
vetoteille.
Haapavirran kanava. Kanavanvahdin asuinrakennus: Leipomauunissa ja 
kivijalassa löytyviä pienempiä puutteellisuuksia parannettiin ja kellarin välikatto 
pantiin uudestaan.
Jakokosken kanava. Asuinrakennuksen alle pantiin uusi 1,75 metriä syvä 
soraperustus; kaikkiin huoneisiin pantiin uudet lattiat, rossipermannot, perman­
non niskakset ja täytteet; leipomauuni rauta-arinoineen muurattiin ja perustettiin 
uudestaan; seinät tilkittiin sisäpuolelta ja niitten alaosa verhottiin akkunain tasalta 
tuuman paksuisilla ponttilaudoilla, seinien yläosa taas varustettiin tapeteilla sitten­
kuin seinät ensin oli päällystetty pingoituspaperilla; lattiat, akkunat ja ovet maa­
lattiin uudestaan öljymaalilla ja panelilaudoitus maalattiin pellavanöljyvernissalla; 
puutteellinen vesikatto peitettiin uudella asfalttihuovalla. Sulkusalvokseen ja erit­
täinkin sulun korvakkeisin, joita mätä enimmin oli vahingoittanut, pantiin uudet 
hirret; sulkusalvoksen kansi laskettiin uudestaan kauttaaltansa, osaksi uusista ai­
neksista; samaten uusittiin osaksi sulun laidoitus. 4 kivipollaria hankittiin ja jään 
turmelema kiviverhoke korjattiin.
Saapaskosken kanava. Kellariin tehtiin uusi välikatto ja vesikattoon pan­
tiin uusi asfalttihuopa. Sulussa uusittiin monessa kohden laiteet, salvokseen pan­
tiin uusia hirsiä, kansi tehtiin kokonaan uudestaan ja virheelliset lankut vaihdet-
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tiin uusiin; kiviverhoke ja rajaaita pantiin kuntoon; kanavan alasuussa olevaan 
suojamuuriin lisättiin 349 kuutiometriä kiviä sen vahvistamiseksi.
Nesterinsaaren kanava. Kanavanvahdin asunto: Keittiön rauta-arina ja 
leipomauuni korjattiin, konttorihuoneen tulisija muurattiin uudestaan, vanhasta 
lepomatuvasta rakennettiin ja sisustettiin uusi. Kiviverhoukset ja rajaaidat korjattiin.
Kaltimon kanava. Kulkuväylästä kanavan kummassakin suussa nostettiin 
kiviä; kiviverhoke ja kanavasta erääsen myllynränniin johtava vesiviemäri korjattiin.
Häihän kanava. Sulun reunalla olevain lahonneitten parrujen sijaan pan­
tiin uudet.
Kaikkiin näihin töihin on käytetty 5,311 päivätyötä. Kanavain menot ovat 
nousseet 35,535 markkaan 10 penniin, joista on käytetty palkkoihin 15,975 mark­
kaa 10 penniä ja korjaustöihin, ostoksiin y. m. 19,560 markkaa.
Liikennetulo on kaikkiaan noussut 18,860 markkaan 81 penniin, joten on 
















5. Kulkuväylä Isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. Warkaantaipaleen kanava Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Kanavanvahdin tuvassa korjattiin uuni ja tuvan asfalttikatto voidettiin as- 
falttitervalla. Rantalaiturin kansi pantiin uudestaan, vetotiet pantiin kuntoon, ka­
navan sivuvierteitten yläpuolella kaivettiin uudet ojat ja osa vierteitten kiviverhok- 
keesta laskettiin uudestaan. Varkaantaipaleen kanavaa varten eroitetun alueen 
kivestä tehty piiriaita tehtiin uudestaan 623 metrin pituudelta. Nämät työt ovat 
vaatineet kaikkiaan 714 7a päivätyötä, jotka maksoivat 1,379 markka 59 penniä. 
Ostoksiin on mennyt 55 markkaa 30 penniä. Siltavahdin palkka, 480 markkaa, 
niihin luettuna, nousivat siis menot kanavasta yhteensä 1,914 markkaan 89 penniin.












B- Juurisalmen nostosilta Ristiinan pitäjässä.
Silta maalattiin ja sen kantta vähin korjattiin. Siltavahdin asuintuvassa 
korjattiin uuni ja rakennuksen pärekatto pantiin kuntoon, lisäksi on uusi vaja
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rakennettu laudoista, laivalaiturille johtavan sillan kannatusrakennetta korjattiin 
ja uusi kansi tehtiin siltaan. Tähän käytettiin 65 i/ i päivätyötä, jotka maksoivat 
149 markkaa 90 penniä. Ostoksiin suoritettiin 206 markkaa 64 penniä. Kun silta- 
vahdin palkka, 480 markkaa, lisätään noihin kustannuksiin, tulee siis kanavan me-
nojen summaksi 836 markkaa 54 penniä.
Vuonna 1890 tekivät menot. . 1,036 markkaa 22 penniä.
„ 1889 „ „ . . 726 „ 73 m
„ 1888 „ „ . . 538 „ 95 n
C. Muut kulkuväylän osat.
Kanavanvierteitten kiviverhoke Siikasalmella, Pöyräsalmella ja Kirkontaipa- 
leella on korjattu, niin myös hajonneet kiviaidat Siikasalmella ja Kirkontaipaleella 
rakennettu uudestaan. Sitä paitsi on merirastit, meriviitat y. m. pidetty kunnossa. 
Kaikkiaan on näihin toimiin käytetty 1,205 y2 päivätyötä. Menot nyt puheenalai­
sista kulkuväylän osista ovat nousseet 2,505 markkaan 15 penniin, joista on men­
nyt päivätöihin 2,240 markkaa 56 penniä, ostoksiin 259 markkaa 79 penniä ja 
kaikenlaisiin 4 markkaa 80 penniä.
Vuonna 1890 tekivät menot . . 488 markkaa 32 penniä.
„ 1889 „ „ • • 286 97 „
„ 1888 „ „ • • 366 „ 82 „
Jos menot koko tämän kulkuväylän voimassa pitämisestä lasketaan yhteen 
saadan seuraava tulos:
Vuonna 1891 tekivät menot . .  5,256 markkaa 58 penniä.
„  1890 Yi n . 2,238 H 99 „
„  1889 M .  1,724 >7 05 „
„  1888 n «  • .  1,575 35 „
0. Kulkuväylät Puulavedessä.
Kangasniemen ja  Mikkelin pitäjien piirissä Mikkelin läänissä olevien Puulaveden 
Likastensalmen, Kellosalmen ja  Waimosalmen kanavoiminen.
Sittenkuin tutkimus oli toimitettu ja ehdotus tehty yllämainittuni salmien per­
kaamisesta ja kanavoimisesta 6 jalan syvyisiksi matalimman vedenkannan ollessa 
ja 24 jalan pohjaleveyteen, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunnan kirjeessä 6 p:ltä Joulukuuta 1888 käskenyt Ylihallitusta teettämään mai­
nitun kanavoimistyön ja ehdotukseen niistä töistä, jotka vuosina 1889, 1890 ja
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1891 tulisivat vuosirahan-säännössä siihen tarkoitukseen määrätyillä varoilla toimi­
tettaviksi Ylihallituksen valvonnan alaisina, ottamaan sitä varten arvatut kustan­
nukset, kaikkiaan 88,000 markkaa, sekä yhteydessä Kellosalmen perkauksen kanssa 
toimituttamaan pois kaksi yksinäistä Punapukinsalmessa olevaa kiveä; jonka ohessa 
määrättiin että työ oli niin suoritettava, että se saataisiin päätökseen keväällä 
vuonna 1891, jos se työn kallistumatta tapahtua voisi.
Tämän mukaan alotettiin työ Kesäkuun 1 päivänä 1889 ja jatkui Joulukuun 
21 päivään samana vuonna. Sitten työ seuraavana vuonna pantiin alkuun Tammikuun 
2 päivänä ja on siitä asti keskeymättä kestänyt Maaliskuun 25 päivään 1891, jol­
loin se valmiina päättyi. Heinäkuun 7 päivänä pidetyssä loppukatselmuksessa 
huomattiin kuitenkin muutamat täydennystyöt tarpeellisiksi.
Kuluneen vuoden työt ovat olleet: 90,5 kuutiometrin kallion ja 310,8 kuu­
tiometrin kivien poraaminen ja poiskuljettaminen, 841,8 kuutiometrin soran kaiva­
minen ja 372,9 kuutiometrin mudan ruoppaaminen, myöskin on 158,5 neliömetriä 
kanavan vierteitä verhottu kivillä. Näihin töihin on käytetty 3,510 3/i päivätyötä 
ja 6,527 markkaa 42 penniä rahaa, joista on suoritettu päiväpalkkoihin 5,780 mark­
kaa 15 penniä, ostoksiin 237 markkaa 1 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 293 
markkaa 6 penniä ja kaikenlaisiin menoihin 217 markkaa 20 penniä.
Kun näihin lisätään mitä edellisinä vuosina on tehty ja siihen käytetyt 
päivätyöt ja kustannukset, niin käy selville, että puheenalaisessa kanavoimistyössä 
on porattu ja poistettu 2,017 kuutiometriä kalliota ja 2,072 kuutiometriä kiviä, 
kaivettu pois 6,130,3 kuutiometriä soraa, 39,9 kuutiometriä savea sekä 2,226,1 kuutio­
metriä mutaa ja nevamaata, ruopattu 302,3 kuutiometriä soraa ja 1,050,9 kuutiomet­
riä liejua, verhottu kivillä 1,952,7 neliömetriä .kanavan laiteita ja maata tasoitettu 
256,8 neliömetrin alalla, rakennettu silta Kellosalmen poikki sekä asetettu kum- 
pele Kellosalmeen ja 6 kumpeletta Waimosalmeen, niin myös että näitä kaikkia 
töitä varten on käytetty 33,718 */* päivätyötä ja 85,552 markkaa 74 penniä raha- 
kustannuksia.
Työn määrävaroista siis on jäljellä 2,457 markkaa 26 penniä, joista kuiten­
kin ainakin osa vielä tulee käytettäväksi edellämainittuin täydennystöitten suo­
rittamiseen.
7. Kulkuväylä Wesijärven rautatieasemalta Jyväskylän kaupunkiin.
Wesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Vuoden kuluessa tehtiin sulun ympärille kaiteet ja nämät samaten kuin 
telasilta, kanavanpäällikön asunnon molemmat ulkoportaat ja vetotangot maalat­
tiin öljymaalilla. Sulun kansi tervattiin. Tarpeen mukaisesti pantiin kivilaskok- 
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1891. 4
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set, aidat, sulkulukot ja sillan pyörät kuntoon ja toimitettiin sulkuvahdin asunnossa 
korjaustöitä.
Tähän käytettiin 286 päivätyötä.
Tänvuotiset suoritukset kanavalla olivat seuraavat: kanavan palvelijakunnan 
palkkaamiseksi 3,050 markkaa, päivätöihin 750 markkaa 70 penniä, ostoksiin 3,608 
markkaa 86 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 283 markkaa 20 penniä ja kaikenlai­
siin 32d markkaan 68 penniä eli yhteensä 8,022 markkaa 44 penniä. Kanavan 
määrävarat olivat 5,500 markkaa, joten siis menot ovat nousseet 2,322 markkaa 
44 penniä vuosirahansääntöä suuremmiksi.
Karttuneet kanavanmaksut tekivät 15,983 markkaa 90 penniä ja olivat siis 
7,961 markaa 46 penniä menoja suuremmat.
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1890. . . 17,055: 67. 4,287: 31. 12,768: 36.
» 1889. . . 28,883: 72. 6,960: 96. 21,922: 76.
1888 . . . 26,180: 86. 13,711: 30. 12,469: 56.
8. Kulkuväylä Päijänteestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä.
Vuoden aikana korjattiin sulun kansi ja pantiin 94 neliömetriä kanavan 
kiviverhouksia uudestaan.
Tähän meni 131 7a päivätyötä.
Kanavan tämänvuotiset määrärahat, 2,950 markkaa, käytettiin: 1,850 mark­
kaa kanavan palvelijaston palkkaamiseksi, 443 markkaa 5 penniä päivätöitten 
maksamiseksi, 238 markkaa 25 penniä ostoksiin, 215 markkaa kyyteihin ja kule­
tuksiin sekä 18 markkaa 40 penniä erilaisiin suorituksiin, siis kaikkiaan 2,764 
markkaa 70 penniä. Täten on 185 markan 30 pennin säästö syntynyt.
Kanavan tulot tekivät 1,640 markkaa 19 penniä, joten on tullut 1,124 mar­
kan 51 pennin tappio.
Tulo. Meno.
Vuonna 1890. . . . 2,216: 13. 3,086: 32.
„ 1889. . . . 2,883: 86. 2,629: 08.
„ 1888. . . . 2,523: 34. 2,345: 07.
Eroitua. 
— 870: 19. 
+  254: 78. 
+  178: 29.
9. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmäveteen ja
sitä myöten.
Walkiakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Vaikka aikomus on syventää tätä kanavaa ja samalla osaksi uudestaan ra­
kentaa sen sulkua, on sulkuporttien laittaminen uudestaan jo käynyt niin väittä-
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mättömäksi, että puuaineita hankittiin sitä varten ensitulevana vuonna 1892 käy­
tettäviksi. Asuinrakennus on sisältä perinpohjaisesti korjattu, aidat pantu kun­
toon ja vanhoja sulkuporttia tarpeeksi korjattu sen verran, että kestäisivät vielä 
tämän vuoden.
Nämät työt vaativat 431 V* päivätyötä.
Kustannukset kanavasta jakaantuvat seuraavasti:
Palkkoja y. m....................................................................
Aineet kolmeen uuteen sulkuporttiin ja pelkkapuiden
2,356 markkaa 67 penniä.
valmistaminen............................................................ 2,795 rt 76
Asuinrakennuksen k o r ja u s ............................................. 391 70 H
Sulun k o r ja u s ................................................................. 88 » 90 rt
Aidat ja v e r ä j ä t ............................................................ 104 N 45 rt
Työkalujen kuljettaminen sekä erilaatuisia menoja 260 rt 05 n
Summa 5,997 markkaa 53 penniä.
Vuoden tulot tekivät 1,330 markkaa 85 penniä kannetuita kanavanmaksuja 
ja 200 markkaa vuokrarahoja eli yhteensä 1,530 markkaa 85 penniä, joten siis 
4,466 markan 68 pennin tappio on syntynyt.








2,347: 57. +  131: 87.
2,498: 24. -f- 644: 51.
4,373: 54. — 1,812: 04.
10. Kulkuväylä Mallasvedestä Hauhonselkään.
Pälkäneen pitäjässä olevan Kyllön joen kanavoitseminen.
Sittenkuin Hauhon ja Pälkeneen kunnat vuonna 1886 olivat Ylihallitukselta 
pyytäneet Kyllön joen kanavoitsemista Pinteleen järven ja Ilmoilanselän välillä, 
joista edellinen on höyrylaivaliikkeen kautta yhteydessä Mallasveden ja muiden 
Hämeen vesijakson järvien kanssa sekä jälkimäinen yhtyy Hauhon vesistöihin, on 
Ylihallituksen toimesta tutkimuksia tehty ja ehdoituksia laadittu joen kanavoimista 
varten neljänkymmenen jalan levyiseksi pohjasta ja viiden jalan syvyydellä kulke­
ville laivoille, jota paitsi Hämeen läänin Kuvernööriltä on hankittu lupa Hauhon- 
selän ja Ilmoilanselän järvien laskemiseen sen verran, kuin kanavoimisen tähden 
on välttämätöntä.
Yrityksen osakasten kanssa pidetyissä kokouksissa ovat nämät sitoutuneet, 
Hauhon kunta siihen ottamaan osaa antamalla kaikki puutöihin tarvittavat hirret 
ja sitäpaitse neljätuhatta päivätyötä, sekä Pälkäneen pitäjässä olevain Ruokolan ja 
Kuiseman talojen omistajat työhön antamaan edellinen viisisataa ja jälkimäinen 
viisikymmentä markkaa, jonka ohessa Hauhon kunta on ilmoittanut olevansa ha-
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lukas ilman valtioapua omalla kustannuksellaan suorittamaan ne työt, jotka vaadi­
taan kulkuväylän pitentämiseksi Kyllön joesta eteenpäin Alvettulan, Wuolteen ja 
Lähdesmäen salmien kautta. Sen jälkeen on Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen 
alamaisesta ehdotuksesta, Huhtikuun 12 päivänä 1889 käskenyt Ylihallitusta teet­
tämään puheenalaisen kanavoimistyön, edellämainitun ehdotuksen mukaan ja eh­
dolla että Hauhon kunta sekä yllämainittuin tilain omistajat siihen antavat lupaa­
mansa avut, ja on työtä varten myönnetty näitten apujen lisäksi tarvittava ar­
vioitta rahamäärä 28,150 markkaa vuosina 1889 ja 1890 maksettaviksi tie- ja 
vesirakennuksia varten vuosirahansääntöön otetuista varoista.
Työ pantiin tämän johdosta alkuun Syyskuun 17 päivänä 1889 ja jatkui 
Heinäkuun keskivaiheille asti, jolloin se sattuneista syistä keskeytettiin. Silloin 
oli vielä joen keskiosa syventämättä, vaikka kanavoimistyön kustannukset jo olivat 
nousseet aina 35,871 markkaan 2 penniin asti.
Että kustannukset suoritetuista töistä nousivat niin paljon suuremmiksi 
kuin mitä kustannusarviossa oli laskettu, siihen oli syynä osaksi se että kanavoi- 
misehdotus oli tehty ottamatta tarpeeksi huomioon veden korkeutta sen matalana 
ollessa, jonka vuoksi töitä suorittaessa huomattiin välttämättömäksi määrätyn sy­
vyyden saamista varten kaivaa kanavan pohjaa 1,5 jalkaa syvemmäksi, kuin eh- 
doitus tarkoitti, osaksi se että työnjohtoon ei voitu käyttää ketään Ylihallituksen 
alaista vakinaista insinööriä, vaan erästä siviili-insinööriä, jonka palkka oli työn 
määrärahoista maksettava, niin myös että mitään kustannusta ei laskettu maan­
tien korottamisesta joen yli rakennetun uuden sillan kummassakin korvaksessa, ja 
että itse sillan rakennus tuli maksamaan enemmän kuin arvioitta oli.
Sitten kuin kaksi vaihtopuolista kustannusarviota työn loppuun saattami­
seksi oli tehty, joiden mukaan kustannukset nousivat 29,600 ja 34,800 markkaan, 
joista jälkimmäinen samalla tarkoitti toivottavaa kulkuväylän suorentamista, on 
Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen alamaisesta ehdotuksesta, jossa myöskin kat­
sottiin kustannusehdotuksen olevan koroitettava 1,200 markalla kanavavierteiden 
valmistamista varten, 19 p. Joulukuuta 1890 kanavoimistyön loppuun saattamista 
varten jälkimäisen vaihtopuolisen ehdotuksen mukaan myöntänyt 36,000 markan 
suuruisen rahamäärän yleisiin tie- ja vesirakennuksiin vuonna 1891 vuosirahan- 
säännössä myönnetyistä määrävaroista.
Työ aljettiin siten uudelleen Helmikuun 11 päivänä äskenmainittuna vuonna. 
Joki tukittiin 325 metrin pituudella padoilla, jotka tehtiin kaksinkertaisista pontti- 
seinistä ja täytettiin savella sekä vahvistettiin erityisillä ristikkorakennelmilla, ja 
joista padoista ylisen 38,5 metrin pituisen oli kestäminen aina 5,8 metrin kor­
kuista vedenpainoa ja alapuoleisen padon, joka oli 23,75 metrin pituinen, tuli vas­
tata 3,5 metrin korkuista vedenpainoa. Tämän tehtyä pumputtiin patojen välinen 
suvanto tyhjäksi ja varsinaiset kaivamis- ja poraustyöt alkoivat, jolloin havaittiin 
että porattavan kallion paljous, joka kustannusehdotuksessa oli laskettu 56 kuutio­
metriksi, tekikin 452 kuutiometriä. Kun ylempänä olevain Hauhon ja Luopioisten
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vesistöin lasku näin tavoin oli aivan umpeen sulettu, olivat tulvaveden tullessa 
salpaukset avattavat isompain vahinkojen estämiseksi viljelysmailta ja työ keskey­
tettävä Kesäkuun alussa. Veden matalaksi tultua, alkoi työ taas Elokuun 4 päi­
vänä rakentamalla uudestaan kesän kuluessa tukinuiton kautta vahingoittuneet ja 
osaksi hävitetyt salpaukset, jonka tehtyä pumppuamista sekä myös kaivamis- että 
louhomistöitä vasta Syyskuun keskivaiheilla voitiin jatkaa; ja päättyivät nämät työt 
kahden kuukauden kuluessa, jonka jälestä salpaukset poistettiin ja ryhdyttiin ve­
denalaisiin töihin, nimittäin ruoppaamiseen, kallionsärkemiseen ja kivien nostami­
seen. Ennen vuoden loppua särettiin 475 m3 kalliota, joista 22,5 m3 veden alta, 
kaivettiin ja särettiin 4,030 m3 soraa ja kiviä, 1,900 m3 hiekkaa, 525 m3 savea 
ja ruopattiin 158 m3 hiekkaa ja kiviä sekä 22,5 m3 savea, joihin töihin käytettiin 
11,680 % päivätyötä. Koko kustannus tästä työstä, jota vuoden loppuun ei ennä­
tetty valmiiksi suorittaa, nousi vuosikaudessa 31,860 markkaan 34 penniin.
11. Kulkuväylä ¥anajavedeltä Tampereelle.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Sittenkuin vuonna 1890 kivi verhoukset kanavan sivuilla sulun yläpuolella 
oli täydellisesti pantu kuntoon, korjattiin tämän vuoden aikana sulun alapuolella 
olevan kanavanosan kiviverhous. ' Tämän työn tekemiseksi mahdolliseksi salvattiin 
työnalaiseksi pantava kanavanosa siten että kanavan ylisiin salpauspuitteisiin asetet­
tiin niihin kuuluvat salpauspelkat ja että alapuolinen kanavansuu tukittiin padolla, 
joka oli 30 metrin pituinen vedenrajassa ja jatkui 4 metriä kumpaseenkin rantaan 
vedenleikkausten estämiseksi sen päitse. Korkein vedenpaino mitä tämän padon tuli 
kestää oli 2,88 metriä, vaan kuin se jo oman täytteensä paisumisetsa heikontui, 
särkyi mainitun korkopainon vaikutuksesta pato, josta oli seurauksena että arvioi­
dut kustannukset patoomisesta tulivat kalliimmiksi. Padon jätteitten ja täytteen 
poistaminen kävi vaikeaksi ja siihen oli pakko käyttää ei ainoastaan kalliinlaista 
ruoppaamista, vaan myöskin dynamiittia vedenalaisiin kallionsärkemisiin. Kun 
murron tapahtuessa verhoustyö oli aivan valmistumaisillaan, niin tämä sattuma ei 
kuitenkaan ollut itse työlle haitaksi.
Tämän isomman työn ohessa tehtiin pienempiä rakennusten, sulun ja maan- 
tiesillan korjauksia, pantiin teitä ja aitoja kuntoon, niin myös toimitettiin maan- 
tasoitustöitä ja puun istutuksia.
Näihin töihin käytettiin 3,442 3/4 päivätyötä.
Tähän kanavaan vuoden kuluessa käytetyt rahamenot nousevat 10,675 mark­
kaan 77 pennin seuraavan jaotuksen mukaan:
Vuosipalkat......................................................................  960 markkaa 20 penniä.
Tiet, tasoitukset ja istutukset........................................  196 „ 25 „
Siirto 1,156 markkaa 45 penniä.
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Kanavan varasto, siihen luettu 2 uutta salpauspelkkaa 
1,920 m2 laskeminen osaksi vanhoilla, osaksi vuodesta 
1890 ylijääneillä verhouskivillä, ynnä padotus ja
Työnjohto, kassöörinpalkka ja matkustukset . . . .  
Tervan osto sulkua ja siltaa varten sekä erinkaltaiset 
k u l u t ......................................................................
77 pennin lisämäärän.
Kun tulot kanavasta vuoden kuluessa m 
syntyi siten tappiota 10,203 markkaa 1 penniä.
Tulo.
Vuonna 1890 . . . .  699: 83.
„ 1889 . . . .  2,016: 79.
, 1888 . . . .  1,598; 06.
164 38
111 » 85 n
116 rt 45 »
60 rt 40 n
101 rt 50 n
8,053 rt 39 n
761 70 n
149 n 65 n
10,675 markkaa 77 penniä.
ja vaati siis 1,655 markan
. 472 markkaan 76 ;penniin,
LO. Tappio.
: 46. 6,650: 63.
: 25. 234: 46.
: 45. 23: 39.
12. Kulkuväylä Tampereen kaupungista ¥ irta in  pitäjään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Vuoden kuluessa on lyhyenpuoleinen osa kanavasta syvennetty lautoista toi­
mitetulla ruoppaamisella, puuaineita uusiin portteihin hankittu ja sulun länsipuo­
lelle tehty routaoja, jota jo edellisenä vuonna alotettiin ja joka nyt on verhottu 
osaksi kivillä osaksi turpeilla; rakennuksia, sulkua ja aitoja on vähin korjattu, 
jota paitsi kanavan aluetta on tasoitettu ja istutettu puita.
. Näihin töihin meni 939 Va päivätyötä.
Vuoden kuluessa käytettiin kanavaa varten 6,075 markkaa 63 penniä seu- 
raavan erikoisluettelon mukaan:
V uosipalkkoja.................... • ........................................ 1,770 markkaa 84 penniä.
Matkat kannettuin kanavantulojen poissuorittamista var­
ten ja postimaksut.................................................. 293 „ 60 „
Aidat ja veräjät.................................................................  87 „ 20 „
Tiet, kentät ja is tu tu k s e t .............................................  320 „ 15 „
Rakennusten korjaukset..................................  . . . 222 „ 80 „
Siirto 2,694 markkaa 59 penniä.
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Siirto 2,694 markkaa 59 penniä.
Sulun k o rja u k se t............................................................ 49 rt 50 n
Puuaineet uusiin sulkuportteihin...................................
31,i m3 kivien ja 89,l m3 kovan hiekansekaisen saven
1,084 n 59 T)
ruoppaaminen kanavasta............................. 873 n 50 »
Routaojan valmistaminen . ........................................ 783 55
Työnjohto ja matkustukset.................... .... 338 r> 50
Kanavan kalusto ja sekalaisia........................................ 251 n 40
Summa 6,075 markkaa 63 penniä.
Vuoden määrärahain 5,700 markan lisäksi siis tarvittiin 375 markaa 63 
penniä. Tämän vaikuttivat odottamattoman suuret kustannukset routaojasta.
Tulot kanavasta nousivat tänä vuonna 3,401 markkaan 80 penniin, joten 
syntyi 2,673 markan 83 pennin tappio.
Tulo.
Vuonna 1890 . . 2,852: 92.
„ 1889 . . 4,731: 51.






— 17,667: 31. 
-  5,325: 42. 
- f  1,093: 35.
B. Kanton kanava Ruoveden pitäjässä.
Puheenalaisen vuoden aikana ei mitään mainittavia korjauksia ole ollut tarpeen. 
Kustannukset kanavasta tekivät tänä vuonna 531 markkaa 30 penniä, jotka 
käytettiin:
V uosipalkkoihin ................................................................... 500: —
Erilaatuisiin m e n o ih in ............................................ „ 31: 30.
Summa Sfinf 531: 30.
Vuoden määrävaroista, 1,180 markkaa, siis on jäänyt 648 markan 70 pen­
nin säästö.
C. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä.
Syystä että perinpohjainen korjaustyö on ensintulevana vuonna 1892 teh­
tävä, on 1891 vuoden kuluessa ainoastaan nostosilta pantu välttävään kuntoon.
Vuoden 527 markkaan 50 penniin nousevat menot kanavalla jakautuvat 
seuraavalla tavalla:
Vuosipalkkoihin.......................................................3 k f  500: —
Pienempiin korjaustöihin.................... ....  . . . „ 27: 50.
Summa &n£ 527: 50.
1,500 markan suuruisista kanavan määrävaroista siis säästyi 972 markkaa 
50 penniä.
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D. Kivisalmen syventäminen Ruoveden pitäjässä.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti, useampain liikemiesten tehdystä alamai­
sesta pyynnöstä että Muroleen kanavaa toisinrakennettaisiin ja Wirroille johtava 
kulkuväylä syvennettäisiin, Helmikuun 13 päivänä 1890 oli antanut käskyn, että Kivi- 
salmeksi kutsuttu, kulkuväylässä aivan Muroleen kanavan alapuolella sijaitseva 
salmi oli perattava esteettömän kulkuväylän saamiseksi viiden jalan syvältä kul­
keville aluksille, ja seuraavan Toukokuun 16 päivänä, sittenkuin sitä tarkoittava 
ehdotus oli valmistunut ja Keisarilliseen Senaattiin lähetetty, määrännyt tähän 
työhön 7,800 markkaa, niin myös Lokakuun 30 päivänä samana vuonna suvainnut 
myöntää perkauksen toimittamisen ainoastaan 11,86 metrin (40 jalan) pohjalevey- 
teen ehdotettuin 17,8 metrin (60 jalan) asemesta ja ehdotettuun 1,825 metrin (6,1 5 
jalan) syvyyteen veden matalimmallaan ollessa, alotettiin työ Helmikuun 12 päi­
vänä 1891, toimitettiin, niinkuin ehdotuskin tarkoitti, lautoilta ja saatiin valmiiksi 
Kesäkuun 18 päivänä samana vuonna.
Tähän käytettiin 2,529 %  päivätyötä.
Kustannukset nousivat 7,577 markkaan 81 penniin seuraavan erikoisluette-
lon mukaan:
4 ruoppauslauttaa............................................................ 954: 46.
4 m utaroom ua.................................................................  506: 65.
72 m3 kivien särkeminen ja nostam inen ....................  574: 05.
631 m3 kivensekaisen soran ruoppaaminen . . . .  4,202: 45.
Työkalut, niinkuin vitjat y. m......................................... 709: 15.
Työnjohto ja matkustukset.............................................  536: 80.
Kaikenlaisia......................................................................  94: 25.
Summa &nf 7,577: 81.
7,800 markan suuruisista määrävaroista jäi siis 222 markan 19 pennin säästö.
13. Kulkuväylä- ja satamatyöt rannikolla.
A.. Kaskisten kaupungin läheisyydessä Waasan läänissä olevan Kaskisten (Skäl- 
grundin) majakan rantalaiturin uudestaan rakentaminen.
Sittenkuin Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnalle Keisarillisessa Senaatissa oli ilmoittanut tarpeelliseksi pitentää ja 
osittain uudestaan rakentaa Kaskisten (Skälgrundin eli Hylkeenkarin) loistomajakan 
palvelusväestölle yleisillä varoilla rakennettua rantalaituria, on mainittu Toimitus­
kunta kilvoituksessa Maaliskuun 27 päivältä 1889 käskenyt Ylihallitusta, tarkasta­
mansa ja hyväksymänsä ehdotuksen mukaan, teettämään puheenalaisen työn, jota 
varten myönnettiin 2,500 markan suuruinen rahamäärä.
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Kun tämä määräys saatiin, oli talvi kuitenkin liian pitkälle kulunut, että 
rakennusaineita silloin enään olisi ehditty ostaa ja työtä suorittaa jään kannat­
taessa, jonka vuoksi työ jäi 1890 vuoden talveksi, jolloin se aljettiin Helmikuun 
25 päivänä sittenkuin rakennusaineet oli saatu työpaikalle kuljetetuksi. Vanha 
laituri laitettiin uudestaan entiselle paikalleen ja uusi laituri, joka on aijottu ase­
tettavaksi kohtisuoraan edelliseen, veistettiin maalla. Kuitenkaan jää työpaikalla 
viimeksimainittuna talvena ei tullut niin vahvaksi, että uutta laituria olisi voitu 
jäältä asettaa paikalleen, vaan tehtiin tämä työ ja valmistettiin laituri täydelli­
sesti Tammikuun 20 ja  Helmikuun 10 päivien välisellä ajalla seuraavana vuonna 1891.
Vuonna 1891 on puheenalaisesta työstä maksettu palkkoihin 97 markkaa 
25 penniä, ostoksiin 13 markkaa 80 penniä sekä kyyteihin, kuljetuksiin ja kaiken­
laisiin 105 markkaa 48 penniä, eli kaikkiaan 776 markkaa 28 penniä. Työstä 
kokonaisuudessaan on kulunut 2,966 markkaa 18 penniä ja on siihen kaikkiaan 
käytetty 344 päivätyötä. Syynä siihen että työ on tullut alkuperäistä kustannus­
arviota kalliimmaksi on ollut, että siihen ei ollut otettu mitään rahamäärää työn 
johtamisesta ja että työ luultiin saatavan valmiiksi yhtenä talvena.
B. Naantaalin kaupunkiin johtavan kulkuväylän perkaaminen 
Baumakarin länsipuolella.
Sittenkuin luotsi- ja majakkalaitöksen Ylihallitus Keisarilliselle Senaatille 
oli ilmoittanut että vuosittain enentyvää Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin 
kaupunkien välistä liikettä vaikeutti kulkuväylä itäpuolella Raumakaria Naan- 
taalin kaupungin edustalla, joka oli sekä matala että kapea, ja ehdoittanut että 
uusi kulkuväylä länsipuolella mainittua karia avattaisiin 10*/2 jalkaa syväksi veden 
keskikorkeana ollessa ja 26 syltä leveäksi, niin myös Laivanpäällikköyhdistys 
Turussa Keisarilliseen Senaattiin annetussa kirjoituksessa oli esittänyt puheen­
alaisen kulkuväylän avaamisen suuresti toivottavaksi, käski Keisarillinen Senaatti 
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjeessä 25 p:ltä Lokakuuta 1888 Ylihalli­
tusta teettämään mainitun kulkuväylätyön ja sentähden ottamaan työhön tarpeelli­
seksi katsotun 16,610 markan suuruisen määrärahan ehdotukseen niitä tie-ja vesi- 
rakennustöitä varten, jotka Ylihallituksen valvonnan alaisina tulisivat vuonna 1890 
suoritettaviksi.
Sittenkuin mainittu työehdotus oli vahvistettu, aljettiin työ Toukokuun 6 
päivänä 1890 ja jatkui 19 päivään seuraavaa Lokakuuta, jolla ajalla se suurim­
maksi osaksi valmistui. Vuonna’ 1891 Kesäkuun 30 päivästä Heinäkuun 26 päi­
vään tehtiin muutamia pienempiä, vielä tarpeellisia täydennystöitä, niinkuin 12,3 
m* kivien ja kivisirujen ylösnostaminen, jonka jälkeen työ lopullisesti tarkastettiin 
ja  työkalut pantiin kuntoon ja kuljetettiin pois. Tähän käytettiin 290 päivätyötä.
Tie- j a  Vesirak. kertomus v. 1891. 5
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Vuoden kustannukset tekivät 1,324 markkaa 73 penniä, joista kivien ja kivisäpä- 
leiden nostamisesta suoritettiin 552 markkaa 18 penniä, roomujen ja lauttojen kor­
jaamisesta 94 markkaa 50 penuiä, työkalujen kuljettamisesta 306 markkaa 50 penniä, 
työnjohdosta ja matkustuksista 165 markkaa 60 penniä sekä varastohuoneista ja 
kaikenlaisista 205 markkaa 55 penniä. Kun tähän työhön edellisenä vuonna oli 
käytetty 20,302 markkaa 14 penniä, on se siis kaikkiaan tullut maksamaan 21,626 
markkaa 89 penniä.
C. Hangon satama-molon pitennys.
Sittenkuin kysymys oli syntynyt Hangon kaupungin sataman parantami­
sesta ja Ylihallitus alamaisessa kirjelmässä 18 p:ltä Joulukuuta 1888 siinä suh­
teessa oli ehdottanut, muun muassa, että nykyinen molo eli laivalaituri siellä piden­
nettäisiin vinoon suuntaan enintään 30 asteen kulman muodostavalla 300 jalan 
pituisella jatkorakennuksella, sekä Keisarillinen Senaatti, hyväksymällä mainitun 
ehdotuksen, Teidän Keisarilliselle Majesteettillenne alamaisuudessä oli ehdottanut 
sen toimeen panemisen, on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa sallinut 
että puheenalaista tarkoitusta varten saisi Suomen yleisistä valtionvaroista käyttää 
460,000 markkaan asti, jonka johdosta Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teolli- 
suustoimituskunnan kirjoituksessa 7 piitä Helmikuuta 1880 käski Ylihallitusta 
ryhtymään toimiin työn joutuisaa suorittamista varten Ylihallituksen ehdotuksen 
mukaan.
Tämän johdosta alotettiin työ Helmikuussa 1889 ja on sitä siitä asti vuo­
tuisesti jatkettu.
Talvikuukausina vuonna 1891 aljettiin ja lopetettiin kivien irroittaminen ja 
ryhdyttiin kivipaasien hakkaamiseen niin hyvin vanhan molon kuin sen jatkoksen 
ulkomuurien korottamiseksi ja tasoittamiseksi.
Toukokuun alussa ruvettiin muuraamaan molon sivumuuria. Tämä työ päät­
tyi Kesäkuussa, jolloin jälellä olevat 682 kuutiometriä muuria muurattiin. Molon 
sivumuurien koko ainepaljous on 1,642 kuutiometriä.
Kesäkuussa aljettiin Lappviikin aseman tienoilta rautateitse kuljettaa sinne 
syksyllä vuonna 1890 koottuja kenttäkiviä molon sivumuurien välien täyttämiseksi 
arkuissa olevain loukokivien päälle. Täytteeksi noin 0,6 metrin paksuisen kenttä- 
kiviverroksen päälle käytettiin kivensekaista hiekkaa. Näillä aineilla täytettiin 
3,100 kuutiometrin vaiheilla, johon lisäksi noin 300 kuutiometriä täytettiin päällys- 
soralla. Saman kuukauden kuluessa laskettiih perustus molon päähän asetettavan 
työntölavan kuopalle siten että allaolevain arkkujen kivitäytteen päälle laskettiin 
louhotuita kiviä aina kuopan pohjaa myöten, joka tasotettiin sementtiruukilla muu­
ratulla kivikerroksella. Heinäkuussa muurattiin työntölavan kuopan sivumuurit, 
perustettiin ja muurattiin molon jatkoksen reunamamuuri, vanhan molon reunamat 
purrettiin ja pantiin -uudestaan 35 metrin pituudella ja ryhdyttiin kääntölavain
35
kuoppain perustamiseen. Tämä kuoppain sivu- ja pohjamuurien perustaminen ja 
muuraaminen päättyi Elokuussa, jolloin myöskin lopullisesti tasotettiin ja korotet­
tiin sekä molon jatkon että osaksi vanhan molon ulkomuuri. Tässä kuussa myös 
muurattiin kiinni molon sisäpuolelle asetetut rautatienkiskoista tehdyt pollarit. 
Kesän loppupuolella asetettiin myöskin pitkin molon sisäpuolta ja päätä vahva 
johdatuspelkka, joka oli tehty kolmesta vierettäin asetetusta, pölkyillä muuria vas­
taan nojaavasta ja siihen kiinnitetystä rautatienkiskosta.
Työntölavan ja kääntölavojen rautaosat sekä ne niitatut rautapelkat, jotka 
tarvittiin vanhan molon ja sen pitennyksen välisen kolmikulmaisen aukon peittämi­
seksi, toimitti Siltarakennus-osäkeyhtiö Helsingissä. Niitten kokoonpanon toimitti 
myöskin yhtiö vuoden lopussa. Syyskuussa kiinnitettiin rautatienkiskot moloon. 
Syksyllä asetettiin pollaria molon ulkomuurille. Nämät pollarit ovat tehdyt valu­
raudasta, kukin kiinnitetty neljällä 50 m:m vahvuisella pultilla ja upotetut alas 
muurin 4:teen kivikerrokseen. Jään estämiseksi molon johdatuspelkkoja hankaa- 
masta raudoitettiin peikkojen vapaat kulmat 1 metrin pituisilla ja 100 X  100 X  10 
m:m vahvoilla galvaniseeratuilla kulmaraudoilla, jotka ovat sovitetut niin, että nii­
den keskikohta, meriveden keskikorkeana ollessa, on vedenpinnan tasalla.
Lokakuussa oli työ, jotakin vähäpätöistä lukuun ottamatta, valmistunut.
Joulukuussa otti Rautatienhallitus molorakennuksen täysin valmiina huostaansa.
Tähän rakennustyöhön on 1891 vuoden kuluessa käytetty 75,200 markkaa 
87 penniä, joista palkkoihin on mennyt 41,011 markkaa 85 penniä, ostoksiin 
30,029 markkaa 40 penniä, kuljetuksiin 1,911 markkaa 90 penniä ja erilaisiin ku- 
lunkeihin 2,247 markkaa 72 penniä.
Niitä päivätöitä lukuunottamatta, jotka „Osakeyhtiö Granit“ toimitetuissa 
urakkatöissään vuonna 1891 on käyttänyt puheenalaiseen molorakennukseen, on 
siinä sanottuna vuonna tehty 8,863 1/4 jalkapäivätyötä, joista on maksettu 34,592 
markan 42 pennin suuruinen rahamäärä eli keskimäärin 3 markkaa 50 penniä 
päivätyöstä, sekä 411/2 sukeltajapäivätyötä 14 markasta päivätyötä kohti.
Koko tästä rakennustyöstä on kaikkiaan suoritettu 487,295 markkaa 22 penniä.
Yllämainittuin 460,000 markan lisäksi oli Keisarillinen Senaatti Marraskuun 
13 päivänä 1890 vielä myöntänyt 16,100 markkaa, jotenka tämän työn määrävarat 
siis kaikkiaan ovat nousseet 476,100 markkaan. Tämä rahamäärä on 11,195 mark­
kaa 22 penniä kustannuksia vähempi. Työn päätyttyä varastoon jääneitten työ­
kalujen ja työaineitten arvon voi kuitenkin laskea, huolimatta siitä, säästetäänkö 
ne työn jatkamisen varalle vai myydäänkö ne, työkalujen arvon 20,031 markaksi 84 
penniksi ja tekoaineitten 6,161 markaksi 42 penniksi eli yhteensä 26,193 markaksi 
26 penniksi. Rakennustyön todellinen kustannus saadaan siis siten että viimemai­
nitut 26,193 markkaa 26 penniä vedetään pois edellisestä menojen 487,295 mark­
kaan 22 penniin nousevasta rahamäärästä, jotenka saadaan tulokseksi 461,101 mark­
kaa 96 penniä, joka summa siis näyttää kustannusten määrän ja on 14,998 mark­
kaa 4 penniä edelläkerrotuita työtä varten annettuja määrävaroja vähempi.
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te tu t loppu­
tilit .
Summa. SummaBumm&rum,
SHnf 1^ ■pa Stnf. •¡m Sfbtf n S h f im
A a Insinöörien, rakennusmestarien, kassöö-
rin ja  yönvartijain palkkiot ja  päivä­
palkat ................................................... 14,765 37 6,473 08 21,238 45
„ b Työkonttorin huonekalut, vuokra, läm-
mitys, valaistus ja  siivoominen. . . 1,324 85 726 — — — 2,050 85
>> c Tarvekulut, kirjoitus- ja  piirustusaineet,
konttorikirjat, ilmoitukset, sähkösa­
nomat, kirjemaksot y. m.................... 1,764 81 822 07 52 17 2,639 05
.  d Matkustukset ja lähetykset.................. 847 95 33 — — — 880 95
Summa Littera A 18,702 98 8,054 15 52 17 — — 26,809 30
B a Upotusarkkujen alustan täyttäminen
sekä viitoitukset ja  perustuksen tut­
kimukset .............................................. 42,153 96 120 _ 42,273 96
n b Arkkujen alustan ta so itu s .................. 5,040 41 783 75 — — 5,824 16
Summa Littera B 47,194 37 903 75 — — — — 48,098 12
C a U potusarku t................................ ....  . 49,667 54 — — — _ 49,667 54
a I Niitten rakentamisessa tarpeelliset teli-
n e e t ................................................... 1,286 06 — — — — 1,286 06
» n Yäliaik. telakka upotusarkkuja varten 2,269 07 156 - — — 2,425 07
C b Arkkujen nydepuut................................ 9,839 76 33 50 — — 9,873 26
» c Ruuvi- ja  hakapultit arkkuihin . . , 13,144 06 — — — — 13,144 06
» d Arkkujen laskeminen vesille, siirtämi-
nen, ankkuroiminen ja valvominen 
rakennusaikana ynnä upottaminen ja 
täyttäminen lohkokivillä.................. 31,989 93 31,989 93
.  f Betonitäyte arkkuihin............................ 115,549 20 222 — — — 115,771 20
Summa Littera C 223,745 62 411 50 — — — — 224,157 12
D a Rantalaituri ja  suojamuuri sementti-
ruukissa................................ 54,456 62 20,468 30 30 90 74,955 82
a I Molon ulkomuurin tasottaminen ja  kat-
taminen kivilaattoilla....................... — — 9,567 85 — — 9,567 85
D b Molon reunaman kylmämuurit. . . . 374 50 4,056 88 — — 4,431 38
» c Laiturimuurien välisen alan täyttäminen 1,627 40 4,794 65 36 — 6,458 05
, d Molon p o l l a r i t ..................................... 499 50 6,377 93 — — 6,877 43





te tu t loppu­
tilit .
Summa. Summasummarurn.
Sinfi f t i •fin Stn/C n StnjC p t
Siirto 299,064 54
D g Molon nydepuut..................................... 3,726 73 586 56 8 — 4,321 29
g l Johtopuut molon laitoja pitkin . . . — — 3,837 27 70 85 3,908 12
Summa Littera D 60,684 75 49,689 44 145 75 — — 110,519 94
E a Rautatienkiskot moloa pitkin . . . . 551 75 2,375 63 — — 2,927 38
» e Työntölavan perustus ja  muuraus . .
„ rautarakennelma . . . . 135 — 5,453 58 33 60 5,622 18
e I Kääntölavojen perustus ja muuraus. .
„ rautarakennelma . . . — — 13,823 70 193 70 14,077 40
Summa Littera E 686 75 21,652 91 227 30 — — 22,566 96
F a Betoneerauksen, kivitäytöksen ja muu-
rauksen jouduttamiseksi tarpeelliset 
telineet, suojaseinät ja vedenpitävät 
seinät; niin myös väliaikaiset rauta- 
tieraiteet telineitten keskitse . . . 17,749 68 1,463 56 19,213 24
.  b Betonikonetta varten tarpeelliset väli-
aikaiset raitiotiet vanhan molon 
päähän ja rakennustelineitten si- 
v u ts e ................................................... 3,236 74 3,236 74
Summa Littera F 20,986 42 1,463 56 — — — — 22,449 98
G a Työkalujen ja  koneitten osto, kunnossa-
pito ja  valmistaminen....................... 19,228 17 1,421 53 85 15 20,734 85
n b Väliaikaiset rakennukset....................... 1,886 56 8 — — — 1,894 56
* C Rakennusaineet, joita ei ole lueteltu
muun litteran k o h d a lla ................... — — — — 3,435 40 3,435 40
Summa Littera G 21,114 73 1,429 53 3,520 55 — — 26,064 81
H Edeltäpäin arvaamattomat työt . . . 866 19 5,757 80 5 _ 6,628 99
Summa Littera H 866 19 5,757 80 5 — — 6,628 99
Summa S tn f 1 | | 487,295|22
D. Hangon sataman syventäminen.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne Hangon sataman laajenta­
mista ja parantamista varten armossa oli määrännyt yleisistä valtiovaroista käy-
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tettäviksi 201,000 markkaa ruoppauskoneen sekä pienenpuoleisen hinaushöyryaluk- 
sen ja kolmen purkausproomun hankkimiseksi, 72,000 markkaa ruoppaustöitä var­
ten Hangon satamassa ja 180,000 markkaa uuden satamalaiturin rakentamiseksi 
pienempiä aluksia varten samaan satamaan, on Ylihallitus, Keisarillisen Senaatin 
käskystä Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Kesäkuun 6 päivänä 1890 antamassa 
kirjelmässä, hankkinut tarjoumuksia tarpeellisen ruoppauskoneen toimittamisesta 
sekä koti- että ulkomaan kone- ja laivatehtaista ja kilpailun alaiseksi kotimaisille 
tehtaille tarjonnut hinaushöyryaluksen sekä proomujen rakentamisen. Tämän teh­
tyä on Ylihallitus rakennuttanut hinaushöyryaluksen Helsingin laivatelakalla, jonka 
omii insinööri Oskar Eklund, 19,360 markan hinnasta ja Laivarakentaja J. Bus- 
torff’ilta Porin kaupungistu tilannut proomuja 7,700 markasta kappale, joka höyry- 
alus sekä proomut myöskin on 1891 vuoden kuluessa Ylihallitukselle toimitettu. 
Niin myös on Ylihallitus, Keisarillisen Senaatin myönnytyksestä Kauppa- ja Teolli­
suustoimituskunnan Maaliskuun 19 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä, Eskilstu- 
nan kaupungissa Ruotsin kuningankunnassa olevan Munktellin Konetehdas-Osake­
yhtiön kanssa tehnyt välikirjan, jonka kautta yhtiö on sitoutunut 1892 vuoden 
purjehdusajan alkuun toimittamaan ruoppauskoneen 107,500 kruunun hinnasta va­
paasti Hangossa. Ruoppaustöitä sentähden ei ole vielä vuonna 1891 voitu alottaa.
E. Helsingin kaupungin läheisyydessä olevan Klnhhnääsin kanavan syventäminen
ja  laajentaminen.
Tämä kanava sijaitsee Helsingin pitäjässä mannermaalla olevan Herttonais- 
ten kartanon ja Degerön saaren välissä. Kanavan etelänpuoleinen ranta on kor­
kea ja hiedansekaista savea, jolla on kosteaksi tultua sangen suuri taipumus tiet­
tyinään. Kun kanavan vierteet monasti ovat vierineet, on kanava, joka vuonna 
1885 tehtiin 1,5 metriä syväksi, vähitellen mataloitunut ainoastaan 1,3 metriä sy­
väksi ja samalla vähin kapeutunutkin.
Siitä syystä antoi Ylihallitus tutkia kanavaa ja laatia kustannusehdotuksen 
sen liikennekuntoon saattamiseksi, joka ehdotus tarkoitti kanavan saattamista 1,78 
metrin syvyiseksi, niin myös, estääkseen rannan vierimistä, pitkin kanavan sivuja, 
missä olivat korkeimmat, lyödä niihin ponttiseiniä ja sitten verhota vierteet ki­
villä 0,9 metriä korkealle vedenpinnasta ja 0,9 metriä syvälle sen alle, jotka työt 
kaikkiaan laskettiin maksavan 5,339 markkaa.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen esityksestä oli Heinäkuun 
13 päivänä 1889 käskenyt Ylihallitusta toimituttamaan tämän työn ja sitä varten 
määrännyt äskensanotun rahasumman käytettäväksi, alkoi työ vuonna 1890 ja toi­
mitettiin sen vuoden kuluessa vuoren särkemistä ja kaivettiin kanavasta savea, 
hietaa ja soraa, jonka ohessa tämän työn yhteydessä ruopattiin kulkuväylä n. k. 
Stjerncreutz’in laiturista Klubbnääsin kanavan länsisuuhun 1,65 metriä syväksi. 
Mutta kun työn jatkuessa kustannukset kallionsärkemisestä ja ruoppaustöistä itse 
kanavassa jo nousivat 5,586 markkaan 10 penniin huomattiinkin että vielä kana-
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vasta poistettavan maan ja kallion kuutiosisältö olikin laskettua määrää paljon 
suurempi ja että laaka kallio levisi pitkin kanavan pohjaa ainoastaan 0,6 o metrin 
särjettävällä syvyydellä. Ylihallitus jätti sentähden Keisarilliseen Senaattiin alamai­
sen esityksen lisärahain määräämisestä Kluhbnääsin kanavan kulkuväylän perkaa­
mista varten. Tämän ehdotuksen mukaan oli kanava tehtävä 1,50  metriä syväksi 
keskiveden kannasta lukien, sen pohjaleveys oleva 4,75 metriä ja sen sivujen viet- 
tävyys vesirajan alla 1: 1 , 5 , se oli verhottava kivillä 0,90  metriä syvälle ja 0,90  
metriä korkealle keskivedenkannasta, kanavan sivut tasoitettavat ja niitten viet- 
tävyys jonkun verran vähennettävä. Kanavan etelän (Degerön) puoleiseen mäkeen 
oli niskaoja kaivettava ja siihen salaojaputket laskettavat pintaveden estämiseksi 
kanavasta. Lisäksi oli Wädön saaren ja mantereen välinen n. k. Reposalmi sy­
vennettävä ruoppaamalla 1,5 metrin syvyiseksi kulkuväyläksi. Näihin töihin käy­
tettävä rahasumma määrättiin 8,429 markaksi.
Kesäkuun 22 päivänä 1891 alotettiin työ Reposalmessa, jossa poistamalla 
17 kuutiometriä kiviä saatiin 6 metrin levyinen kulkuväylä. Työn kestäessä voi­
tiin laivaliikettä salmessa esteettömästi jatkaa. Tämän työn kestäessä valmistet­
tiin samalla kanavaa varten tarpeelliset verhouskivet. Kanavan eteläpuolella ole­
vaan mäkeen kaivettiin noin 3,6  metrin syvyinen niskaoja, joka syvyys oli tarpeel­
linen vakavan pohjan saavuttamiseksi. Ojan pohjaan, joka oli karkeata soraa, sul­
lottiin savea tehdäkseen sen vedelle läpäisemättömäksi. Sitten laskettiin 340 kap­
paletta 100 m:m ojaputkea 100 metrin pituudelle ja niitten jatkoksi molemmin 
puolin pienistä kivistä tehtyjä siiviläojia kaikkiaan 77 metrin pituudelle missä oja 
tuli matalammaksi ja maan routaantuminen oli pelättävä.
Itse kanavassa voitiin työtä alottaa vasta Lokakuun 8 päivänä salpauksia 
rakentamalla, sittenkuin syysmarkkinat olivat olleet ja huvilain omistajat muutta­
neet kaupunkiin.
Kanavan pohjan ja laitojen löyhyyden vuoksi särkyi kanavan toisessa päässä 
oleva salpaus vähän väliä; kanavan eteläpäässä olevaa salpausta ei voitu saada 
pohjasta vettä pitäväksi, syystä että kulkuväylään ennen oli heitetty joukko säre- 
tyitä kiviä, joita nyt oli poistaminen, jotenka salpaukset vasta Tammikuussa 1892 
saatiin vettä läpäsemättömiksi.
F. Helsingin satamapiirissä olevan Lonnan nimisen matalikon
poistaminen.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti oli myöntänyt, 
että Helsingin sataraäalueella löytyvän „Lonnan“ nimisen vedenalaisen karin pois­
tamiseksi saataisiin Suomen valtionvaroista käyttää 105,200 markkaan asti, on 
Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Toukokuun 16 päi­
vänä 1890 antamassa kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta viipymättä ryhtymään 
sanottuun työhön sitä varten laaditun kustannusehdotuksen mukaisesti.
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Puheenalainen kari, joka sijaitsee n. k. Kronbergin selällä noin 400 metriä 
kaakkoonpäin Skatuddskubben saaresta, ulottuu laajuudeltaan 60 metriä Pohjosesta 
etelään ja 40 metriä idästä länteen ja on osaksi kovalla kivensekaisella soralla 
sekä kivillä peitettyä kalliota. Vähin vedensyvyys karilla on 5,6 metriä ja sitä 
ympäröi vähintäin 10 metrin syvyys, vertaamalla sitä Aleksanderinsaaren luotsi- 
paikalla olevan vesiasteikon nollakohtaan.
Ehdotus tarkoittaa karin särkemistä niin että vedensyvyys siellä tulee ole­
maan 8,5 metriä. Kun matalin vedenpinta on 0,6 metriä alle nollakohdan veden- 
kantaa, tulisi siis syvyys veden matalimmilleen laskiessa olemaan 7,9 metriä.
Työ alotettiin Kesäkuun keskitienoilla 1890 ja on siitä asti jatkunut.
Kun kuitenkin näytti siltä, että työtä varten alkuaan arvioittu kustannus 
oli riittämätön, toimitettiin uusi matalikon tutkimus, ja laati Ylihallitus sen perus­
teella uuden kustannusehdotuksen, jonka mukaan tähän työhön ennen laskettujen 
kustannusten lisäksi tarvittaisiin 100,000 markkaa. Ylihallituksen tämän johdosta 
tehdystä alamaisesta esityksestä on Teidän Keisarillinen Majesteettinne, sen mu­
kaan mitä Keisarillinen Suomen Senaatti kirjelmässä Marraskuun 27 päivältä 1891 
Ylihallitukselle antoi tiedoksi, myöntänyt Suomen yleisistä valtiovaroista tähän 
työhön käytettäviksi aina 100,000 markkaan asti. Työtä on 1891 vuoden kuluessa 
toimittanut 3 porauskuntaa ja  3 eli 4 sukeltajaa joka päivä. Keväällä koetettiin 
sysäysporauksella saada isompaa työntulosta. Silloin näyttäytyi että niinkauvan 
kuin porausreikä oli matala se syveni pikemmin kuin takomalla, vaan sitä myö­
ten kuin reikä syveni, väheni työntulos sen kautta, että reijän täyttävä vesi teki 
melkoisen vastuksen, kun sen joka sysäyksellä täytyi pusertua ulos ja taas takai­
sin. Siten tuli sysäysporauksen työntulos 4 miehellä huonommaksi kuin takoma- 
poraus kolmemiehisellä työkunnalla, jota paitsi edellinen työntapa oli työmiehille 
liiaksi väsyttävä. Myöskin oli sitä työtapaa käyttäessä 10 metrin pituisilla hoi­
killa porakangilla taipumus notkistua.
Tehtiin myöskin koe antaa sukeltajain toimittaa porauksen, vaan ei tästä­
kään syntynyt odotettua tulosta.
Vuoden kuluessa on särkemistä varten porattu 2,047 metriä reikiä kallioon 
ja 65 metriä maakiviin sekä sukeltajain ja nostoranojen avulla nostettu 885 kuutio­
metriä kalliota ja „PriestmanMn kavertajalla“ 86 kuutiometriä maakiviä sekä 43 
kuutiometriä soraa.
Tästä työstä on maksettu:
palkkoja ja p ä iv ä ra h o ja .............................................41,154 markkaa 81 penniä.
o s to k s is ta .................................................. ..... . . . 11,301 „ 43 „
Siirto 52,456 markkaa 24 penniä.
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Siirros 52,456 markkaa 24 penniä.
kyytejä ja kuljetuksia . . ■........................................ 927 „ 45 ,.
kaikenlaisia (korjaustöitä)......................... ....  . . . 2,623 „ 67 „
Summa 56,007 markkaa 36 penniä.
Kesäkuun 15 päivästä Joulukuun 31 päivään 1891 on porattu kaikkiaan 
2298 metriä porausreikiä ja säretty sekä nostettu 945 kuutiometriä kalliota, 163 
kuutiometriä maakiviä ja 45 kuutiometriä soraa. Samaan aikaan on maksettu:
maakivistä, työ-, työaine-, kuljetus- ja purkauskustannuksia, ja kai-
verruskoneen korjauksista....................................................................  7,861: 65.
sorasta, työ-, työaine-, kuljetus-ja purkauskustannuksia, ynnä kaiver-
ruskoneen korjauksista.................................................................: . 671: 49.
takomatyöstä ja kallionporauksesta, työ-ja työainekustannuksia, sekä
korjaustö istä ......................................................................................... 15,419: —
kallion nostamisesta, työ-, ja työaine- sekä korjauskustannuksia . . 33,038: 20.
kallion kuljettamisesta ja sen purkauskustannuksia..............................  2,478: 43.
porausaineista..................................................................................................  4,820: 50.
— 64,289 markkaa 27 penniä. —
2 ilmapumpusta ynnä täydellisistä sukeltajavarustuksista.................... 6,110: 70.
1 kaiverruskoneesta varustimineen ja 80 jalan pituisesta roomusta
ynnä kaiverruskoneen asettamisesta s iih e n ................................... 32,191: 16.
2 särkykivien kuljetusroomusta.................................................  2,450: 65.
muista työkoneista ja työkaluista............................................  4,730: 06.
— 45,482 markkaa 57 penniä. —
2 roomun vouraa työn a lu s s a .................................................................  1,200: —
p a ja s ta ..............................................................................................  . . 485: 32.
yhdestä 15 m X  20 m. suuruisesta työlautasta ja sen kunnossa pi­
dosta, venheistä ja niitten ylläpidosta sekä roomujen korjauksista 6,679: 44.
työnjohdosta ja muuttoapua......................................................................  1,600: —
„Lonnan“ matalikon tu tk im u k ses ta .......................................................  136: 65.
satunnaisia arvaamattomia menoja vuonna 1890 ...................................  1,475: 39.
— 11,596 markkaa 80 penniä. —____________________
Summa 121,368: 64.
Vuosina 1890 ja 1891 on työssä käytetty:
559 rakennusmestarin päivätyötä, 335V2 koneenkäyttäjän päivätyötä, 11,110 
kätyrin päivätyötä eli kaikkiaan 12,9993/4 päivätyötä.
Jokaista kuutiometriä kohti särettyä kiveä on keskimäärin tarvittu 2,43 met­
riä porausreikiä ja kukin poraus-työkunta ou poraunut 1,89 metriä päivässä.
Tie- j a  Vesirak. kertomus v. 1891. 6
42
G. Humalasalmen ja  Eällsalmeu ruoppaaminen Porvoon pitäjässä
Uudenmaan lääniä.
Useain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajat alamaisesta hakemuk­
sesta on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 päivänä 1888 määrännyt, että saaris­
tosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta johtava mantereen- 
puoleinen kulkuväylä on kruunun kustannuksella perattava 4 jalkaa syväksi veden 
matalimmillaan ollessa eli 6 jalkaa syväksi keskikorkean veden aikana ja 20 jalkaa 
leveäksi pohjalta, niin myös siihen tarkoitukseen määrännyt 30,000 markan suu­
ruisen summan.
Sopivan työnjohdon puutteessa ei tätä työtä voitu panna alkuun vuonna 
1889, vaan alotettiin se vasta Kesäkuun 10 päivänä 1890 ja jatkui seuraavan 
Lokakuun 5 päivään, jonka jälestä se uudelleen pantiin työn alaiseksi Huhtikuun 
13 päivänä 1891 ja kesti seuraavan Lokakuun 23 päivään. Vuoden kuluessa on 
ruopattu ja poiskuletettu 5,533,5 m3 enimmäkseen hiekansekaista savea, johon käy­
tettiin 2,6011/* päivätyötä; ja on tästä työstä maksettu 8,685 markkaa, joista suori­
tettiin palkkoihin 138 markkaa 64 penniä, päiväpalkkoihin 7,875 markkaa 77 
penniä, ostoksiin 327 markkaa 8 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 124 markkaa 28 
penniä ja kaikenlaisiin 219 markkaa 23 penniä.
Edellisen vuoden päivätyöt ja kustannukset työstä tähän laskettuina nouseet 
1891 vuoden päättyessä päivätöitten luku 3,888®/* ja kustannukset 12,988 mark­
kaan 96 penniin.
Työ on aijottu saada 1893 vuoden kuluessa valmiiksi.
14. Töitä ja  laitoksia Ahvenanmaan kulkuväylissä.
A. Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä.
Tällä kanavalla tehtiin muutamia pienempiä rakennusten ja sillan, teitten 
ja aitain korjaustöitä. Puunistutuksia toimitettiin kanavanaluen kaunistamiseksi.
Näihin korjaustöihin, ottamatta lukuun kattamista, joka toimitettiin urakalla, 
käytettiin 633/4 päivätyötä.
Menot kanavalla tekivät 1,323 markkaa 14 penniä, joista hoitokustannuk­
siin meni 503 markkaa 60 penniä ja korjauskustannuksiin 819 markkaa 54 penniä.
Vuoden määrärahoista, 1,450 markkaa, siis jäi 121 markan 86 pennin säästö.








B. Venevalkaman laittaminen Nyhamn’in luotsipaikkaan Ahvenanmaan
luotsipiirissä.
Kun Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus, ilmoituksella että Nyhamn’in 
luotsipaikkaan Ahvenanmaan luotsipiirissä asetetut ja Pieni Bätskär nimisessä saa­
ressa vartioivat luotsit olivat venevalkaman puutteessa, oli esittänyt että valkama 
sanottua tarkoitusta varten laitettaisiin Ylihallituksen tarkastaman ja 2,300 mark­
kaan nousevan kustannusehdotuksen mukaisesti, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- 
ja Teollisuustoimituskuntansa Marraskuun 14 päivänä 1889 antamassa kirjelmässä 
käskenyt Ylihallituksen panemaan tämän työn toimeen, jota varten äskensanottu 
rahamäärä myönnettiin.
Työn annettiin urakalle yksityiselle henkilölle, joka otti sen tehdäkseen 
valmiiksi Lokakuun 1 päivään 1890, vaan hän ei kuitenkaan kyennyt sitoumustaan 
täyttämään. Työ sentähden jäi vuoteen 1891, jonka vuoden aikana mainitun ura­
koitsijan takausmiehet sitoutuivat sen valmistamaan ja myöskin toimittamaan val­
kaman suussa tarpeelliseksi nähdyn vedenalaisen kallion särkemisen, vaan työ ei 
sinäkään vuonna valmistunut.
C. Venelaiturin rakentaminen Björkör’in luotsiasemalle Ahvenanmaan
luotsipiirissä.
Sittenkuin Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus oli Keisarilliseen Senaat­
tiin ilmoittanut että Björkör’in luotsiasemalla Ahvenanmaan luotsipiirissä palve­
levilta luotseilta puuttui sopiva valkama ja tarpeellinen venelaituri ja sentähden 
ehdottanut tarkoituksenmukaisen laiturin rakentamista Ylihallituksessa tarkastetun 
ja hyväksytyn kustannusehdotuksen mukaan, joka nousi 2,200 markkaan, niin on 
Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä 
Marraskuun 14 päivältä 1889 käskenyt Ylihallitusta toimituttamaan puheenlaisen 
työn, jota varten mainittu rahasumma määrättiin.
Tämä työ annettiin urakalle tehtäväksi yksityiselle, joka sitoutui valmista­
maan sen ennen Lokakuun 1 päivää 1890, kykenemättä kuitenkaan lupaustansa 
täyttämään. Työ siitä syystä jäi keskentekoiseksi vuoteen 1891, jonka vuoden 
kuluessa sanotun urakkamiehen takausmiehet sitoontuivat saattamaan sen päätän- 
töön. Sittenkuin työ oli ilmoitettu valmiiksi ja Syyskuussa käytiin paikalla tar­
kastelua toimittamassa, huomattiin että venelaituri oli rakenettu työehdotuksen 
mukaisesti. Työ oli maksanut 2215 markkaa ja siis 15 markkaa arvioittua kus- 
tannusmäärää enemmän.
15. Kulku- ja  lauttausväylät Oulun vesistössä.
A. Oulunjoen Merikoskessa olevien veneväylän ja  virranjärjestelypadon
knntoonpaneminen.
Jäänlähtö^oli Oulunjoessa vuonna 1889 tavattoman raju. Se tapahtui äkki­
arvaamatta ja murti sekä uursi alisen puoliskon 330 metrin pituisesta virran-
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järjestelymuurista, joka on rakennettu kivestä Merikosken veneväylän pohjois­
puolta myöten. Jäitten repimä kiviröykkiö osittain turmeli kulkuväylän koskessa.
Tästä tapauksesta tiedon saatuansa, käski Keisarillisen Senaatin Maanvil- 
jelystoimituskunta Kesäkuun 4 päivänä 1889 antamassaan kirjelmässä Ylihallitusta, 
niin pian kuin suinkin mahdollista, asianomaisen piiriinsinöörin kautta perkautta- 
maan mainitun veneväylän ja saattamaan kivipadon entiseen kuntoonsa.
Tämän johdosta ja kun parhaallaan oleva tukkien uitto ja kevättulva vesistössä 
Kesä- ja Heinäkuussa teki kaiken työyrityksen mahdottomaksi, alkoi Elokuussa sa­
mana vuonna veneväylän auki perkaaminen siinä määrin, kuin liikenteen kestäessä 
mahdollista oli.
Vuonna 1890 vedettiin työpaikalle jo valmiiksi nalkitut muurikivet, vaan 
muuten ei mitään varsinaista työtä mainittuna vuonna voitu saada aikaan talvis- 
ajan epäedullisten jääsuhteitten ja kaiken kesää kestäneen tavattoman korkean 
vedenkannan vuoksi.
Talvella vuonna 1891 muodustui Merikoskeen kovin vahva kohmajää. Tä­
män lähtö keväällä pilasi taas koskenpohjaa itse kulkuväylässä niin että oli tehdä 
venekuluri aivan mahdottomaksi. „
Keisarillisen Senaatin vuoden varalle Joulukuun 19 päivänä edellisenä vuonna 
määräämät rahavarat olivat sen vuoksi aivan rittämättömät sekä kulkuväylän aset­
tamiseksi käytettävään kuntoon, että myöskin sen viereisen johtomuurin vaatimien 
korjaustöiden toimittamiseksi. Kohta jäiden lähdettyä oli nimittäin pakko mitä 
kiireimmin öin päivin rakentaa väliaikainen pato puusta kosken pituussuuntaan, jotta 
tulisi mahdolliseksi päästä koskivenheillä kierteinään sitä viimeisten jäitten keskelle 
kulkuväylän pohjaa uurtamaa kuilua, joka siinä nosti sunnattoman hyökylaineen. 
Ylihallituksen oli sentähden Elokuun 14 päivänä edeltäkäsin myöntäminen käyttö­
varoistaan tarpeelliset rahat työn jatkamiseksi.
Mainitun puupadon suojassa rakennettiin vielä kaksinkertainen salpaus muu- 
ripaikan ympärille, joka kaivettiin auki, kunnes päästiin kallioiseen perustaan. 
Sitten rakennettiin, sikäli kuin hankitut kivivarat riittivät, 1889 vuoden kevät- 
tulvan särkemää virranjärjestelymuuria uudestaan. Syyskesällä, sittenkuin vesi oli 
laskenut ja liikenne vähentynyt, aljettiin poraamisella tasottamaan kulkuväylän 
pohjaa, jota työtä jatkettiin siksi kuin virta jäätyi. Kaikki säretyt kivet nostettiin 
ylös. Huomattiin nimittäin, että edellämainittu hyökyaalto oli syntynyt niitten 
kallionpahkojen vaikutuksesta, jotka olivat paljastuneet sittenkuin pohjaan ulottuva 
jääsohjo oli uurtanut pois kallionsyvennyksissä löytyvän vierinkivikerroksen.
Sittenkuin pakkasen tultua kaikki työ koskessa oli kerrassaan lakkautettava 
toimitettiin Marraskuussa vielä tarvittavain muurikivien nalkitus ja paikoilleen 
kuljettaminen. Työstä on vielä kivimuurin alaosa keskentekoinen 40 metrin pi­
tuudella.
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1891 vuoden työntulos oli seuraava: kivimuurin perustusta varten kaivet­
tiin kulkuväylästä 704 m3 kiviä ja 403 m3 soraa; puisia salpauksia rakennettiin 
231 metrin pituudella; rautakiskoista raitiotietä kivien kuljettamista varten teh­
tiin 143 metrin pituudelle; 654 kuutiometriä rintamuuria pelkästä kivestä raken­
nettiin osaksi sementtiruukilla ja sen vastaiselle puolelle 457 neliömetriä suhteessa 
1: 3 viettävää verhousmuuria.
Näihin töihin käytettiin 6,3413/i päivätyötä, joista maksettiin 18,446 mark­
kaa 69 penniä; ostoksiin meni 2,360 markkaa 5 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
133 markkaa sekä kaikenlaisiin suorituksiin 56 markkaa 15 penniä. Kaikkiaan 
siis maksettiin 20,995 markkaa 89 penniä. Tätä ennen on työhön kulunut 7,904 
markkaa 9 penniä ja ovat työn kustannukset niinmuodoin vuoden lopussa nous­
seet 28,899 markkaan 98 penniin.
B. Oulun vesistössä olevien kulkuväyläin ja vetoteiden kuntoonpano.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit ovat 
kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pitkin vetoteitä 
kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön tulee heti korjata 
ne vahingot, jotka puuainetten lauttaus kulkulaitoksille tuottaa. Paitsi tätä kun­
toonpanoa vaaditaan että kruunu joka vuosi pitää tointa kaikkien niiden kulku- 
laitoksissa ilmestyneiden puuteollisuuksien parantamisesta, jotka jään ja pakkasen 
tahi muiden luonnonvoimain vaikutuksesta syntyvät.
1891 vuoden korjaus-määrärahat osotettua tarkoitusta varten nousivat 
5,000 markkaan.
Kevättalvella matalan veden aikana poistettiin Oulu-, Emä- ja Ontojokien 
laskuväylistä kivet, jotka edellisen kesän purjehdusaikana olivat näyttäyneet liik­
keelle esteellisiksi, mutta joita silloin ei oltu voitu pois toimittaa kesällä olleen 
korkean vedenkannan vuoksi ja vilkas liike oli siihen esteenä. Myöskin syksym- 
mällä toimitettiin tätä työtä vähemmässä määrässä sekä samalla aikaa myös veto- 
teitten korjauksia.
Työn tuloksena oli 121 m3 kulkuväylistä poistettuja kiviä ja 250 neliömet­
riä uudestaan verhottuja vetoteitä. Tämän lisäksi asetettiin Oulunjoen Utakoskeen 
8 pohjariippaa kulkuväylän viittojen kiinnittämiseksi niihin.
Tähän käytettiin 1,469 1/i päivätyötä, joista päiväpalkkoja maksettiin 3,490 
markkaa 89 penniä; ostoksiin suoritettiin 1,238 markkaa 30 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 251 markkaa 71 penniä sekä sekalaisiin menoihin 17 markkaa 35 
penniä, jotenka työn kustannukset kaikkiaan nousivat 4,998 markkaan 25 penniin.
C. Ämmäkosken ja  Koivukosken suikulaitokset Kajaanin joessa Kajaanin
kaupungin vieressä
Ämmäkosken sulku on säretty hyvin halkeiseen vuoreen ja sisäpuolelta va­
rustettu harvaan pystytetyillä tuepuilla. Sen seinät ja portit olivat aivan lahon-
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neet. Näitten perinpohjainen uudistaminen oli sentähden välttämätön. Tähän 
tarkoitukseen sekä myöskin muita sulkujen korjauksia ja niitten hallintoa varten 
vuonna 1891 oli Keisarillinen Senaatti määrännyt 11,100 markkaa. Näitten lisäksi 
antoi Ylihallitus vielä käyttövaroistaan Elokuun 10 p. 8,000 markkaa edeltäkäsin, 
että sulun korjaustyö saataisiin valmistumaan ennen seuraa van vuoden purjehdus- 
ajan alkua, jota paitsi Ylihallituksen määräyksestä lokomohiili ja 2 keskipakopump­
pua, joita oli käytetty Hangon satamarakennuksessa, toimitettiin sulkutyössä käy­
tettäviksi.
Sittenkuin talven aikana tarpeelliset puuaineet oli ostettu, alkoi sulun kor­
jaustyö Lokakuun alussa, jolloin vuoden pääliike oli loppunut, ja jatkui vuoden 
loppuun. Sulun alue salvattiin padonsalvoksella umpeen ja tyhjennettiin vedestä 
pumppuamisella, jonka tehtyä kaikki sulun puuosat irroitettiin ja poisvietiin. Ti­
lan valmistamiseksi alushirtten varaan rakennettavalle vedenpitävälle lankkuper- 
mannolle, sen sijaan kun sulun pohjana tähän asti oli ollut luonnollinen kallio, 
tasotettiin poraamalla kallion pinta yleensä 0,5 metriä syvältä. Siihen asetettiin 
uusi lankkupermanto. Samankaltaisten lankkulaiteitten tueksi sulkukammion si­
vuilla kiinnitettiin kallionseiniin pystyisiä tuepuita.
Paitsi näitä töitä toimitettiin sekä Koivukosken että Ämmäkosken suluilla 
tarpeellisia vahtituvan, kenttäin, kiviverhousten ja vesiviemärien korjaustöitä.
Vuoden kuluessa rakennettiin 48 metrin pituudella hirsisalpauksia, särettiin 
ja nostettiin ylös 45 kuutiometriä kalliota, nalkittiin ja kuletettiin 10,5 kuutio­
metriä rakennuskiviä, kiinnitettiin kallioon 79 metriä pelkkatukeita ja asetettiin 
sulkukammion pohjaan 66 neliömetriä lankku verhousta.
Näihin töihin käytettiin 2,195 1/i päivätyötä ja maksettiin niistä päiväpalk­
koja 6,621 markkaa 33 penniä, ostoksista 4,081 markkaa 31 penniä, kyydeistä ja 
kuljetuksista 711 markkaa 3 penniä ja kaikenlaisista menoista 69 markkaa 32 
penniä eli kaikkiaan 11,482 markkaa 99 penniä.
Sitä paitsi maksettiin palkkioina sulkupalvelijastolle 2,470 markkaa sekä 
postirahoja ja vakuutusmaksoja 16 markkaa 15 penniä, jotenka menojen summa 
suluista vuonna 1891 nousi 13,969 markkaan 14 penniin.
16. Kulku- ja  lauttausväylät Iin vesistössä.
Iinjoen perkaus veneväylän ja  esteettömän lauttauksen aikaansaamiseksi
pitkin jokea.
Sittenkuin Suomen Säädyt alamaisessa kirjelmässä 23 päivältä Toukokuuta 
1885 olivat anoneet toimenpiteisiin ryhtymistä tukinlauttauksen ja- veneellä tapah-
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tuvan keskuusliikkeen helpottamista varten Iin joessa sekä Ylihallitusta, Keisa­
rillisen Senaatin Maanviljelyn-toimituskunnan sille 12 päivänä Maaliskuuta 1886 
antaman kirjeen mukaan, oli vaadittu toimituttamaan täydellistä sanotun joen tut­
kimusta ja laatimaan ehdotus niihin perkaustöihin, jotka olisivat tarpeellisia mah­
dolliseksi tekemään esteettömämpää lauttausta jokea pitkin ja, jos ilman ylen 
runsaita kustannuksia katsottaisiin mahdolliseksi, myöskin helpottamaan vene- 
kulkua joessa, lähetti Ylihallitus, vesijakson katselmuksen ja tutkimuksen tapah­
duttua, Lokakuun 4 päivänä 1887 Keisarilliseen Senaattiin lausunnon ja joen per­
kauksen kustannus-arvion, jonka mukaan kulungit tulivat olemaan lauttausväylä- 
töistä 46,954 markkaa ja veneväylä-töistä 11,651 markkaa, eli siis kaikkiaan 
58,605 markkaa, johon mahdollisesti tulisi vahingonkorvauksia ja pakkolunastus- 
kustannuksia, joita ei oltu kustannus-arvioon pantu.
Keisarillinen Senaatti määräsi sitte Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 
24 päivältä Marraskuuta 1887, että puheena olevat työt Ylihallituksen ehdotta­
massa laajuudessa Ylihallituksen huolenpidon kautta yleisillä varoilla toimitettai­
siin, jonka vuoksi Ylihallituksen tulisi ottaa työ ynnä laskettu kustannussumma 
ehdotuksiin niitä yleisiä töitä varten, jotka aijottiin vuosisäännön määrävaroilla 
tehdä vuonna 1888 ja seuraavina vuosina, sen jaotuksen mukaan kuin Ylihallitus 
katsoi sopivaksi.
Tätä' työtä, joka tämän johdosta alkoi vuonna 1888, on sitten vuotuisesti 
jatkettu, viimeksi vuonna 1891, joksi Keisarillinen Senaatti sääsi 17,794 markkaa 
64 penniä, jotka ovat arvioidun kustannuksen rahamäärän loppuvarat.
Ne kosket, joissa lauttauksen esteet olivat suurimmat, löytyivät Iinjoen ala­
juoksussa. Niistä oli Raasakkakoski ja Ikkokoski pahimmat. Sentähden ja kun 
luonnollisesti lauttausetu on enimmäkseen kiintynyt joen alaosaan, alotettiin työ 
näissä koskissa. Se kokemus, mikä oli saatu lauttauksesta eri aikoina muuttuvan 
vedenkannan mukaan, oli näyttänyt parannustöiden tarpeellisuuden tällä jokimat­
kalla. 1891 vuoden talvi olikin erittäin sopiva vielä tarpeellisten perkaustöiden 
toimittamiseen, nimittäin pääasiallisesti kosken pohjan ja laitain tarkempaan ta- 
sottamiseen. Perkaustyöt toimitettiin Helmikuusta Huhtikuuhun asti ja keskey­
tettiin kevättulvan tullessa. Elo- ja Syyskuussa jatkettiin samankaltaisia per­
kaustöitä koskissa joen yläjuoksussa Irnijärven ja Jokijärven välisellä matkalla.
Työn tuloksena vuoden varrella oli 181,5 kuutiometriä särettyä ja poistet­
tua kivijoukkiota. Työpaikkain suojaamiseksi virtapaikoissa rakennettiin 57 met­
riä salpauksia. Näihin töihin käytettiin 1,515 */3 päivätyötä ja maksettiin päivä­
palkkoja 2,979 markkaa 85 penniä; ostoksista suoritettiin 1,581 markkaa 70 pen­
niä, kyydeistä ja kuljetuksista 208 markkaa 81 penniä ja sekalaisista tarpeista 
67 markkaa 80 penniä eli yhteensä 4,837 markkaa 66 penniä. Kun Iijoen per-
48
kaus ennen vuotta 1891 oli maksanut 40,820 markkaa 36 penniä, on siis työhön 
tämän vuoden päättyessä kulunut kaikkiaan 45,658 markkaa 2 penniä.
Työ on jatkettava vielä vuonna 1892.
17. Kulkuväylät Kuusamon vesistöissä.
Muokosken tulvaveden johtolaitoksen korjaustyö.
Siinä tulvaveden johtolaitoksessa, joka vuonna 1890 tehtiin Muokoskeen, 
joka yhdistää Kuusamon kirkonkylän itäpuolella olevat Muojärven ja Jonkamojär- 
ven vedet, toimitettiin vuonna 1891 vähäpätöinen korjaustyö, se nim. että pois­
tettiin muutamia siihen vierineitä kiviä, joka maksoi 25 markkaa.
18. Lauttausväylät Kemin vesistössä.
Lauttauskourun laittaminen Taivalkosken länsirantaa myöten Keminjokeen
Kemin pitäjässä.
Keisarillinen Senaatti käski Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 19 päi­
vältä Helmikuuta 1880 Ylihallitusta toimituttamaan tutkimuksen sekä teettämään 
piirustukset ja kustannusarvion muun muuassa sopivan lauttausväylän avaamista 
varten lähelle Taivalkosken oikeanpuolista rantaa Keminjoessa.
Tämän vuoksi toimitettiin saman vuoden kesänä tarpeelliset tutkimukset 
ja laadittiin ehdotus 30 metrin levyistä lauttauskourua varten ilmoitetussa pai­
kassa, joka laitos laskettiin 108,500 markkaa maksavaksi.
Tehdystä alamaisesta esityksestä näki Teidän Keisarillinen Majesteettinne 
hyväksi armossa sallia, että ehdotettu lauttauskouru laitettaisiin kerrotun ehdo­
tuksen mukaisesti, jonka jälkeen Keisarillinen Senaatti käski Oulun läänin Kuver­
nööriä ei ainoastaan laillisessa järjestyksessä pakkolunastuttamaan kourun asetta­
miseen tarpeellisen maan, vaan myös Kalastusten-tarkastelijan läsnä ollessa ar­
vioittamaan sen korvauksen, jonka mahdollisesti kalastuslaitosten vouraajat puo­
lestansa vaatisivat kalansaaliin vähennyksestä työaikana, niin myös määräsi Yli­
hallitusta, tuon tapahduttua, niin pian kuin sopisi alotuttamaan puheenalaisen laut­
tauskourun tekemisen varoilla, joita Ylihallitus saisi tilintekoa vastaan mainitulta 
Kuvernööriltä tarkoitusta varten tilata aina 108,500 markkaan asti.
Maan lopullisen pakkoluovutuksen tapahduttua Elokuussa vuonna 1888, 
otettiin tämä työ ynnä koko määräraha 108,500 markkaa Ylihallituksen seuraa- 
vaksi vuodeksi 1889 tehtyyn työehdotukseen, jonka Keisarillinen Senaatti ensin­
mainitun vuoden Joulukuun 13 päivänä myöskin hyväksyi.
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Sillä välin oli sinä kymmenen vuoden aikana, joka oli kulunut tutkimuksen 
pitämisestä sekä niiden piirustusten ja ehdotusten laatimisesta, jotka sittemmin työn 
perustukseksi pantiin, tarkastelemalla Keminjokea ja Taivalkoskea niin hyvin jään- 
lähdön tulvan kuin myös kesä-vedenkannan ja jäänteon aikana saatu selville, että 
lauttauskouru tulisi tarkoituksenmukaisempi, jos sen alkujansa ehdotettua suuntaa 
hiukan muutettaisiin yläjuoksussa.
Työehdotus vuodelta 1880, laadittuna hyvin matalan kesäveden aikana tapah- 
tuneen paikallisen tutkimuksen perustuksella, edellyttää nimittäin työn onnellista 
suorittamista varten, että tämä vedenkanta-suhde Keminjoessa kesällä ja syksyllä yhä 
eteenpäin tulisi pysymään, niinkuin siihen asti laita oli ollut, niin pitkänä aikakau­
tena, että sitä jo pidettiin sääntönä. Kuitenkin sattui useina vuosina runsaita vesi­
sateita maan pohjoisimmissa osissa. Keminjoen kesäinen ja syksyinen vedenkanta 
tuli nyt useita jalkoja korkeammaksi, kuin se sitä ennen samoina vuodenaikoina 
oli ollut. Tämä korkea vedenkanta on vaikeuttanut jäätymistä penikulmia pit­
kässä suvannossa, jonka joki muodostaa aivan Taivalkosken yläpuolella. Seuraus 
tästä taas on ollut rajaton jäänsohjon muodostuminen. Tämän sohjon muodosta­
vat pienet, äärettömän terävät jääosaset, joita esiintyy semmoinen paljous kautta 
kaiken vesijoukon, että joki koskenputouksissakin jouksee hitaasti. Jos jääsohjo 
kohtaa esteitä kallioiden, karien y. m. muodossa, jotka pakottavat sen seisahtu­
maan, muodostuu se heti kiinteäksi jääksi. Siten jokiuoma paneutuu paksuun 
jäähän pohjaa myöten, joka jää nopeasti kasvaa siitä, että juokseva vesi aina pa- 
kottuu kuohuilemaan sen pinnalle; ja voipi jää päästä monen metrin paksuuteen. 
Täten syntyy sitte varhaisena kevännä rajuja ja hävittäväisiä jäiden lähtöjä.
Kun mainitun työehdotuksen mukaan Höyrykalliot Taivalkosken niskassa 
ovat pois särjettävät ja lauttauskourun läntinen laita on rajoitettava yhtäjaksoisella 
tukki-upotusarkulla, riippuu työ paljon kosken vedenkannasta. Näitten kallioiden 
poissärjentä lisäisi virran voimaa suvannossa kosken yläpuolella, vaikeuttaisi sen 
kautta jäätymistä ja pitentäisi siis sohjon muodostumista, josta seurauksena olisi, 
että jääsuhteet koskessa kävisivät vielä vaikeammiksi ja mainittujen upotusarkku- 
jen pysyväisyyttä uhkaaviksi.
Tästä syystä ja siihen katsoen, että eräs länsirannan ja Katinraonkallion 
välillä kosken yläjuoksussa oleva vesijuova, Somerpudas nimeltä, tapahtuneessa 
tutkimuksessa havaittiin olevan aikaisemmin ehdotettua suuntaa edullisempi eh­
dotetun lauttauskourun laittamiseksi, joka tänkaltaisen muutoksen kautta ei myös­
kään tulisi kalliimmaksi, teki Ylihallitus Syyskuun 26 päivänä 1889 alamaisen esi­
tyksen, että myönnettäisiin työsuunnitelman muutos kerrotussa suhteessa.
Kun lauttauskourun alaosa on sama molempain ehdotusten mukaan, alotet- 
tiin työ jo syksyllä vuonna 1889, jolloin Kultatynnyrin kalliot isommaksi osaksi 
särettiin pois.
Tie- j a  Vesirak. kertomus v. 1891. 7
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Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Helmikuun 26 päivänä 1890 oli myöntä­
nyt kourun asettamisen Somerputaan juovaan, jatkettiin työtä näin muutetun työ­
suunnitelman mukaisesti koko viimemainitun vuoden sekä talvella ja  keväällä 
1891, jolloin lauttauskouru koko pituudeltaan sai ehdotuksessa määrätyn leveyden 
ja syvyyden ja sitä jo käytettiin samana vuonna hirsien ja muitten puuaineiden 
lauttaamiseen.
Työnteho vuodelta on ollut 1,408 m* särettyä ja nostettua vuorta sekä 
852 m3, ylösotettua soraa ja kiviä; 414 m3 kylmämuuria rakennettiin ja 1,056 
neliömetriä lauttauskourun pohjaa laskettiin kivillä sementtiruukissa. Mihin töi­
hin käytettiin 4,889 V2 päivätyötä ja maksettiin päiväpalkkoja 12,475 markkaa 15 
penniä, ostoksista 2,697 markkaa 80 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 202 markkaa 
28 penniä ja kaikenlaisista menoista 124 markkaa 45 penniä eli kaikkiaan 15,499 
markkaa 68 penniä. 1890 vuoden loppuessa oli työstä suoritettu 92,933 markkaa 
75 penniä. Se on siis valmiina maksanut 108,433 markkaa 43 penniä.
19. Lauttausväylät Tornion vesistössä.
Tornion ja Muonionjokien perkaaminen metsäntuotteiden lanttaamisen
. helpoittamiseksi.
Kirjelmässä Kesäkuun 12 päivältä 1890 ilmoitti Keisarillisen Suomen Se­
naatin Maanviljelystoimituskunta, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne oli salli­
nut Tornion- ja Muonionjokien perkaamiseen käytettävän Suomen yleisistä varoista 
aina 38,500 markkaan asti, sillä edellytyksellä että Ruotsin-Norjan hallitus yhden­
vertaisesti ottaisi osaa työn kustannuksiin, sekä että viimemainittu hallitus myös­
kin oli ilmoittanut suostuvansa puoleksi ottamaan näihin kustannuksiin osaa 27,500 
kruunulla sillä ehdolla, että jokien perkaustyöt, niinkuin eräs yhteisesti asetettu 
kommissioni pöytäkirjassaan Toukokuun 13 päivänä 1884 oli ehdottanut, toimitet­
taisiin erityisen komitean suoranaisella johdannalla, johon kuuluisi teknikoita kum­
maltakin puolelta; ja oli siihen Suomen puolesta valittu piiriinsinööri Oulun pii­
rissä Ferdinand Smedberg ja Ruotsin-Norjan puolesta Yliinsinööri pohjoisessa pii­
rissä Majuri Gustaf Lindeqvist.
Tämän johdosta otti Ylihallitus ehdotukseensa niistä töistä, jotka Ylihalli­
tuksen valvonnan alaisina vuonna 1891 olivat tehtävät, mainittujen jokien perkauk­
sen ja sen 20,000 markkaan nousevan kustannusinäärän, minkä Keisarillinen Se­
naatti hyväksyi.
Mainittu työn teettämistä ja johtamista varten asetettu teknillinen komitea 
kokoontui Lokakuun 21 päivänä 1890 Tornion kaupunkiin ja päätti silloin, että 
työ oli alotettava kevättalvesta Kukkolan-, Matka- ja Wuoentaankoskissa Tornion­
joen alajuoksussa, niin myös että tämä talvityö tulisi Suomen puolesta tehtäväksi.
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Sen mukaan ostettiin ja valmisteltiin työaineita ja työkaluja, jonka jälestä 
työtä Maaliskuussa vuonna 1891 alotettiin Kukkolankoskessa ja Wuoentaankos- 
kessa; vaan talvi, joka alkoi veden Tornionjoessa korkeana ollessa jonka ohessa 
jääsohjoa oli koskiin kokoontunut usean metrin vahvuudelta poistettavien mata­
likkojen ja kivien päälle, ei ollut töille edullinen. Kun vedenpinta samassa suh­
teessa oli korkealle salpautunut, voitiin ainoastaan Kukkolankoskessa nostaa vä­
häinen kuutiomäärä kiviä, ja keskeytettiin työ Huhtikuun alkupuolella.
Kesäkuun keskivaiheilla kokoontui työnjohtokomitea uudelleen ja päätti, 
että kaikki työtä varten jo hankitut ja vastedeskin tarvittavat työaineet ja työ- 
kalustot olivat työnosallisten yhteisesti kustannettavat; että työ oli uudestaan alo- 
tettava kohta kevättulvan loputtaa; että työ oli ruotsalaisten tehtävä Tornion­
joessa koko matkalla sen suusta Wuoentaankoskeen asti Ylitornion pitäjässä ja 
suomalaisten puolesta toimitettava sieltä ylöspäin Tornion- ja Muonionjokia myö­
ten työnehdotuksen mukaisesti.
Suomalaisten puolesta alkoi työ jo Kesäkuun viimeisinä päivinä ja voitiin 
sitä kuivan ja suotuisan kesän vuoksi jatkaa keskeymättä vielä osan Lokakuuta. 
Tällä ajalla saattiin kaikki työnalaiset kosket Tornion ja Muonion joissa Ylitor­
niosta aikain Kolarin pitäjän kirkon tienoille saakka peratuiksi.
Työn tuloksena oli 609 kuutiometriä säretyitä ja nostetuita kiviä. Tähän 
käytettiin 287 V4 päivätyötä, jotka maksoivat 10,562 markkaa 47 penniä; ostok­
sista suoritettiin 4,593 markkaa 30 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 810 markkaa 
6 penniä; erilaatuiset menot, niinkuin vahingonkorvaukset y. m. nousivat 426 
markkaan 93 penniin. Kaikkiaan on siis tästä työstä maksettu 16,392 markkaa 
76 penniä.
Vesikulkulaitosten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seuraavat 
tutkimukset vuoden kuluessa toimitettu.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten niissä vesistöissä, jotka Pyhä­
järven, Pusulan ja Nummen pitäjistä laskevat Lohjanselkään Hiiden sillan kohdalla.
2:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Illbyn joessa Porvoon pitäjän 
Askulan kappelissa.
3:o. Kulkureitin perkaamista varten Ramsholmen nimisen saaren sivutse 
Porvoon saaristossa.
4:o. Porvoon joessa Orimattilan pitäjän alueella olevan Wirenojankosken 
perkaamista varten kulkuväylän aikaansaamiseksi.
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Turun ja Porin läänissä.
5:o. Kulkuväylän laittamista varten Kyröskoskelta Hämeenkyrön pitäjässä 
Kyrösjoen, Mahnalanselän ja Jokijärven kautta Porinradalle Siuron tienoilla.
6:o. Kulkuväylän syventämistä varten Merimaskun salmessa Naantaalin ja 
Uudenkaupungin välillä.
7:o. Kulkuväylän saamista varten Wehmaansalmeen.
8:o. Rantalaiturin rakentamista varten Kallon luotsiasemalle Reposaaren 
ulkopuolella.
9:o. Luotsivalkaman laittamista varten Niemi-Santakarin luotsiasemalle 
ulkopuolella Rauman kaupunkia.
10:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Kyrösjärvessä ja sen sivuvesissä.
ll:n. Metsäntuotteiden uittamista varten Nanhianjoessa, joka laskee Koke­
mäenjokeen.
12:o. Metsäntuotteiden uittoa varten kaikissa Turun rautatien länsipuo­
lella Loimaanjokeen laskevissa haarajoissa.
Hämeen läänissä.
13:o. Walkiakosken ja Apian kanavain syventämistä varten.
14:o. Waihtopuoleinen tutkimus Toijalan aseman luona olevan Nahkialan- 
järven ja Wanajanveden välisen taipaleen kanavoimisesta taikka sen sijaan sivu- 
radan rakentamisesta sanotulta asemalta Wanajavedelle.
Wiipurin läänissä.
15:o. Käyränjoen Jokelankoskeen Walkealan pitäjässä rakennetun lauttaus- 
kourun pitentämistä varten.
16:o. Vedenkannan järjestämiseksi Wironjoessa Wirolahden ja Miehikkä­
län pitäjissä.
17:o. Pauhalankosken perkaamista varten Muolaan pitäjässä.
18:o. Tulomanjoessa Salmin pitäjässä sillan rakennusehdotuksen laatimista
varten.
19:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Rokkalanjoessa Wiipurin pitäjässä. 
20:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Wuosta myöten Muolaan pi-
Kuopion läänissä.
21 :o. Joensuun kaupunkiin vievän kulkuväylän suorentamista varten Kivi- 
salmen kautta Rääkkylän pitäjässä.
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Mikkelin läänissä.
22:o. Uutta kulkuväylää varten Louhivedestä Paljaveteen Huttulan ja Oiti- 
tan kylien kautta Bistiinan pitäjässä.
24:o Metsäntuotteiden lauttaamista varten Mikkelin kaupungista Isoon Sai­
maaseen Mikkelin ja Ristiinan pitäjien kautta.
25:o. Veden kohottamista varten Leppäveden ja Päijänteen välisessä Haa­
pakoskessa, joka sijaitsee Jyväskylän ja Laukaan pitäjien rajalla.
26:o. Lauttauslaitosten laillista järjestämistä varten samassa koskessa. 
27:o. Metsäntuotteiden uittamista varten Jalasjokea, Ilmajokea ja Kyrö- 
jokea myöten.
28:o. Veneväylän laittamista varten Tipasjokeen Sotkamon pitäjässä.
29:o. Veneväylän laittamista varten Torvenjoen ja Tolosenjoen vesistöihin 
Ristijärven kappelissa.
30:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Oulunjoen Utosjoki nimisessä 
haarajoessa.
31:o. Vene- ja lauttausväylän kannan selvittämistä varten Tenkeliönjoessa 
Portimojärven kautta ja  Kristinehamn nimisen sahan sivuitse.
Kaikki tässä 2:ssa osastossa mainitut kulkulaitokset ja työt senlaisten laa­
jentamista ja parantamista varten ovat 1891 vuoden kuluessa vaatineet 493,160 
markkaa 68 penniä ruununvaroja, ja kun tulojen summa kanavien liikenteestä sa­
malla ajalla nousee 456,459 markkaan 61 penniin, on siis syntynyt 36,701 mar­




Vuonna 1890 . . 479,640: 66. 823,134: 79.
„ 1889 . . 531,571: 05. 392,194: 76.
„ 1888 . . 531,224: 46. 236,228: 48.
— 343,494: 13. 
+  139,376: 29. 
+  294,995: 98.
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Tili Ylihallituksessa perustetun „iäkkäitten ja  jaksamattomain alhaisempain 
kanavanpalvelijain sekä niiden leskien ja  turvattomain lasten apurdhastonu hal­
linnosta osottaa seuraavan tuloksen vuodelta 1891.
Säästymä vuodelta 1890 
Karttuneita sakkorahoja
K orkoja.........................
S ek a la is ia ....................
T u l o t .




Summa 24,682 markkaa 13 penniä.
M e n o t .
Maksettuja apuja . . . . •........................................ 325 markkaa 50 penniä.
Säästö vuoteen 1892 ..................................  . . . 24,356 „ 63 „
Summa 24,682 markkaa 13 penniä.
Kolmas osasto.
Järvenlasku- ja vesiperäisten maiden kuivatustöitä.
1. Taasian joen perkaustyö Laptraskin ja  Ruotsin-Pyhtään 
pitäjissä Uudenmaan lääniä.
Niiden korkeiden vesitulvain estämiseksi, jotka jokaisen melkeämmän sa­
teen sattuessa syntyivät Taasian joessa, joka juoksee tiheimmin asuttujen ja 
enimmin viljeltyjen tienoiden kautta Lapträskin ja Ruotsin-Pyhtään pitäjissä ovat 
rannan omaajat jo 1830-luvulla toimittaneet perkauksia monessa niistä kivisistä 
ja ahtaista koskista, joita joessa löytyy, mutta kun nuot työt tehtiin liika niukassa 
määrin, syntyi edelleen melkoinen vahinko joen varsilla oleville alhoniityille.
Lapträskin pitäjän Labbyn, Hindersbyn, Bäckbyn ja Karlsbölen kyläin tilan- 
haltiat sekä Ruotsin-Pyhtään pitäjän Taasian kylän Skogbyn talon omaaja ovat 
Uudenmaan läänin Kuvernöörin päätöksellä 23 päivältä Toukokuuta 1883 oikeute­
tut perkaamaan ja syventämään joessa olevat kolmetoista koskea Fallforsin kos­
kesta Längforsin koskea myöten, joihin töihin on pidetyssä tutkimuksessa laskettu 
menevän 16,974 päivätyötä ja 16,822 markkaa 32 penniä rahaa sekä sen lisäksi 
sydet ja puuaineet.
Osakkaiden sittemmin Ylihallituksessa tekemästä pyynnöstä, että heille an­
nettaisiin semmoinen apulisä, jommoinon tavallisesti on sellaisissa tapauksissa 
myönnetty, on Ylihallitus Helmikuun 29 päivänä 1884 osaksi ottanut työn joh- 
taaksensa, osaksi hankkinut 8,342 markan 34 pennin määrärahat rakennusmesta­
rin ja työnohjaajien palkkaamiseksi sekä koneitten ostamista varten, osakkaiden 
ollessa velvolliset toimittamaan kaikki muut työhön tarvittavat päivätyöt ja teko- 
aineet sekä vastaamaan muista rahallisista menoista, niin myös määrätyssä ajassa 
päättämään työn. Tähän osakkaat ovatkin sitoutuneet Kuvernöörin vahvistamalla 
sopimuksella, jossa, muun muuassa, työn päättämisen aika on määrätty yhdek­
säksi vuodeksi viisiviikkoisella vuotuisella työkaudella.
Kun osakkaat kuitenkin vielä ovat tulleet pyytämään kruunulta saadakseen 
semmoisiakin tarveaineita, joita tarvitaan vuoren- ja kivenlohkoamiseen, on Kei-
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sarillinen Senaatti Joulukuun 14 päivänä 1886 nähnyt hyväksi myöntää osak­
kaille apulisää yhteensä kaksi kolmannesta arvatuista rahamenoista, siihen luet­
tuna jo ennen annetut määrärahat. Työtä varten määrätyt rahavarat siis nouse­
vat 10,548 markkaan 22 penniin.
Vuodesta 1885 aikain on työtä tehty viisi viikkoa vuosittain ja on sitä 
vuonna 1891 jatkunut Kesäkuun 1 päivästä Heinäkuun 4 päivään asti, jolla ajalla 
on säretty ja poistettu 130 kuutiometriä kalliota ja 660 kuutiometriä maakiviä 
sekä kaivettu ja  poiskuljetettu 413,5 kuutiometriä soraa, joihin töihin on käytetty 
148 Vt kruunun ja 1,998 osakkaitten päivätyötä, niin myös maksettu rahassa 1,335 
markkaa 94 penniä, nimittäin 441 markkaa 42 penniä päiväpalkoiksi, 754 mark­
kaa 40 penniä ostoksiin, 112 markkaa 72 penniä kyyteihin ja kuljetuksiin sekä 
27 markkaa 40 penniä kaikenlaisiin tarpeisiin.
Kun edellisinä vuosina on tehty kaikkiaan 809 V2 kruunun ja 11,991 3/ 4 
osakkaitten päivätyötä sekä mennyt rahaa 6,588 markkaa 37 penniä määrärahoista, 
on tämä työ siis 1891 vuoden lopulla vaatinut yhteenlaskein 957 3/* kruunun- ja 
13,989 3/4 osakas-päivätyötä sekä 7,924 markkaa 31 penniä yleisistä varoista.
2. ^Vantaanjoen perkaus.
Keisarillinen Senaatti on Lokakuun 23 päivänä 1890 määrännyt, että Wan- 
taanjoen pääjuoksu, alkaen Vanhankaupungin koskesta Helsingin pitäjässä Riihi- 
mäen rautatieaseman läheisyyteen asti, on valtion kustannuksella Ylihallituksen 
toimesta vuosina 1891—1894 perattava erään Insinööri A. F. Hildönin .laatiman 
ja Ylihallituksen toimenpiteestä muutetun ja rajoitetun ehdotuksen mukaan, jonka 
rannanomistajatkin ovat hyväksyneet luvaten yritykseen ottaa osaa rahaavulla, 
juhtapäivätöillä ja hirsillä. Tämän ehdotuksen mukaan, mikäli se koskee joen 
pääjuoksua, tulisivat kustannukset kaikkiaan nousemaan 316,156 markkaan, nimit­
täin Vanhankaupungin, Wantaan ja Seutulan eli Königstedtin koskien perkaus 
120,140 markkaan, vesijakson perkaus Pengarkoskesta Kytäjoen lisäjoen suuhun 
139,400 markkaan ja perkaus Kytäjoen suusta Riihimäelle 56,616 markkaan.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti seuraavan Joulukuun 6 päivänä oli hyväk­
synyt Ylihallituksen ehdotuksen tämän työn jakamisesta eri vuosia kohti, jonka 
mukaan vuonna 1891 toimitettaisiin Vanhankaupungin ja Wantaan koskissa tar­
peelliset särkemistyöt, alkoi työ Huhtikuun 1 päivänä 1891.
^Vantaankoski salvattiin kahdella yhteensä 68 metrin pituisella padolla ja 
vesi johdettiin erään siinä olevan myllynrännin kautta, joka myllyineen sittemmin 
lunastettiin ja purettiin, niin ettei vedentulvaa syntynyt jokeen.
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Varsinainen särkemistyö ^Vantaankoskessa annettiin urakalle yksityiselle 
henkilölle tehtäväksi ja särettiin sekä kaivettiin vuoden kuluessa yhteensä 3,788 
m3 kalliota, 198 m3 maakiviä ja 452 m3 kivensekaista soraa. Näihin töihin käy­
tettiin kaikkiaan 440 rakennusmestarin ja 5,585 kätyrin päivätyötä.
Wantaankosken alapuolella ei tullut muita perkaustöitä kysymykseen kuin 
joen suussa Vanhankaupungin kosken itähaarassa, jossa kallioinen pohja, särke­
mällä 198 m3 kalliota, tehtiin 17,8 metrin (60 jalan) levyiseksi ja kosken länsi- 
haarassa olevan kaupunginmyllyn tulvakantta 0,3 o metriä (1 jalka) korkeammaksi.
Wantaankoskeen särettiin 22,25 metriä (75 jalkaa) leveä kanava pohjasta, 
joka 3,6 metrin (12,32 jalan) vesisyvyydellä voi laskea 218,85 m3 vettä sekunnissa. , 
¿Kanavan pohjan viettävyys on 1: 1,000.
Perkaustöiden kustannukset jakaantuivat seuraavalla tavalla:
matkustuskustannuksia................................................................................ 533: 34.
päiväpalkkoja............................................................................................... 27,891: 48.
ostoksia.....................................................................    9,632: 52.
kyytejä ja k u le tu k s ia ...............................................................................  677: 37.
kaikellaisia.................................................................................................... 184: 10.
Summa X nf 38,918: 81.
Tässä on huomioon otettava, että kaikki maksot urakoitsijalle on pantu 
tilikirjoihin päivätöiksi, vaikka osa näistä kulungeista olisi ollut luettava ostoksiin, 
esimerkiksi sen dynamitin ostoon, jota käytettiin louhostöihin. Vanhankaupungin 
koskessa tehtyihin louhostöihin käytettiin noin 430 päivätyötä.
3. Muuramenjärveii laskeminen Korpilahden pitäjässä Hämeen lääniä.
Sittenkuin tämän järven rannanomistajat olivat saaneet viranomaisen luvan 
sen vedenpinnan laskemiseen ympäröiväin vesiperäisten maitten vapauttamiseksi 
liikavedestä, myönsi Ylihallitus päätöksellään Heinäkuun 19 päivänä 1890 työn- 
osakasten hakemuksesta, että työhön, joka oli osakasten itsensä tehtävä, saisivat 
maksuttomasti ruununrakennusmestarin johtajaksi.
Tämä työ alkoi Maaliskuun 2 päivänä 1891 ja jatkui saman kuun 25 päi­
vään asti sekä 30 päivästä vielämainittua kuukautta seuraavan Huhtikuun 17 päi­
vään, jolla ajalla rakennusmestarille maksettiin päiväpalkkoja 132 markkaa ja 
kyydeistä ja kuletuksista 15 markkaa 10 penniä eli kaikkiaan 147 markkaa 10 
penniä.
Tie- j a  vesirak. kertomus ti. 1891. 8
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4. Immänsiioii ja  Toivarinsuon kuivatus Huittisten pitäjässä Turun
ja  Porin lääniä.
Sittenkuin Turun ja Porin läänin Kuvernööri alamaisessa kirjoituksessa 
Huhtikuun 27 päivältä 1889 oli ehdottanut Konkkasuon Kokemäen pitäjässä sekä 
Ison-, Vähän-, Toivarin-, Ämmän- ja Järvensuon Huittisten pitäjässä kuivattamista 
ja  viljelemistä ja Valtionagronomi K. J. Forsberg, joka Länsi-Hämeen piiriinsinöö- 
rin kanssa määrättiin kesällä vuonna 1889 tutkimaan mainituita soita, antamas­
saan lausunnossa oli huomauttanut, ett’ei ollut asianmukaista yksinajoin toimittaa 
kaikkien näitten kuivatusta, vaan että aluksi ainoastaan asutuksia lähimmät ja 
viljelykselle kehittyneemmät Ämmän- ja Toivarinsuot olisivat ojitettavat Läänin- 
agronomi J. A. Hahnssonin sitä varten laatiman ehdotuksen mukaisesti, on Keisa­
rillinen Senaatti Kamaritoimituskunnan Tammikuun 28 päivänä 1890 antamassa 
kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta seuraavana kesänä ojituttamaan Ämmän- ja Toi­
varinsuon ja siihen tarkoitukseen määrännyt 5,444 markkaa Ylihallituksen tilatta­
vaksi Valtiokonttorista.
Koska lääninagronomi Hahnssonin ojitussuunnitelman mukana ei seurannut 
mitään ehdotettujen ojien asema- ja sivupiirroksia, oli täytyminen ensin laatia 
senlaiset, ja  toimitettiin niitä varten tarvittavat vaakitukset Kesä- ja Heinäkuun 
ajalla 1890. Seuraavan Elokuun loppupuolella alkoi itse työ. Silloin voitiin Äm- 
mänsuolle ehdotettu 1,5—2,5 metrin syvyinen viemärioja kohta kaivaa täyteen 
syvyyteen, jota vastoin Toivarinsuolle ehdotettuja kahta samansyvyistä ojaa, suon 
vesiperäisyyden ja sen vaikuttamain maanvierämäin tähden, ei voitu kaivaa täy­
teen ehdotettuun syvyyteen, vaan kaivettiin ne matalammiksi, toinen metriseksi, 
toinen 0,65 metriseksi ojan määrätystä pohjaviivasta, jotta siten valmisteltaisiin 
suon laskeutumista ja tehtäisiin mahdolliseksi sen täydellinen ojittaminen jonakuna 
seuraavana vuonna.
Vuonna 1891 viimemainittu suo ei kuitenkaan vielä ollut ensimmäisen oji­
tuksen kautta saanut tarkoitettua lujuutta, vaan huomattiin kaivettujen ojien pitkillä 
matkoilla vierineen umpeen. 2,900 metrin pituisesta ojituksesta oli 1,240 metriä uu­
destaan avattava ja täksi vuodeksi määrätyt varat riittivät sentähden ojain kaiva­
miseen täyteen syvyyteensä ainoastaan 600 metrin pituudella.
Tähän työhön, joka alkoi Kesäkuun 23 päivänä ja jatkui Heinäkuun 30 
päivään sekä pääasiallisesti tehtiin urakalla, käytettiin 597 7a päivätyötä ja 1,081 
markkaa 61 penniä rahaa, josta suoritettiin ojitukseen 851 markkaa 60 penniä, 
työnjohtoon ja matkustuksiin 150 markkaa 14 penniä, työkaluihin 23 markkaa 65 
penniä ja sairaanhoitoon sekä sekalaisiin menoihin 56 markkaa 22 penniä.
Kun vuoden määrärahat tätä työtä varten olivat 1,000 markkaa, tarvittiin 
siis 81 markan 61 pennin lisäraha.
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5. Karjajoen perkaus Pöytyän pitäjässä läheisten vetisten maitten
kuivattamista varten.
Kysymyksen nostettua Pöytyän pitäjässä sijaitsevan ja Aurajokeen laskevan 
Karjajoen perkaamisesta ympäristössä olevain vesiperäisten maitten kuivattamista 
varten ja sittenkuin ehdotus työn toimeen panemisesta oli laadittu, on Keisarilli­
nen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan Huhtikuun 2 päivänä 1890 antamassa 
kirjelmässä käskenyt Ylihallituksen 1890 vuoden kuluessa ja mainitun ehdotuksen 
mukaisesti toimituttamaan puheenalaisen perkaustyön ja määrännyt 9,260 markkaa 
käytettäväksi tänlaisia töitä varten erityisesti osoitetuista varoista.
Työ, jota alotettiin Elokuun 25 päivänä 1890 ja jatkettiin Lokakuun 15 
päivään samana vuonna, alkoi taas Maaliskuun 9 päivänä 1891 ja kesti seuraa- 
van Huhtikuun 12 päivään, jolloin se kevättulvan takia oli keskeytettävä Kesä­
kuun 15 päivään asti, josta alkaen se, ainoastaan leikkuuaikana vähän seisotet­
tuna, jatkui siksi kunnes se Marraskuun lopussa valmiina päättyi. Vahvistettuin 
piirrosten mukaisesti oli silloin 1,780 metrin (6,000 jalan) pituinen laskuoja kai­
vettu. Vuoden kuluessa oli säretty ja poistettu 233 m3 kalliota ja 791 m3 soraa 
ja kiviä sekä kaivettu ja nostettu 3,740 m3 hiekkaa, savea sekä muta- ja suo­
maata.
Jos näihin lisätään työntulos ja siihen käytetyt päivätyöt ja rahamenot 
edellisenä vuonna, huomataan että puheenalaisessa joenperkaustyössä kaikkiaan 
on säretty ja poistettu 329 m3 kalliota ja 804 m3 soraa ja kiviä, niin myös kai­
vettu ja nostettu 3,009 m3 savea, hiekkaa, muta- ja suomaata, ja että siihen on 
käytetty 2,304 V2 päivätyötä ja 8,440 markkaa 60 penniä rahaa.
6. Sippolan, pitäjässä Wiipurin lääniä olevan Savercrajoen ja Sip- 
polanjoen Paanunkosken perkaus ja syvennys läheisten 
vetisten maitten kuivatusta varten.
Keisarillisen Senaatin 17 päivänä Toukokuuta 1888 määrättyä, jotta Sippo­
lan ja Saveron jokiin Sippolan pitäjässä sattuvien suomaiden kuivattamista varten 
Wiipurin läänin rahastosta maksettaisiin Ylihallituksen tilausten mukaan 12,700 
markkaan asti, jonka lisäksi Maanviljelysneuvos von Daehn rupesi osalliseksi mai­
nitun yrityksen kustannuksiin 4,000 markalla ja kaikilla tarvittavilla puuaineilla, 
on Keisarillinen Senaatti samalla kertaa käskenyt että työ Ylihallituksen huolen­
pidolla vuosina 1888 ja 1889 toimitettaisiin. t
Työ alotettiin tämän johdosta vuonna 1888 ja on sitä siitä asti vuosittain 
jatkettu, vaan epäedullisten paikallissuhteitten tähden ei sitä ole saatukaan edes
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vuonna 1891 päättymään. Mainittuna vuonna tehtiin työtä Heinäkuun 9 päivästä 
Lokakuun 24 päivään, jolloin se vedentulvan takia keskeytettiin. Tällä ajalla sä- 
rettiin ja  poistettiin 38 m3 kalliota ja 24 m3 määkiviä sekä kaivettiin ja kulje­
tettiin pois 52 m3 soraa, 3,540 m3 savea ja 1,404,5 m3 multaa. Näihin töihin on käy­
tetty 2,129 V4 päivätyötä ja  rahassa 5,767 markkaa 4 penniä, joista 5,277 markkaa 
65 penniä kului päivätöitten suorittamiseksi, 337 markkaa 35 penniä ostoksiin, 78 
markkaa 74 penniä kyyteihin ja kuletuksiin sekä 73 markkaa 30 penniä erilai­
siin menoihin.
Edellisten vuosien päivätyöt ja rahamenot näihin yhteenlaskettuina nouse­
vat tämän työn kustannukset 1891 vuoden lopussa 5,424 päivätyöhön ja 15,976 
markkaan 9 penniin.
7. Korpilahden pitäjässä Hämeen lääniä ja Leivonmäen pitäjässä 
Mikkelin lääniä sijaitsevan Rutajärven laskeminen läheisten 
vesiperäisten maitten kuivatusta varten.
Kysymyksen nostettua mainituissa pitäjissä olevan Rutajärven laskemisesta 
ympäröiväin nevamaitten kuivatusta varten, on Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 
2 päivänä 1890 määrännyt, että puheenalainen työ on Ylihallituksen huolenpidosta 
toimitettava neljän vuoden kuluessa, ja myöntänyt hankkeen osakkaille 16,600 mar­
kan suuruisen apurahan, joka vastaa työn kustannuksia puhtaassa rahassa, ja sen 
lisäksi vielä 50 pennin korvauksen kustakin osakkaan päivätyöstä, eli yhteensä 
7,682 markkaa 50 penniä, joten valtion apu kaikkiaan tulisi nousemaan 24,282 
markkaan 50 penniin, joista 6,000 markkaa saisi käyttää vuonna 1890 ja loput 
sopivimmalla tavalla olisivat jaettavat vuosille 1891—1893.
Sittemmin Heinäkuun 1 päivänä 1890 pidetyssä kokouksessa osakkaiden 
kanssa ovat nämät sitoutuneet suorittamaan tarpeelliset päivätyöt vuotuisesti kah­
den työkauden aikana, nimittäin 1 päivästä Lokakuuta 1 päivään Joulukuuta ja 
Maaliskuun 1 päivästä Toukokuun 1 päivään, ja että, laiminlyömisen tapahtuessa 
velvollisuuksien täyttämisessä, rästit ovat maksettaviksi vaadittavat markan 50 pen­
nin jälkeen kustakin päivätyöstä ja  metsäntarpeista paikkakunnalla tavallisen hin­
nan mukaan.
Lokakuun 1 päivänä pantiin työ alkuun ja jatkettiin sitä Marraskuun 29 
päivään asti. Kun työ taas vuonna 1891 alotettiin Maaliskuun 31 päivänä, niin 
se jatkui yhtä päätä Toukokuun 20 päivään ja sittemmin Syyskuun 6 päivästä 
Marraskuun 21 päivään asti. Tämän vuoden aikana särettiin ja nostettiin 353, l 
kuutiometriä kalliota ja 230,2 kuutiometriä maakiviä sekä kaivettiin ja poisvietiin 
192,i kuutiometriä soraa ja 525,5 kuutiometriä hiekansekaista savea. Näihin töi­
hin käytettiin 6021/2 kruunun ja 2,386 3/4 osakkaitten päivätyötä eli yhteensä 
2,989 1/i päivätyötä ja 4,442 markkaa 83 penniä rahaa. Palkkoja maksettiin 200
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markkaan, päiväpalkkoja 2,765 markkaan 64 penniin, ostoksia 1,138 markkaan 
83 penniin, kyytejä ja kuletuksia 222 markkaan 21 penniin ja kaikenlaisia 116 
markkaan 15 penniin.
Näihin menoihin lisättyä 1890 vuoden päivätyöt ja rahansuoritukset on tämä 
työ 1891 vuoden päättyessä kuluttanut 79 kruunun ja 3,5511/2 osakasten päivä­
työtä eli kaikkiaan 4,529 1/2 päivätyötä ja 7,958 markkaa 83 penniä rahaa.
8. Pielaveden pitäjässä Kuopion lääniä olevien Haapajärven y. m.
järvien laskeminen.
Sittenkuin useat tilanhaltijat Pielaveden, Waaranlahden, Levänniemen, 
Heinämäen ja Painumäen kylistä Pielaveden pitäjässä olivat Kuopion läänin Ku­
vernööriltä saaneet luvan laskea Haapajärven, Pieni- ja Suuri-Kiukkoisen ynnä 
Sarvijärven vedenpinnat, on Ylihallitus Heinäkuun 15 päivänä 1885 haltuunsa ot­
tanut työn johdon ja apulisäksi sen toimeenpanoon määrännyt 8,031 markkaa 
käyttövaroistansa, jonka ohessa yrityksen osakkaat ovat sitoutuneet antamaan las­
ketut 8,500 päivätyötä ynnä tarpeelliset sydet ja puuaineet, sekä myös, jos niin 
havaittaisiin tarpeelliseksi, ne päivätyöt ja metsäntuotteet, jotka kustannusehdo- 
tuksen lisäksi mahdollisesti voitaisiin tulla tarvitsemaan.
Työ, joka aljettiin 1886 ja jatkui vuosina 1887 ja 1888, vaan vuonna 1889 
osakasten tahdon mukaan lepäsi, on 1890 ja 1891 vuosien kuluessa taas ollut vi­
reillä, kunnes se viimemainittuna vuonna valmiina päättyi.
Tämän vuoden työt toimitettiin Tammikuun 19 päiväystä Helmikuun 2 päi­
vään asti, jolla ajalla kaivettiin pois 8,4 kuutiometriä kiviä ja 2,632 kuutiometriä 
mutaa. Siihen käytettiin 45 kruunun ja 410 osakkaitten päivätyötä sekä rahassa 
351 markkaa 9 penniä, josta päivätöitä varten suoritettiin 118 markkaa 75 pen­
niä, ostoksista 156 markkaa 89 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 64 markkaa 60 
penniä ja sekalaisista tarpeista 10 markkaa 85 penniä.
Kun edellisten vuosien työt ja niihin käytetyt päivätyöt ja menot puhtaassa 
rahassa lasketaan tämänvuotisten kanssa yhteen, käy selville että on säretty ja 
poistettu 1,409,6 m3 maakiviä ja kaivettu sekä poiskuletettu 6,785 m3 soraa, 
1,655,5 m3 savea ja 3,164 m3 mutamaata; että tämä työ on vaatinut 595 ruunun- 
ja 9,549 3/4 osakaspäivätyötä eli kaikkiaan 10,144 3/i päivätyötä ja että suorat ra­
hanmenot nousevat 3,695 markkaan 78 penniin.
Käytettyjen päivätöitten luku on siis ollut 1,644 3/4 päivätyötä edeltäpäin 
laskettujen määrää lukuisampi, jota vastoin määrävaroista on säästynyt 4,335 mark­
kaa 22 penniä.
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9. Kortteisen järven laskutyö Pihtiputaan pitäjässä Vaasan lääniä.
Sittenkuin vuonna 1879 oli toimitettu tutkimus siitä, olisiko tämän Pihti­
putaan pitäjässä sijaitsevan lammen kuivattaminen, johon asianomaiset maanomis­
tajat jo Joulukuun 30 päivänä 1837 olivat saaneet asianmukaisen luvan mahdolli­
nen ja tutkimuksessa havaittu lammen laveuden olevan 950 mittatynnyrinalaa hy­
vänlaisella pohjalla, joista 840 tynnyrinalaa katsottiin voitavan muuttaa ruohoa 
kasvavaksi maaksi lammen laskujuovan, niin sanotun Kortteisen joen kaivamisella, 
on Ylihallitus Huhtikuun 21 päivänä 1883 haltuunsa ottanut työn johdon ja apu- 
lisäksi sen toimeenpanoon määrännyt 15,325 markkaa 50 penniä käyttövaroistansa.
Osakkaiden Helmikuun 19 päivänä 1883 pitämässä kokouksessa ovat nämät 
sitoutuneet tekemään kustannusarviossa lasketut 25,645 päivätyötä ja vielä lisää­
kin semmoisia antamaan, jos työn perille saattamiseksi suurempi määrä niitä tar­
vittaisiin, niin myös hankkimaan kaikenlaatuiset tarvittavat metsäntuotteet.
Osakkaiden sittemmin tekemästä pyynnöstä saada yleisistä varoista vieläkin 
raha-apua jo määrättyjen käteisten määrävarain lisäksi, on Keisarillinen Senaatti 
Helmikuun 19 päivänä 1886 myöntänyt 40 pennin ruokarahan jokaista tehtyä päivä­
työtä kohti jäljellä olevana työaikana.
Työtä, jota aljettiin tehdä syksyllä vuonna 1883 ja siitä asti vuosittain on 
jatkettu, on vuonna 1891 toimitettu Helmikuun 4 päivästä Maaliskuun 14 päivään 
asti jolloin se päättyi. Tänä vuonna on säretty ja poistettu 86 kuutiometriä ki­
viä, 495 kuutiometriä soraa ja 896 m3 mutamaata ja siihen on käytetty 85 ruunun 
ja 1,574 Va osakkaitten päivätyötä sekä määrävaroista 1,016 markkaa 15 penniä, 
joista 877 markkaa 30 penniä päiväpalkkoihin, 15 markkaa 10 penniä ostoksiin, 
106 markkaa 25 penniä kyyteihin ja kuletuksiin ja 17 markkaa 50 penniä seka­
laisiin tarpeisiin.
Jos näihin lisätään edellisten vuosien työntulos sekä siihen käytetyt päivä­
työt ja rahavarat, näkyy, että tässä kuivatustyössä on kaikkiaan säretty ja pois­
tettu 56,5 m3 kalliota, 5,398,6 m3 maakiviä, 12,811,4 m3 soraa, 5,731,9 m3 savea 
ja 11,605 m3 mutamaata, niin myös että tämä on vaatinut 1,879 7* kruunun ja 
23,869 Va osakasten eli yhteensä 25,748 3/t päivätyötä sekä 15,761 markkaa 24 
penniä rahaa.
10. Jurvan pitäjässä Waasan lääniä sijaitsevan Tainusjärven
laskeminen.
Keisarillinen Senaatti on Marraskuun 28 päivänä 1889 Kansakoulunopet­
taja A. Tarkkasen hakemuksesta määrännyt, että hänelle osaksi kuuluva Jurvan 
pitäjässä sijaitseva Tainusjärvi on Ylihallituksen toimesta kolmen vuoden ku­
luessa kuivattava sen ehdotuksen mukaan, joka jo vuonna 1880 on sitä varten
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laadittu ja jonka mukaan kustannukset tästä työstä nousevat 20,000 markkaan, 
noudattamalla kuitenkin senlaisia muutoksia, jotka nykyiset asianhaarat ehkä 
vaatisivat.
Sittenkuin Kansakoulunopettaja Tarkkanen oli täyttänyt ne ehdot, jotka 
Keisarillinen Senaatti apujen saamiseksi tällaisiin yrityksiin on määrännyt, antoi 
Ylihallitus Syyskuun 12 päivänä 1890 Waasan piirin Piiriinsinöörille määräyksen 
alottamaan tämän työn.
Puheenalaisen yrityksen tarkoituksena on edistää Tainusjokeen molemmin 
puolin sattuvain viljavain 85 hektaarin alaisten kytömaiden kasvullisuutta niitten 
täydellisellä ojittamisella, sekä tehdä 2/3 Tainusjärven pohja 300 hehtaarin laajui­
seksi luonnonniituksi.
Edellämainittu ehdotus tarkoittaa pik. N:o 0 kohdalla Tainusjärven lasku- 
puron suussa tehdä kanavan 1,78  metriä syväksi järven vedenpinnan suhteen tut- 
kimustilaisuudessa ja pohjaltaan yhtä leveäksi; että kanava pik. N:o O kohdalta 
alaspäin puroa myöten kaivetaan samaan pohjaleveyteen ja sen pohjan viettous- 
suhde tulee olemaan 1: 3,000 1,485 metrin pituisella matkalla kytömaiden halki, 
josta kanava sitten 1,232 metrin pituudella tulee kulkemaan Warankoskea myöten 
saman levyisenä pohjasta ja viettoussuhteessa 1:2,000; ja  vihdoin että Koskimäen 
kosken yläosaan 594 metrin päässä Warankoskesta alaspäin kaivetaan 416 metrin 
pituinen kanava 2,08 metriä leveäksi pohjasta ja viettoussuhteessa 1: 2,000. Myös­
kin piti saman ehdotuksen mukaan pik:stä N:o 0 puron suussa kaivattaman ka­
nava ylöspäin järven pohjaa myöten, joka kanava tulisi olemaan 1,7 8 metriä leveä 
pohjasta ja 4,275 metriä pitkä.
Niitten kymmenen vuoden aikana, jotka olivat kuluneet siitä ajasta kun 
tämä ehdotus tehtiin, oli kuitenkin päiväpalkka työpaikalla kohonnut noin 40 pro­
sentilla, jonka tähden työn päätäntöön saattaminen täydellisesti ehdotuksen mu­
kaan olisi vaatinut rahamäärän joka noin 40 prosenttia nousi myönnettyjä varoja 
suuremmaksi.
Keisarillisen Senaatin yllämainitun määräyksen johdosta että työehdotuksen 
toimeenpanemisessa sellaisia muutoksia oli huomioonotettava, joihin asianhaarat 
antoivat aihetta, on Ylihallitus katsonut, että yritykseen annetut varat ovat käy­
tettävät, sikäli kuin ne riittävät, laskun kaivamiseen järvestä ja että kansakou­
lunopettaja Tarkkasen omaksi tehtäväksi jätettäisiin kanavan ylösottaminen järven 
pohjaan, joka työ olisi verrattain helppo ja tehtävä, vasta muutamia vuosia sen 
jälkeen kuin työt järven laskemista varten olisivat päättyneet ja järven pohja 
ennättänyt laskeutua ja vakaantua.
Näin järjestetyn suunnitelman mukaisesti ryhdyttiin Toukokuun 21 päivänä 
1891 työhön Warankoskessa järven laskupuron yläosassa ja päättyi työ Heinäkuun 
28 päivänä. Tässä työssä on kaivettu 782 m3 kiviä, 3,269 m3 kovaa ja 462 m3 
löyhempää maata ja käytetty 2,972 % päivätyötä. Rahassa suoritettiin 6,169
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markkaa 50 penniä päiväpalkkoina, 628 markkaa 87 penniä ostoksiin, 169 mark­
kaa 92 penniä kyyteihin, kuletuksiin ja sekalaisiin menoihin eli siis kaikkiaan 
käytetty 6,968 markkaa 29 penniä.
11. Waasan läänin Kuortaneen pitäjässä sijaitse vain Könttärinnevan, 
laakanevan ja Wiitanevan kuivattaminen.
Kuortaneen pitäjäläisten siitä tehdystä alamaisesta anomuksesta oli useampia pi­
täjässä löytyviä nevamaita tutkittu niitten kuivattamista ja viljelyskelpoisiksi saatta­
mista varten niin myös laadittu ehdotus, jonka mukaan pitäjän itäosassa sijaitsevat 
nevamaat 650 hehtaarin laajuudelta, jaettuina neljään osastoon, kuivattaisiin 44,000 
markan kustannuksella. Kun pitäjäläisiä sitten Keisarillisen Senaatin käskystä 
Waasan läänin Kuvernööri kuulutusten siitä, tahtoivatko Keisarillisen Senaatin 
Maaliskuun 15 päivänä 1889 senlaisia tarkoituksia varten maanomistajille määrää­
millä ehdoilla ottaa osaa puheenalaisen kuivatusyrityksen toimeenpanemiseen, luo­
puivat muut kaikesta osallisuudesta siihen paitsi Könttärinnevan, Laakanevan ja 
Wiitanevan osakkaat, jotka sitoutuivat senlaisilla ehdoilla ottamaan osaa viime- 
mainittuin nevain kuivattamiseen. Tämän tapahduttua käski Keisarillinen Senaatti 
Maanviljelystoimituskunnalta tulleessa kirjelmässä Syyskuun 10 päivältä 1890 Yli­
hallitusta toiinituttamaan näitten nevajaksojen kuivaamisen, joitten ala on 245 heh­
taaria, arvioidun 8,756 markan kustannuksella, erään tätä yritystä varten varta­
vasten uudesti laaditun ehdotuksen mukaan.
Työ alkoi Kesäkuun 18 päivänä 1891 ja kesti Syyskuun 19 päivään, jolla 
ajalla nevojen poikki kaivettiin täydellinen 5,400 metrin pituinen kanava. Vielä olisi 
kanavan yläosa ollut syvennettävä 0,5 metriä 400 metrin pituisella matkalla, mutta 
kuin maa oli peräti vesiperäinen, pidettiin tarkoituksenmukaisempana jättää kana­
van valmistaminen seuraavaan vuoteen, jolloin arveltiin sen voivan helpommin ta­
pahtua, sittenkuin vesi oli kanavasta laskenut, ja koska silloin kaikessa tapauk­
sessa kanavan laidat olivat tasotettavat ja maanlohkeamat kanavasta korjattavat.
Vuoden työaikana on nostettu 17,947 m3 maata ja 66 m3 kiviä sekä käy­
tetty 3,058 7a päivätyötä. Rahamenot ovat olleet 7,119 markkaa 90 penniä päivä­
töistä, 577 markkaa 84 penniä ostoksista ja 163 markkaa 60 penniä kyyteihin, 
kuletuksiin ja sekalaisiin tarpeisiin eli yhteensä 7,861 markkaa 34 penniä.
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12. RiiMnevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivatus 
Lapuaa pitäjässä Waasan lääniä.
Lapuan pitäjäläisten alamaisuudessa anottua että pitäjän itäosassa sijaileva 
Riihi-, Alisen-, Heinä-, Syrjä- ja Jäättennevain yhdessä jaksossa oleva nevaryhmä 
tutkittaisiin niiden kuivatusta ja viljelemistä varten, toimitettiin, Keisarillisen Se­
naatin käskystä, semmoinen tutkimus 1882 vuoden kuluessa.
Näillä nevoilla, joitten asianomainen Maanviljelynneuvoja oli selittänyt ole­
van hyvää laatua savijankolla ja että ne, vaikka ovatkin hyvin vesiperäisiä, kui­
tenkin soveliasten lasku- ja viemärikanavain kaivamisella sekä muulla ojituksella 
voidaan kuivattaa ja viljelykseen valmistaa, on kaksi luonnollista laskujuovaa, ni­
mittäin pohjoista kohden Heinäluoman ja eteläänpäin Jäättenluoman puron kautta, 
joista ensinmainittu johdattaa veden Hirvijokeen, joka juoksee Kauhavanjokeen ja 
siitä Lapuanjokeen, mutta jälkimäinen johtaa veden suorastaan Lapuanjokeen. 
Koko tämä nevaryhmäke on noin 4,000 tynnyrinalaa laaja.
Mainitun tutkimuksen nojalla tehty ehdotus tarkoittaa Heinäluoman puron 
syventämistä ja levittämistä 12,500 jalan pituisella matkalla ja Jäättenluoman
4.000 jalan pituudelta sekä näiden juoksuväyläin välissä pitkin Heinänevaa, Syrjä- 
nevaa ja Jäättennevaa 27,580 jalkaa pitkän valtakanavan avaamista, josta enin osa 
tulisi kaltamaan ensinmainittuun ja vähempi osa viimemainittuun laskujuovaan. 
Tähän valtakanavaan tulisi kaksi muuta yhdistettäväksi ja siihen johdettavaksi, 
nimittäin toinen 14,950 jalan pituinen Riihilammesta nevaryhmän pohjoisosassa 
Riihinevan ja Alisennevan kautta, sekä toinen 20,340 jalan pituisena itäpuolella 
Isokurunsaaren metsäsaarta nevaryhmän itäosassa. Kustannus tästä työstä koko- 
naisenaan oli laskettu 207,000 markaksi.
Kun Lapuan pitäjäläiset olivat saaneet tämän ehdotuksen tiedokseen, anoi­
vat he vieläkin alamaisesti, että kaikki viemärit ja laskukanavat kruunun kustan­
nuksella auki kaivettaisiin, sekä sitoutuivat maksuttomasti hankkimaan kaikki työtä 
varten tarvittavat sydet ja puuaineet, niin myös vasfedes voimassa pitämään lasku- 
kanavia siltä osalta, kuin nämät kulkivat heidän kunkin tiluksensa läpi. Ylihal­
litus, jonka lausuntoa asiassa vaadittiin, puolusti päälaskujen ja niiden välillä eh­
dotetun kanavan tekemistä ehdotuksen mukaan sekä laskukanavaa Riibinevalle ja 
Alisennevalle valmistettavaksi 11,000 jalan pituudelta, vaan että ehdotettu Kuvun- 
saaren itäpuolinen laskukanava toistaiseksi jätettäisiin tekemättä. Kustannus tästä 
työstä, jonka kautta 2,940 tynnyrinalaa valmisteltaisiin kuivatettavaksi, laskettiin
167.000 markaksi.
Hyväksyen Ylihallituksen ehdotuksen, määräsi Keisarillinen Senaatti Huhti­
kuun 30 päivänä 1885, että työ äskensanotun laajuisena kruunun kustannuksella 
kymmenenä vuotena toimitettaisiin, sillä ehdolla että tilanhaltijat, lupauksensa mu­
kaan, hankkisivat tähän tarpeelliset sydet ja puuaineet sekä vastaisuudessa täysin 
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1891. 9
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hyvässä kunnossa pitäisivät kanavia, joitten velvoitusten täyttämisestä tilanhaltijain 
tulisi ennen työn alkua antaa kirjallinen sitoumus. Samalla käskettiin Ylihalli­
tusta vuotuisiin tie- ja vesirakennusten ehdotuksiinsa panemaan tätä työtä varten 
kymmenenä vuotena 16,700 markkaa vuotta kohti.
Sittenkuin osakkaat Heinäkuun 22 päivänä 1885 olivat antaneet puheenalai­
sen sitoumuksen ja viranomainen läänin Kuvernööri oli sen noudatettavaksi vah­
vistanut, pantiin työ vuonna 1886 alkuun ja on sitä siitä asti vuosittain jatkettu.
Työehdotus, senlaisena kuin se on toimeenpantavaksi vahvistettu, tarkoittaa:
l:o. Henäluoman puron kaivamista piketistä N:o 185 alinna purossa pi- 
kettiin N:o 0, jossa puro alkaa, 8,720 metrin pituisella matkalla 2,7 metriä le­
veäksi pohjasta alaosassa ja 2,4 metriä leveäksi yläosassa, kaksinkertaisella sivu- 
kaltevuudella ja pohjan kaltevuus suhteessa 1:2,000.
2:o. Heinänevan y. m. nevain laskukanavan kaivamista piketistä N:o 0 
5,425 metrin pituudella 2,4—0,9 metriä leveäksi pohjasta pikettiin N:o 41, vaan 
tältä kohdalta, jonne asti kanava tekee nousua, kunnes se saavutettuaan veden- 
jakajakohdan alkaa viettää Jäättenluomaan päin, 0,b metriä leveäksi pohjasta pi­
kettiin N:o 45 ja sieltä 1,8 metrin pohjaleveydellä Jäättenluomassa olevaan pi­
kettiin N:o 7, johon asti kanavan pituus luettuna piketistä N:o 41 tekee 3,455 
metriä; sekä
3:o. Riihilammesta lähtevän laskukanavan kaivamista sen laskusuusta Hei­
nänevan valtakanavassa ylöspäin 3,266 metrin pituisella matkalla pikettiin N:o 22 
asti 0,9 metrin pohjaleveyteen.
Työkautena vuonna 1891, joka kesti Kesäkuun 1 päivästä alkaen ja vielä 
Syyskuun 30 päivänä, toimitettiin ensin kaivamistyötä Jäättenluomassa piketistä 
N:o 7 ylöspäin tätä laskupuroa myöten ja Jäättennevan poikki yhtä jaksoa 2,880 
metrin pituudella 1—1,4 metrin syvyyteen ja täyteen leveyteen pikettiin N:o 45 
asti laskukanavassa.
Sitten kaivettiin laskukanava Heinänevaan ja Syrjänevaan, alkaen piketistä 
N:o 5 pikettiin N:o 35 asti, 4,454 metrin pituudella täyteen 0,15—1,5 metrin sy­
vyyteen ja täyteen leveyteensä, jonka ohessa laskukanava Riihilammesta Riihinevan 
ja Alisennevan kautta koko 3,266 metriselle pituudelleen kaivettiin täyteen 0,15 
—0,6 metrin syvyyteen ja täyteen leveyteen.
Siis on niitten 6 vuoden aikana, joina tätä työtä on kestänyt, hyvinkin 3/5 
osaa työstä koko laajuudessaan saatu toimitetuksi.
Edelläkerrottuin töitten tehtyä on vielä jälellä Heinäluoman kanavan auka- 
seminen 2,969 metrin pituisella matkalla 0,15—0,6 metriä syväksi, laskukanavan 
kaivaminen Syrjänevan ja Jäättennevan halki piketistä N:o 35 pikettiin N:o 57 
sekä Jäättenluoman kaivaminen pikettiin N:o 7 asti, yhteenlaskettuna 4,200 met­
rin pituudella.
Vuoden kuluessa nostettiin kanavista 820 m3 soramaata, 1,176 m3 hietaa, 
7,755 m3 savea ja  26,982 m3 nevamaata. Työhön käytettiin 6,375 3/t päivätyötä
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ja maksettiin päiväpalkkoina 16,024 markkaa 29 penniä, osteluista 306 markkaa 
80 penniä sekä kyydeistä, kuljetuksista ja sekalaisiin menoihin 172 markkaa 5 pen­
niä elikkä yhteensä siis 16,503 markkaa 14 penniä.
Yritykseen on 1891 vuoden lopulla yhteen laskien kustannettu 99,176 mark­
kaa 67 penniä ja käytetty 44,7981/2 päivätyötä, joilla on nostettu kaikkiansa 1,820 
m3 kiviä sekä 199,136 m3 kovempaa ja löyhempää maata.
13. Ison- eli Jaudinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä Waasan
lääniä.
Eräiden Isonkyrön pitäjän tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä anot­
tua, että Jaudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja sittenkuin tutkimuksen 
toimitettua ehdotus työn tekemiseen oli laadittu, on Keisarillinen Senaatti 23 päi­
vänä Joulukuuta 1887 käskenyt, että nevan päälaskun avaaminen kruunun kus­
tannuksella toimitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kustannus suoritettaisiin 
suon- ja nevanviljelystä varten määrätyistä varoista.
Jaudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, sijailee 
Isonkyrön pitäjän itäosassa ja on' yhdessä jaksossa noin 500 hehtaarin laajuinen. 
Siitä on kolme laskua, nimittäin: Jaudinluoman puro, joka aikaisemmin on perattu 
ja hyvällä putouksella juoksee nevan pohjoisosasta Kyrönjoen Lehmäjoki nimiseen 
haarajokeen, niin etfei tämän lasku tarvitse sen enempää toimenpidettä, kuin että 
se nykyisessä kunnossaan pysytetään; nevan länsipuolesta samoin Lehmäjokeen 
juokseva Tuhkaojan puro tulee yhdessä Jaudinluoman kanssa, otettuansa vastaan 
erään laskukanavan pitkin Jaudinnevaa, viemään melkoisen määrän vettä Lehmä- 
jokeen, joka kuitenkin paikoittain on ylen kapea ja kivisten koskien vaivaama, 
niin että veden vapaa poisjuoksu siinä estyy, sekä tarvitsee siis perkausta siitä pai­
kasta aikain, missä Jaudinluoma siihen laskee, aina alas joen laskuun Kyrönjo- 
keen vähän päälle viiden kilometrin matkalla; ja vihdoin kolmas, Kiviojan kai­
vettu lasku, joka nevalta lounatta kohti juoksee Kyrönjokeen. Sekä^Tuhkaoja 
että Kivioja ovat kaivettavat väljemmiksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on pit­
kin Jaudinnevaa avattava laskukanava, joka Tuhkaojan ja Kiviojan kautta purkaa 
veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan perat­
tava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä lopuksi las­
kukanava pitkin Jaudinnevaa avattava. Lehmäjokea perataan niin syvältä, että 
se vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 8,9 metriä leveältä alimpana olevissa 
Waismaan koskissa, ja sen jälkeen tehdään se muissa koskissa, nimittäin Muuri- 
mestari-, Kukkula-, Murto- ja Tamppikoskissa sekä Yarattomankosken virrassa 5,9 
metriä leveäksi. Tuhkaoja ja Kivioja perataan 1,19 metriä leveiksi pohjasta, edel-
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linen 2,731 metrin ja jälkimäinen 2,167 metrin pituudella. Laskukanava Jaudin- 
nevaa myöten tulee 5,404 metriä pitkäksi, syvimmällä kohdalla 4,45 metriä sy­
vemmäksi nykyistä maanpintaa ja saapi pohjaleveyttä 0,59:sta 1,19 metriin. Tuh- 
kaojan suulla sen Lehmäjokeen laskiessa rakennetaan uudestaan 3,5 6 metrin pi­
tuinen maantiensilta Isonkyrön kirkonkylästä Lehmäjoen kylään Vöyrin pitäjässä 
johtavalle maantielle, joka työ on tarpeellinen, kun Tuhkaojaa kanavoimisella suu­
rennetaan. Kaksi Lehmäjoen yli vievää vähäläntää siltaa tulee myös perkauksen 
vuoksi uudestaan rakennettavaksi.
Kustannus ylempänä mainituista töistä on laskettu 70,000 markaksi, ja on 
Keisarillinen Senaatti edellämainittuna päivänä määrännyt, että työ on toimitettava 
kymmenen vuoden aikana kruunun kustannuksella siten, että vuotuisesti 7,000 
markkaa siihen maksetaan, osakkaiden velvollisuutta vastaan, muun muassa, antaa 
työhön tarvittavat puuaineet ja vastaiseksi voimassa pitää ei ainoastaan tehtyjä 
kaiveita, vaan myös niitä siltoja, jotka työehdotuksen mukaan pitää uudestaan 
rakennettaman.
Työ, joka vuonna 1888 alotettiin ja jota seuraavina vuosina 1889 ja 1890 
jatkettiin, alkoi vuonna 1891 Elokuun 1 päivänä ja kesti Lokakuun 7 päivään asti, jolla 
ajalla nevan laskukanava 1,485 metrin pituudella piketistä N:o 28 pikettiin N:o 38 
otettiin auki täyteen leveyteensä ja 0,6—2,6 metriä syväksi. Tätä tehtäissä nos­
tettiin 15,797 kuutiometriä nevamaata, johon käytettiin 3,105 1/2 päivätyötä. Päi­
väpalkkoina maksettiin 6,910 markkaa 81 penniä, ostoksiin 15 markkaa 45 pen­
niä ja kyyteihin, kuletuksiin sekä sekalaisiin menoihin 44 markkaa 26 penniä, eli 
yhteensä 6,970 markkaa 52 penniä.
Vuoden lopulla on työhön kaikkiaan käytetty 13,981 kruunun päivätyötä 
ja siitä suoritettu 27,914 markkaa 49 penniä määrävaroista. Kaikkiansa on ylös 
otettu 410 kuutiometriä kiviä ja 53,742 kuutiometriä kovempaa ja löyhempää maata.
14. Kyrönjoen suunhaarain perkaus KoivulaMen pitäjässä
Waasan lääniä.
Sittenkuin kaikki tilanhaltijat Koivulahden kylässä samannimistä pitäjää 
olivat Waasan läänin Kuvernöörille antamassansa hakemuskirjassa pyytäneet, että 
Kyrönjoen laskusuut Koivulahden pitäjässä kruunun kustannuksella perattaisiin, 
jotta siten estettäisiin tulvia ja maatumisia hakijain joen varrella olevilla tiluk­
silla, ja mainittu Kuvernööri Helmikuun 12 päivänä päivätyn kirjoituksen kanssa 
oli hakemuksen lähettänyt Ylihallitukseen, toimitettiin samana vuonna, Ylihalli­
tuksen määräyksestä, tutkimus ja tehtiin ehdotus joen suuhaarain perkaamiseksi 
ja laajentamiseksi.
Tämän työn toimeenpaneminen on vuosi vuodelta aina enemmän käynyt 
tarpeen vaatimaksi, sillä viljelysten lisääntyessä pitkin Kyrönjoen vartta ovat vesi-
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johdot viljeltävistä maista lisääntyneet ja vaikuttaneet äkkinäisempiä veden kohoo- 
misia sekä siten, erittäinkin Koivulahden pitäjässä, jossa alue jokihaarain välillä 
on alankomaata, matkaansaattaneet aikaa myöten aina vaan isonevia ja pitkällisem- 
piä vesitulvia. Näitten estämiseksi tahi ainakin vähentämiseksi tarkoittaa mai­
nittu ehdotus joen kolmen suuhaaran laajentamista, nimittäin: Kilsorjuovan, Km- 
juovan ja Karlgrundjuovan. Neljättä eli niinkutsuttua Petsmon haaraa ei ole eh­
dotettu kaivettavaksi, koska tämä, ollen muita pitempi ja hitaammin juokseva, tu­
lisi niitä paljon kalliimmaksi laajentaa. Ehdotuksen mukaan pitäisi kaivannot 
syvennettämän keskivedenpinnan tasalle ja levennettämän Kilsorjuovassa 40 ä 50 
jalan, Kivijuovassa 80 jalan ja Karlgrundjuovassa 100 jalan levyisiksi. Petsmon- 
haaran leveys on 40 jalkaa. Jokihaarain yhteenlaskettu leveys haaraantumispai- 
kasta Wassorin merenselänteesen, johon joki laskee, tulisi siis olemaan 260 jalkaa 
eli kahta vertaa isompi kuin nykyään.
Työn kustannus laskettiin 56,700 markaksi, siihen lukematta osakasten lu­
paamat apulisät, nimittäin: maksuttomasti maata työn toimittamiseen sekä 100 
hirttä ja yhtä monta lankkua. Yesitulvain valtaama alue on 1,560 tynnyrinalaa, 
osaksi viljeltyä maata, osaksi luonnollisia niittyjä. Kevättulvan lyhennyttyä viikon 
eli pari ja jos kevättulvat taukoovat, luullaan, että sato näistä maista karttuu 
kaksinkertaiseksi.
Sittenkuin Ylihallitus Marraskuun 28 päivänä 1889 oli lähettänyt esityksen 
siitä, että työtä edellämainituilla ehdoilla toimeenpantaisiin ja kustannettaisiin ylei­
sillä varoilla, on Keisarillinen Senaatti siihen suostunut ja tarkoitukseen määrän­
nyt 56,700 markkaa suonkuivatus-rahastosta.
Tänä vuonna, jota varten oli määrätty 18,900 markkaa käytettäväksi, alkoi 
työ Toukokuun 28 päivänä maan kaivamisella Karlgrundjuovassa ja  Kesäkuun 
keskivaiheilla kivensärkemisellä Kivijuovassa, sittenkuin siihen oli saatu pato ra­
kennetuksi. Heinäkuussa kaivettiin Karlgrundjuova valmiiksi molempia rantoja 
myöten 1,335 metrin pituudella 5—18 metrin pohjaleveydellä ja 0,3—1 metriä 
syväksi. Elokuussa saatiin työt päätäntöön Kivijuovassa, jossa rannat kaivettiin 
kaikkiaan 534 metrin pituudella 6—12 metriä leveältä ja 0,3— 0,6  metriä syvältä, 
jota paitsi monessa kohden löytyviä kivikaria särettiin ja poistettiin yhteensä 283 
metrin pituisella matkalla.
Kilsorjuovan poikki vievän sillan perustus laskettiin, rantapatsaat valmis­
tettiin ja itse silta rakennettiin 12,6 metrin pituisen niskakaaren varaan.
Puheenalainen perkaustyö saatiin täten melkein valmiiksi. Kuitenkin tarvi­
taan vielä: että „Mellanvassen“ niminen luoto kaivetaan pois ehdotuksen mukai­
sesti, jota työtä viimeisen työkauden aikana ei ole voitu toimittaa korkean veden- 
kannan tähden; että vähäinen määrä kiviä nostetaan pois Kivijuovasta; että maan- 
vieremät poistetaan sekä että kaivantojen vietteet tasoitetaan ja siivotaan.
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Vuoden kuluessa on Karlgrundjuovasta ja Kivijuovasta nostettu 552,5 m3 
kiviä ja 19,814 m3 maata, johon on käytetty 6,425 päivätyötä ja maksettu päivä­
palkkoja 14,707 markkaa 58 penniä, ostoksista 1,711 markkaa 86 penniä, kyy­
deistä, kuletuksista ja kaikenlaisista 202 markkaa 14 penniä eli yhteensä 16,621 
markkaa 58 penniä.
1891 vuoden päättyessä on kustannus tästä työstä noussut kaikkiaan 34,724 
markkaan 45 penniin ja siihen käytetty 13,8841/2 päivätyötä, ja on koko työajalla 
nostettu ja rpoistettu 1,685,3 m3 kiviä ja 41,993 m3 maata.
Työ on aijottu saada vuonna 1892 valmiiksi.
15. Kanavain ja  rakennuksien korjaustyöt Pelson nevalla 
Oulun läänissä.
Maanviljelyn-toimituskunnan kiijelmässä 8 päivältä Lokakuuta 1868 on Kei­
sarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta tarkoituksenmukaisesti voimassa pitä­
mään Pelson nevalle kruunun kustannuksella laitettuja kanavia. Tämän noudatta­
miseksi alotettiin jo vuonna 1869 Suur-Pelson kaikkien kanavain perkaus, jota 
sittemmin melkein vuosittain on jatkettu.
Vaikka maa Suur-Pelsossa hyvin yleiseen on lujentunut ja kuivunut, jonka- 
tähd.en kanavanreunat tällä alalla ovatkin suhteellisesti lujat, vaivaavat tällaisia 
suokanavia yhä edespäin ruoho ja vesametsä, erinomattainkin pajupensaat, jotka 
suunnattoman nopeasti nousevat.
1891 vuoden voimassapitotyö tarkoitti osaksi Wenetheittojokeen päin laske- 
vain kanavain syventämistä, osaksi myös tarpeen mukaan yleisiä raivauksia ja 
perkauksia kaikissa muissa kanavissa kruununmaalla.
Työtä harjoitettiin Toukokuussa ja Kesäkuun alkupuolella, jolloin kanavan 
syvennystyötä toimitettiin 2,234 metrin pituudelta. Muut tehdyt raivaukset ja 
kanavanperkaukset toimitettiin yhteen laskien 5,788 metrin matkalla. Työhön 
meni 852 V2 päivätyötä, jotka maksoivat 2,027 markkaa 27 penniä. Ostoksiin 
kulutettiin 36 markkaa 20 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 56 markkaa 27 penniä 
sekä sekalaisiin menoihin 24 markkaa, joten vuoden kunnossapitotyöt kaikkiaan 
maksoivat 2,143 markka 74 penniä.
16. Kruunulle kuuluvan laninsoson nevajakson kuivatus Muhoksen
pitäjässä Oulun lääniä.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan antamassa kir­
jelmässä Toukokuun 8 päivältä 1884 oli määrännyt että vähintäin yksi tahi kaksi
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täydellistä isompain eli vähempäin nevajaksoin kuivattamista kussakin läänissä 
tarkoittavaa ehdotusta vuosittain oli Ylihallituksen toimesta tehtävä, toimitettiin 
vuonna 1886 tutkimus ja laadittiin ehdotus Laninsoson Muhoksen pitäjässä Ou- 
lunjoen ja Ängeslevänjoen välillä sijaitsevan nevajakson kuivattamista varten.
Tällä 500 hehtaarin laajuisella nevamaalla, joka suurimmaksi osaksi kuu­
luu kruunulle, on jo aikaisemmin kruunun kustannuksella kaivettu laskuojia ja 
neva sittemmin annettu yksityisille viljeltäväksi vuokraoikeudella pitemmäksi ajaksi. 
Sen suuret laskuojat olivat kuitenkin jo niin suuresti tukkeentuneet, että viljelys- 
työ kävi epävarmaksi.
Sittenkuin mainittua ehdotusta vuonna 1888 oli uudestaan muodostettu* 
jolloin kustannusarvio laskettiin 22,000 markaksi, ja asianomaiset maanvuokraajat 
kirjallisesti olivat sitoontuneet vasfedes kunnossa pitämään kaivettavat laskut, 
määräsi Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 15 päivänä 1889 ja Toukokuun 16 päi­
vänä 1890 että puheenalaiseen työhön oli Ylihallituksen toimesta kruunun kustan­
nuksella ryhdyttävä sanotun 1888 vuoden ehdotuksen mukaisesti.
Tämän johdosta alotettiin työ Syyskuun lopussa vuonna 1890 ja kesti sitä 
vielä Marraskuun ajalla, jolloin työ pakkasen tultua oli keskeytettävä.
Keisarillisen Senaatin Joulukuun 19 päivänä 1890 annettua käskyn työn 
jatkamisesta vielä vuonna 1891, valmistui syksyn kuluessa viimeksi sanottuna 
vuonna ehdotettu kanavajakso kokonaisuudessaan. Kuitenkin on kanavain kun­
nossa pysyminen riippuva siitä, että luonnolliset laskupurot Wiinikkaoja, Karhuoja 
ja Rouhionoja, joihin kanavat päättyvät, pysyvät auki, jota on epäileminen, erit­
täinkin Wiinikkaojaan nähden, syystä että sen pohja on pahanliejuista juoksusavea. 
Sentähden on vielä tarpeen täydentää niitä paalutuksia ja risulaiteita, joilla puron 
reunat vahvistettiin.
Vuoden työn tuloksena oli 9,564 m3 kaivettua maata ja 35 m3 poistettuja 
maakiviä, ja sitä paitsi rakennettiin 169 metriä suojussalpauksia ja vahvistettiin 
kanavain ja purojen äyräät paaluilla ja risunkilaitoksilla. Tähän työhön käytettiin 
3,006 V2 päivätyötä, joitten yhteenlaskettu päiväpalkka teki 7,066 markkaa 81 pen­
niä. Näitten lisäksi maksettiin ostoista 1,068 markkaa 1 penniä, kyydeistä ja 
kiiletuksista 34 markkaa 9 penniä ja sekalaisista menoista 26 markkaa. Kaik­
kiaan siis vuoden kuluessa maksettiin 8,194 markkaa 91 penniä.
Edellisen vuoden työkustannus nousi 8,975 markkaan 33 penniin, jotenka 
Laninsoson kuivatustyö 1891 vuoden päättyessä on kuluttanut 17,170 markkaa 
24 penniä.
17. Karjurimmin ja  Hirvirimmin nevamaitten kuivatus Kestilän
pitäjässä Oulun lääniä.
Sittenkuin Ylihallitus, eräitten Kestilän pitäjän tilanomistajain siitä tehdystä 
pyynnöstä, oli vuonna 1889 tutkittanut Karjurimmin ja Hirvirimmin molemmin-
n
puolin Siikajokea sijaitsevia nevoja niitten kuivattamista varten ja tähän tarkoi­
tukseen teettänyt ehdotuksen, jonka mukaan yrityksen arvioidut kustannukset nou­
sevat 12,660 markkaan, salli Keisarillinen Senaatti Heinäkuun 15 päivänä 1890, 
että Ylihallitus saisi sanotun ehdotuksen mukaisesti vuonna 1891 toimittaa näitten 
nevajaksoin kuivatus sillä ehdolla, että yrityksen osanottajat sitoontuisivat, Kei­
sarillisen Senaatin Maaliskuun 15 päivänä 1889 avunsaannista tällaisiin tarkoituk­
siin antamain määräysten mukaisesti, takaisin maksamaan ne %  jotka 10,275 mar­
kan kustannuksesta tulevat osakasten osalle, sittenkuin edelläsanotusta yleiskus­
tannuksesta on vähennetty ei ainoastaan ne 1,725 markkaa, jotka kruunu osalli­
sena Hirvirimmin nevaryhmässä on maksava, vaan myöskin työnjohdosta menevä 
kustannus 650 markkaa. Sittenkuin osakkaat Toukokuun 19 päivänä 1891 olivat 
antaneet tänlaisen sitoumuksen, ryhdyttiinkin kohta sen jälestä työhön.
Täten alkukesästä Kesäkuulla ja osalla Heinäkuuta sekä syksyllä Syyskuusta 
Marraskuuhun kaikki kanavat Karjurimmin ja Hirvirimmin nevoilla osaksi kai­
vettiin valmiiksi täyteen syvyyteensä, osaksi aukaistiin ainoastaan tulevaan pohja- 
leveyteensä, tullakseen sitten vasta valmistettaviksi, kun maa on vähänverran kui­
vunut. Jotkut aivan lyhyet kanavanjaksot jäivät vielä kaivamatta.
Tämän vuoden työkausina on kaivettu 23,400 kuutiometriä maata, poistettu 
12 kuutiometriä maakiviä ja rakennettu 8 kanavansiltaa. Tänlaisen tuloksen saa­
vuttamiseksi käytettiin 3,204 V* päivätyötä, joista maksettiin 6,968 markkaa 74 
penniä. Sitä paitsi kului ostoksiin 413 markkaa, kyyteihin ja  kuletuksiin 213 
markkaa 81 penniä elikkä siis kaikkiaan 7,595 markkaa 55 penniä.
18. Pienen Sulka van järven laskeminen Pielaveden pitäjässä
Kuopion lääniä.
Tätä työtä, johon Keisarillinen Senaatti aikaisemmin myönnettyjen 7,700 
markan lisäksi Toukokuun 21 päivänä 1891 myönsi 2,500 markan lisärahan, on 
vuoden kuluessa jatkettu Maaliskuun 16:sta 31:een päivään ja Syyskuun 14:stä 
Lokakuun 31 päivään asti, jolla ajalla kaivettavasta laskukanavasta nostettiin 
90,t i  m3 kiviä, 26,75 m3 soraa ja 127 m3 kalliota. Siihen on käytetty 1,757 l/2 
yrityksen osakasten tekemää päivätyötä ja suoritettu 1,500 markkaa mainituista 
määrävaroista, joista vuoden päättyessä kaikkiaan on kulunut 5,532 markkaa 46 
penniä. Työ on jatkettava.
19. Yesiperäisten maiden kuivatus Iisalmen pitäjään kuuluvassa 
Rutakon rukoushuoneseurakunnassa Kuopion lääniä.
Kysymyksen nostettua useampain tässä seurakunnassa sijaitsevain neva- 
maitten kuivattamisesta käski Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan
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kirjelrhassä Huhtikuun 2 p:ltä 1891 Ylihallitusta kolmen vuoden kuluessa kruu­
nun kustannuksella kaivattamaan näitten maitten kuivattamiseksi tarpeelliset pää­
viemärit ja myönsi tarkoitukseen Ylihallituksen arvioiman 33,000 markan kustan- 
nusmäärän.
Työ alkoi Elokuun 1 p:nä ja jatkui keskeymättä Joulukuun 17 p:ään 
samana vuonna. Tällä ajalla nostettiin 2,197 m3 hiekansekaista savea, 282 m3 
soraa, 92 m3 kiviä ja 83 m3 kalliota, ja käytettiin siihen 2,4611/2 päivätyötä.
Kustannukset nousivat 4,556 markkaan 40 penniin, joista suoritettiin päiväpalk-
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koihin 3,572 markkaa 82 penniä, ostoksiin 841 markkaa 44 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 138 markkaa 64 penniä ja sekalaisiin 3 markkaa 50 penniä. Työ on 
edelleen jatkettava.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien las­
kemiseksi ja kuivattamiseksi on seuraavat tutkimukset toimitettu osaksi kruunun, 
osaksi yksityisten kustannuksella.
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Mynäjoen ja Laajoen vesijaksojen katselmus ja tutkimus vesiperäis­
ten maiden kuivattamista varten Mynämäen ja Mietoisten pitäjissä sekä Karjalan 
kappelissa. Tämä Keisarillisen Senaatin vuonna 1890 määräämä laajaperäinen 
tutkimus on vuonna 1891 toimitettu Syyskuun 8 ja Joulukuun 16 päivien välisellä 
ajalla, jolloin Laajokea on 61,32 kilometrin pituisella matkalla ja sen sivujokia 
63,78 kilometrin pituudella sekä Mynäjokea 41 kilometrin matkalla koneellisesti 
täydellisesti tutkittu. Laajoen alue on täten tullut kokonaisuudessaan tutki­
tuksi ja löytyvät siis täydelliset perustelmat seikkaperäisen ehdotuksen valmista­
miseksi sen kuivattamista varten, vaan mitä Mynäjoen alueeseen tulee, oh saman­
laiseen tarkoitukseen vielä isonlaisia valmistelutöitä tehtävänä. Tähän tutkimuk­
seen käytettiin 1,487 päivätyötä ja nousivat kustannukset, johtavan insinöörin 
palkka ja' mätkakulungit lukuun ottamatta, 3,669 markkaan 62 penniin, joista 
3,283 markkaa 42 penniä käytettiin palkkauksiin.
2:o. Katselmus ja tutkimus Siikaisten, Merikarvian ja Pomarkun pitä­
jissä sijaitsevan Isojärven laskemista varten aikoinaan tehdyn ehdotuksen oikai­
semiseksi.
3:o. Samoin äskenmainittuun järveen kuuluvassa vesijaksossa ehkä tar­
vittavani järjestelytoimien selville saamiseksi sekä yhteydessä näitten kanssa ehdo­
tettuja lauttausväylän perkaustöitä varten.
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4:o. Katselmus ja tutkimus sen hyödyn arvioimista varten, joka Nanhian- 
joessä' olevain Ipaten ja Nanhian koskien perkaamisen kautta Tyrvään pitäjässä 
on syntynyt yläpuolella asuville.
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5:o. Katselmus ja tutkimus Aneriojärven laskemista varten Suomusjärven 
pitäjässä.
6:o. Sam. Kirkkojärven (Kyrkträsket) laskemista varten Hammarlandin 
pitäjässä Ahvenanmaalla.
7:o. Sam. sen selvittämiseksi, vaikuttaako Kauttuan tehdas luvantonta ja 
vahingollista vedennousua Säkylän y. m. pitäjissä sijaitsevaan Pyhäjärveen ja voi­
taisiinko tätä järveä vielä laskea.
8:o. Sam. Hanhijokeen koskevain vesiperäisten maiden kuivattamista var­
ten Alastaron, Loimaan y. m. pitäjissä.
Hämeen läänissä.
9:o. Katselmus ja tutkimus Laadunjärven laskemista varten Kylmäkosken 
kappelissa.
10:o. Sam. Eräjärven laskemista varten Eräjärven kappelissa.
ll:o. Sam. Ikaalan ja Karjun koskien perkaamista varten Urjalan pitä­
jässä kevättulvan vähentämiseksi.
12:o. Sam. syitten selvittämiseksi Kangasalan pitäjässä olevan Wääksyn- 
joen mataloitumiseen.
VViipurin läänissä.
13:o. Katselmus ja tutkimus Naarajärven laskemista varten Luumäen 
pitäjässä.
14:o. Sam. Näykinjärven laskemista varten Wiipurin ja Kuolemajärveu 
pitäjissä.
15:o. Sam. Hasarinnevan kuivatusta varten Jaakkiman pitäjässä.
16:o. Sam. vedenkannan järjestämistä varten Wironjoessa Wirolahden ja 
Miehikkälän pitäjissä.
Mikkelin läänissä.
17:o. Katselmus ja tutkimus Imjärven vesistön laskemista varten Heino­
lan pitäjässä.
18:o. Sam. Levänjärven laskemista varten Wuorenmaan kylässä Juvan pitäjää.
Kuopion läänissä.
19:o. Katselmus ja tutkimus Kuuhankaveden laskemista varten Hanka­
salmen pitäjässä.
20:o. Sam. Oravaisen, Ylä- ja Ala-Jousjärven sekä Itäjärven laskemista 
varten Pielaveden pitäjässä.
21:o. Sam. Ruunajärven, Polvijärven ja Säynäsemänjärven laskemista 
varten samassa pitäjässä.
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22:o. Katselmus ja tutkimus Hautajärveu ja Kilpijärven laskemista varten 
Kiuruveden pitäjässä.
23:o. Sam. Niemisjärven laskemista varten samassa pitäjässä.
24:o. Sam. Puurun- ja Mustalammen laskemista varten samassa pitäjässä.
25:o. Sam. Walkeislammen laskemista varten Iisalmen pitäjässä.
26:o. Sam. Koukunlammen laskemista varten samassa pitäjässä.
27:o. Sam. Wenäjänjärven laskemista varten samassa pitäjässä.
VVaasan läänissä.
28:o. Tutkimuksen jatkaminen Ruununkylän- eli Teerijoen perkaamista 
varten Ruununkylän pitäjässä viljelysmaiden laajentamiseksi ja tulvain ehkäisemi­
seksi sen rannoilta.
29:o. Katselmus ja tutkimus Pirttikylän joen eli Närvenjoen ja n. k. Pienen- 
joen koskien perkaamista varten, jolla tarkoitetaan tulvaveden jouduttamista ja 2,000 
hehtaarin laajuisten vesiperäisten maiden kuivattamista maaviljelykselle sopiviksi.
30:o. Sam. Sääksjärven laskemista varten Wimpelin pitäjässä vesijättö- 
niittujen saamiseksi ja järven läheistössä olevien viljeltyjen maiden parantamiseksi.
31:o. Sam. useain Laihian pitäjässä löytyväin jokien perkaamista varten, 
jotta niihin koskevia viljelykelpoisia mutta vesiperäisiä maita kävisi viljeleminen.
32:o. Katselmus ja tutkimus Lievestuoren järven laskemista varten Lau­
kaan pitäjässä.
33:o. Sam. Kuusiveden ja Saraveden laskemista varten samassa pitäjässä.
34:o. Sam. Wuosjärven laskemista varten Wiitasaaren pitäjässä.
35:o. Sam. Suvannonjärven laskemista varten samassa pitäjässä.
36:o. Sam. Huhtijanjärven laskemista varten Petäjäveden pitäjässä.
37:o. Sam. Pahakaijan- ja Kangaslammen laskemista varten Pihlajaveden 
kappelissa.
Oulun läänissä.
38:o. Katselmus Kalajoen pitäjässä olevain Särkijärven ja Karhumaanevan 
kuivattamisesta syntyvän hyödyn selvittämiseksi.
39:o. Katselmus ja tutkimus Kalajoen alajuoksussa, sen tulvaveden sään- 
nöllisentämistä varten.
40:o. Sam. Lamperoisen, Polvijärven ja Kaihlasenjärven kuivatusta varten 
Säräisniemen pitäjässä.




Vuonna 1891 on Ylihallituksen johdolla suoritettu seuraavat teitä ja siltoja 
koskevat työt sekä tutkimukset niitä' varten:
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus uuden rautaisen maantiensillan rakentamista 
varten Wammaskosken poikki’ Tyrvään pitäjässä.
2:o. Sam. uuden' puisen’ maantiensillan1 rakentamista varten Salmelan 
salmen poikki’ Suodenniemen’ pitäjässä.
Hämeen läänissä.
3:o. Hämeenlinnan kaupungin viereisten viertoteiden kivellä laskeminen 
ja kuntoonpano. Näitten viertoteiden korjausta ja'kunnossa-pitoa varten määräsi 
Keisarillinen Senaatti, joka jo edellisinä vuosina oli myöntänyt varoja samaan tar- 
kotukseen, Toukokuun 16 päivänä 1890 1,100 markan suuruisen vuotuisen raha­
määrän viideksi vuodeksi, luettuna1 vuodesta 189!. Hämeenlinnan kaupunki oli 
jo aikaisemmin1 sitoontunut tähän antamaan apua 500 markkaa viiödessa. Edelli 
sinä vuosina saadun kokemuksen johdosta on nämät korjaustyöt annettu urakalle 
1895 vuoden loppuun asti eräälle paikkakunnalla asuvalle henkilölle 1,600 markan 
palkinnosta.
Vuoden kuluessa on kunnossapito tyydyttävästi toimitettu: Paitsi kor­
vausta urakoitsijalle tuotti puheenalaisten viertoteiden kuntoonpano 50 markan 
60 pennin kustannukset urakkahuutokaupan toimittamisen johdosta.
4:o. Katselmus ja tutkimus uuden maantiensillan rakentamista varten, 
vaihtopuolisesti puusta tahi raudasta, Puujoen poikki Uittamon kohdalla Haus­
järven pitäjässä.
VViipurin läänissä.
5:o. Jääsken kirkon läheisyydessä olevan Wuoksen rautasillan korjaus. 
Vaikka aikomus oli vuoden kuluessa rakentaa sillankansi kokonaisuudessaan
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uudestaan, ei sitä voitu toimittaa, syystä että tarkoitusta varten tilattuja puu­
aineita ei ajoissa tuotu paikalle, jonka tähden työ rajoittui välttömättömiin kor­
jauksiin. Niihin käytettiin 56 V4 päivätyötä ja  kustannukset nousivat 304 mark­
kaan 42 penniin, joista palkkoja maksettiin 177 markkaa 25 penniä, ostoksista 112 
markkaa 71 penniä ja  kyydeistä ja  kuletuksista 14 markkaa 46 penniä.
6:o. Wuoksen virran yli Sakkolan pitäjässä tehdyn riippusillan koijaus.
Vuonna 1889 toimitetussa Kiviniemen riippusillan tarkastuksessa saatua 
selville, että ankkurikammiot olivat täyttyneet vedellä sekä että niihin kiinnitetyt 
vitjarenkaat olivat suuressa määrin ruostuneet, ja sittenkuin 10,700 markkaan 
nouseva kustannusehdotus sillan korjausta varten oli tehty, määräsi Wiipurin 
läänin Kuvernööri, Keisarillisen Senaatin siihen valtuuttamana, Saimaan piirin piiri- 
insinöörin johtamaan puheenalaisen sillan korjaustöitä.
Piiriinsinöörin antaman kertomuksen mukaan alotettiin tämä työ Touko­
kuun 14 päivänä tyhjentämällä ja  tyhjäksi pumppuamalla oljilla täytetyt ankkuri- 
kammiot sekä näitten kammioin ja käymäkuilujen muuraamisella. Vanhan ja 
uuden muurin välinen ruuma täytettiin betonilla, jota käytettiin 3 kuutiometriä. 
Ankkurikammioita muuratessa irroitettiin vuorotellen sillan 4 ankkurivitjaa sillä 
tavalla, että torneissa olevat alustelat kiinnitettiin väliaikaisiin ankkureihin, jotka 
olivat kiinnitetyt maahan varmasti lyötyihin paalustoihin, jonka tehtyä ankkurit 
niihin kiinnitettyine ankkurivitjoineen irroitettiin, puhdistettiin ja maalattiin. Sit­
tenkuin käymäkuilut oli muurattu uudestaan ja päällimmäiseksi niitten päälle 
rakennettu arkut hirsistä, vedettiin takaisin ja täytettiin kivimuuria ympäröinyt 
vaan poistettu maapenger, jota oli 870 kuutiometriä.
Vuoden kuluessa käytettiin 68 rakennusmestarin-, 246 kivimiehen-, 48 
salvumiehen-, 43] sepän-, 657 1/4 apurin- ja 49 hevoispäivätyötä eli kaikkiaan 
1,1111/4 päivätyötä, ja kustannus nousi 3,802 markkaan 96 penniin, joista päivä­
palkkoihin meni 2,932 markkaa 90 penniä, ostoksiin 532 markkaa 91 penniä, 
kyyteihin ja kuletuksiin 195 markkaa ja sekalaisiin kulunkiin 142 markkaa 
15 penniä.
Kustannukset korjauksista nousevat kaikkiaan 19,040 markkaan 96 pen­
niin ja 232 ruplaan 65 kopeekkaan. Sen, että kustannukset niin paljon ovat 
nousseet kustannusarviota suuremmiksi, on pääasiallisesti vaikuttanut se, että kulun­
git väliaikaisesta ankkuroimisesta nousivat 4,397 markkaan 27 penniin sen sijaan 
että olivat lasketut 1,200 markkaan, että maankaivausta on ollut 1,045 kuutio­
metriä, kun se arvattiin ainoastaan 565 kuutiometriksi, sekä että vedenpumppua- 
mista, jota kesti koko työajan, ei ollenkaan ollut otettu kustannusehdotukseen, 
yhtä vähän kuin makasiinivuokria ja kulunkia pajoista, raanoista, pumpuista y. m.
7:o. Katselmus ja tutkimus ehdotuksen laatimiseksi Tulemanjoen poikki 
Salmen pitäjässä rakennettavaa siltaa varten.
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Kuopion läänissä.
8:o. Höytiäisen silta ja  kruunun osuus sanotulle sillalle johtavasta maan­
tiestä ei vuoden kuluessa vaatinut muita menoja kuin jonkin verran soratäytettä, 
joka urakalla toimitettiin 75 markasta.
VVaasan läänissä.
9:o. Katselmus ja tutkimus sillan rakentamista varten Hevossalmen (Häst- 
grundströmmen) yli Pietarsaaren pitäjässä Pietarsaaren mannermaan ja Luodon 
saaripitäjän välisen liikkeen helpottamiseksi.
10:o. Sam. sillan rakentamista varten Koitoveden yli Alavuuden pitäjässä.
ll:o. Jatkettu tutkimus sillan rakentamiseksi Kurikanjoen poikki Kuri­
kan pitäjässä.
12:o. Katselmus ja tutkimus sillan rakentamista varten Paalin- ja  Siika- 
salmen poikki Wiitasaaren pitäjässä.
13:o. Haapakosken sillan tarkastus Jyväskylän, pitäjässä.
Oulun läänissä.
14:o. Pelson nevan yli Muhoksen pitäjän Kylmälän kylän ja Säräisnie- 
men pitäjän Wenetheiton kylän välillä johtavan tien voimassapito ja korjaus.
Keisarillisen Senaatin 28 päivänä Marraskuuta 1878 antaman luvan no­
jassa tehtiin vuosina 1879—1881 tie mainittujen kyläin välille Pelson suolle. 
Tämä tie on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tahi pienempiä korjaus­
töitä. Wuodeksi 1891 myönnettiin siihen 2,000 markan määräraha.
Sekä talvella että Toukokuun jälkipuoliskolla sanottuna vuonna vedettiin 
erityisille tienosille 450 m3 soraa ja 160 m3 savea. Tie tuli kokonaisuudessaan 
sekä raition että rumpujen ja siltain puolesta korjatuksi. Sen lisäksi vahvistet­
tiin 520 metriä tiensyrjiä paaluilla ja risunkilaitoksilla.
Tähän työhön käytettiin 614 3/4 päivätyötä ja  päiväpalkkoihin suoritettiin 
1,652< markkaa 66 penniä, ostoksiin 212 markkaa 50 penniä, kyyteihin ja kulje­
tuksiin 80 markkaa 42 penniä ja  kaikenlaisiin 5 markkaa eli yhteensä 1,950 
markkaa 58 penniä.
15:o. Katselmus ja tutkimus piirustusten ja kustannusehdotuksen val­
mistamiseksi maantiensiltaa varten Kalajoen poikki Alavieskan pitäjään.
16:o. Sam. maantiensillan rakentamista varten Kärsämäjoen yli Kärsä- 
mäen pitäjässä.




Vesilaitosten rakentamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimitettiin 
vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja tutkimukset ynnnä niihin kuuluvat 
katselmuskiijat ja kartat.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Kittiskoskeen 
Waanijoessa Wihdin pitäjässä.
2:o. Sam. myllyn rakentamista varten Wirenojankoskeen Porvoon joessa 
Orimattilan pitäjässä.
3:o. Sam. myllyn ja sahan rakentamista varten Kirunkoskeen Savijoessa 
Pukkilan kappelissa.
4:o. Sam. Wantaanjoen Königstedfin koskessa olevan sahan ja myllyn 
pakkolunastamista varten Helsingin pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
5:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Nerkonjoen La- 
nankoskeen Parkanon pitäjässä.
6:o. Sam. myllyn rakentamista varten Karrankoskeen Lapinjoessa Eura­
joen pitäjässä.
7:o. Sam. myllyn rakentamista varten Punkalaitumenjoessa olevaan Yli- 
myllynkoskeen Huittisten pitäjässä.
8:o. Sam. myllyrakennusta varten Pomarkunjoen Pitkäkoskeen Pomar­
kun pitäjässä.
9:o. Sam. myllyn rakentamista varten Karvianjoen Kylänkoskeen Meri­
karvian pitäjässä.
10:o. Sam. erään Kokemäenjoen Potinkoskeen rakennetun myllyn laa­
jentamista varten sahalaitoksella.
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ll:o. Katselmus ja tutkimus erään Kokemäenjoen Pirilänkoskeen Har­
javallan pitäjässä tehdyn myllyn toisin rakentamista varten.
12:o. Sam. saman joen Harjavallan koskessa olevan myllyn toisinrakenta- 
mista varten.
13:o. Sam. Pärnjärven muodostamista varten vara-vesisäiliöksi Juvankos- 
ken paperitehtaalle sekä tehtaan patojen ja vesijohtojen tarkempaa määrittele­
mistä varten.
Hämeen läänissä.
14:o. Katselmus ja tutkimus myllyn ja meijerin rakentamista varten Ha- 
konkoskeen Kartjoessa Renkoon pitäjässä.
15:o. Sam. uuden vesijohdon rakentamista varten "^Valkeakosken paperi­
tehtaalle Sääksmäen pitäjässä.
16:o. Sam. uuden turbiinin laittamista varten kattohuopatehtaaseen Tam­
pereen kaupungissa.
17:o. Sam. Kokonjoen Keskisenkoskessa Urjalan pitäjässä olevan myllyn 
toisin rakentamista varten.
18:o. Sam. myllynlaitosta varten Rautajoen Katistenkoskeen Lammin 
pitäjässä.
19:o. Sam. Wilppulankosken väliaikaista patoamista varten Ruoveden 
pitäjässä.
20:o. Sam. Pohtola nimisellä myllyllä Purtijoessa Teiskon pitäjässä.
21:o. Sam. sahalaitosta varten Honkolanjoen Papinkoskeen Kylmäkosken 
kappeliseurakunnassa.
22:o. Sam. meijerilaitosta varten "Taipaleen koskeen samannimisessä joessa 
Urjalan pitäjää.
23:o. Tampereen kaupungin vesilaitosten uudestaan kartoittaminen.
24:o. Katselmus ja tutkimus myllynlaitosta varten Tammikoskeen Ruta- 
joessa Korpilahden pitäjää.
25:o. Sam. meijerin rakentamista varten Kivikoskeen Kivijärven ja Koi- 
keskisen järven välillä Kuhmoisten pitäjässä.
VViipurin läänissä.
26:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten Sum­
manjoen Koskenkoskeen Sippolan pitäjässä.
27:o. Sam. sivupadon rakentamista varten Inkeroisten tehtaalle Sippolan 
pitäjässä.
28:o. Sam. vesilaitosta varten Ahonojan puroon Taipalsaaren pitäjässä.
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29:ö. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Kaukonniemenkoskeen Sak- 
kolan pitäjässä.
30:o. Sam. myllynlaitosta varten Myllykoskeen Sippolan pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
31 :o. Katselmus ja tutkimus myllynlaitosta varten Kölkönjokeen Leivon­
mäen pitäjässä.
32:o. Sam. vesilaitosta varten Putikonjokeen Kerimäen pitäjässä.
33:o. Sam. myllyn rakentamista varten Inkilänjokeen Juvan pitäjässä.
34:o. Sam. vesilaitosten rakentamista varten Säynetkoskeen Heinäveden 
pitäjässä.
Kuopion läänissä.
35:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Sonkakoskeen 
Iisalmen pitäjässä.
36:o. Sam. myllynlaitosta varten Kissakoskeen Kaavin pitäjässä.
37:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kauppilanjokeen Iisalmen pitäjässä. 
38:o. Sam. myllyn rakentamista varten Höytiäisen sillankoskeen Kontio­
lahden pitäjässä.
39:o. Sam. myllyn rakentamista varten Ryönänkoskeen Kiuruveden pitäjässä. 
40:o. Sam. myllynlaitosta varten Asioisvirtaan samassa pitäjässä.
41 :o. Sam. myllynlaitosta varten Kiukaankoskeen Kaavin pitäjässä.
42:o. Sam. myllynlaitosta varten Honkakoskeen Nilsiän pitäjässä.
43:o. Mustinlahden sahan katselmus Tuusniemen pitäjässä.
44:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Rusilanjokeen 
Hankasalmen pitäjässä.
VVaasan. läänissä.
45:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten Stei- 
karinkoskeen Heikkilänjoessa Isonjoen pitäjässä.
46:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Willurinkoskeen Uron- eli 
Isojoessa Karijoen pitäjässä.
47:o. Sam. saha- ja myllylaitosta varten Wintalankoskeen Wintalanjoessa 
Wimpelin pitäjässä.
48:o. Sam. sahan ja myllynlaitosta varten samaan koskeen.
49:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Liuttalankoskeen Kyrön- 
joessa Ylistaron pitäjässä.
Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1891. H
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50:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten Wit- 
saarkoskeen Kokkolan- eli Wetelinjoessa Kokkolan pitäjässä.
51 :o. Sam. sam. sam. Hiirikoskeen Kyrönjoessa YVähänkyrön pitäjässä.
52:o. Sam. sam. sam. Wintalanjokeen Wimpelin pitäjässä.
53:o. Sam. sam. sam. Hakoskeen Uronjoessa Lappfjärdin pitäjässä.
54:o. Sam. sam. sam. Köyhänkoskeen Kyrönjoessa Ylistaron pitäjässä.
55:o. Sam. sam. sam. Pappilankoskeen Kyrönjoessa Isonkyrön pitäjässä.
56:o. Sam. myllyn rakentamista varten Savikoskeen Heikkilänjoessa Iso- 
joen pitäjässä.
57:o. Sam. myllynlaitosta varten Palojokeen Kokkolan pitäjässä.
58:o. Sam. myllynlaitosta varten Silvastinkoskeen Lapuanjoessa Uuden- 
kaarlepyyn pitäjässä.
59:o. Sam. myllynlaitosta varten Jungaronkoskeen Lapuanjoessa sanot­
tua pitäjää.
60:o. Sam. myllynlaitosta varten Korkeakoskeen Koskuanjoessa Jalas­
järven pitäjässä.
61:o. Sam. myllyn ja meijerin rakentamista varten Saari- eli Roikolan- 
koskeen Saarijoessa Saarijärven pitäjässä.
62:o. Sam. myllynlaitosta varten Myllykoskeen Lannejoessa Saarijärven
pitäjää.
63:o. Sam. sulatuslaitoksen rakentamista varten Haapakoskeen Kalma- 
joessa Saarijärven pitäjässä.
64:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Kyrönpuron koskeen 
Koliman ja Keiteleen välillä Wiitasaaren pitäjässä.
65:o. Sam. sam. sam. Tikkakoskeen Luonnetjoessa Jyväskylän pitäjässä.
6(5:o. Sam. kanavoimista varten Haapakoskessa Saarijärven pitäjässä.
67:o. Sam. Mäntänkosken väliaikaista patomista varten Keuruun pitäjässä.
Oulun läänissä.
68:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten Pöylä- 
eli Sahakoskeen Wääräjoessa Sievin pitäjässä.




1. Presisiooni-vaakituksen toimeenpano Suomessa.
Vuonna 1889 syntyi Ylihallituksessa kysymys presisiooni-vaakituksen toi­
mittamisesta Suomessa. Suomen Tiedeseuran sekä Luotsi- ja majakkalaitoksen Yli­
hallituksen lausuntoa asiassa pyydettiin; ja lausui Tiedeseura seuraavat toivomukset: 
että vastainen nollakohta, niinkuin Ylihallituskin oli ehdottanut, asetettai­
siin Helsingin tähtitieteellisen ohservatoorion läheisyyteen sopivaan paikkaan aivan 
sen eteläpuolelle ja että se tulisi ohservatoorion katsannon alaiseksi; että Tiede- 
seuran vedenkorkomerkit Hangossa ja Waasassa tulisivat Ylihallituksen toimesta 
tehtävissä vaakituksissa verratuiksi näille paikoille määrättäviin kiintopisteisiin; 
sekä että vaakitusten tulokset vähitellen vuosittain annettaisiin Tiedeseuralle tiedoksi.
Yhdistyen siihen mitä Tiedeseura näin oli esittänyt, katsoi Luotsi- ja ma­
jakkalaitoksen Ylihallitus sen lisäksi että vesikorkomerkkiä, paitsi Hangossa ja 
Waasas8a jo löytyviä, jos mahdollista laitettaisiin Toppilan salmelle Oulun läheisyy­
dessä, Kallon saarelle Reposaaren luona, sopivaan paikkaan Turun ulkopuolella 
esim. Kauppiaskarille, Kotkaan majakan luo sekä Uuraaseen, ja että jokainen näistä 
olisi merkittävä asianmukaisilla kivipylväillä.
Sittenkuin Ylihallitus oli antanut nuoremman opettajan Polyteknillisessä 
opistossa C. E. Holmbergin, joka kesällä vuonna 1890 oli ulkomaalla hankkinut 
tietoja siellä toimitettavista presisiooni-vaakituksista, valmistaa ehdotuksen ja 
kustannusarvion koko Suomea koskevan presisiooni-vaakituksen toimittamista var­
ten, jonka ehdotuksen mukaan vaakituspolygonit asetettaisiin 2,000 kilometrin pi­
tuudelta rautateitä pitkin ja samaan pituuteen maanteitä myöten ja vuositain 
200 kilometriä vaakittaisiin, teki Ylihallitus esityksen asiasta Keisarilliselle Se­
naatille, joka Huhtikuun 23 päivänä 1891 suostui puheenalaisten korkomittausten 
alottamiseen Ylihallituksen katsannon alaisina, laaditun suunnitelman mukaisesti 
ja noudattamalla Suomen Tiedeseuran ja Luotsi- ja majakkalaitoksen Yli­
hallituksen eräistä yksityiskohdista lausumia toivomuksia, ja valtuutti Ylihalli­
tuksen vuodeksi 1891 tie- ja vesirakennustöitten vuosirahain säästöstä tarkoituk-
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seen suorittamaan 6,000 markkaan asti sekä konekalujen ostamiseen 1,500 mark­
kaa, niin myös vasfedes toistaiseksi sitä varten ottamaan saman määrän 6,000 
markkaa ehdotuksiinsa mainittuin määrävarain käyttämisestä, jolloin Ylihallituk­
sen joka kerta oli Keisarilliseen Senaattiin ilmoittaminen, miten vaakitustyö edelli­
senä vuonna oli edistynyt.
Tämän johdosta tilattiin Ylihallituksen toimesta vuoden alkupuolella Toimi- 
nimeltä F. W. Breithaupt & Sohn Casselista seuraavat konekalut, nimittäin:
l:o. Presisiooni-vaakituskone, johon kuului: tuubi 40 mm aukolla, 2 oku- 
laria 30 ja 40 kertaisella suurennuksella; libelli 4 ja 5 sekunnin kallistusmää- 
rällä ja jatkuvalla numerojaolla l:stä 50:neen; sekä statiivi varustettu metallipäällä 
ja laitoksella yhden sen jalan pitentämiseksi.
2:o. Toinen libelli 4 ä 5 sekunnin kallistusmäärällä ja jatkuvalla numerojaolla.
3:o. Mikrometriruuvi suuntausruuvin aluslevyä varten libellin hienon asetta­
misen helpoittamiseksi.
4:o. Laitos pituusmittausta varten suhteessa 1:100. Kolme vaakasuoraa 
viivaa tasoparalellilla lasilaatalla hiusristiksi tuubin okulaariin.
5:o. Basialibelli tuubinkannattajaan kiertoakselin joutuisampaa vertikaali- 
asettamista varten.
6:o. Pari Seibfin reversioonitankoa, 3 metrin pituisia, molemminpuolin jae­
tut 4—4 mm, ynnä rasialibelli.
7:o. Teräksinen, neliöläpileikkaukseltaan 1,5 cm vahvuinen metrisauva, 
jossa on jatkuva, cm:eihin jaettu syrjäpykälikkö, pääteviivat hopeapohjalla, sen mo­
lemmin puolin millimetri jaettuna 0,2 mm:iin, siihen vajotettu elohopea-lämpö­
mittari, sekä käsiluuppi ynnä Berlinin kuninkaallisen vakaus viraston antama to­
distus sauvan pituudesta.
8:o. Kaksi rautaista jaluslevyä kahvoilla, kaksi tuepuikkoa vaakitustanko- 
jen asettamista varten.
Sittenkuin Ylihallitus Elokuussa oli saanut vastaanottaa nämät konekalut, 
koetettiin ja tarkastettiin ne tarkoin. Sen jälkeen määriteltiin konekaluja varten 
ne konstantit ja taulut, jotka vaakituksessa Professori Seibtin käyttämän menetys- 
tavan mukaan ovat tarpeelliset. Tähtitieteellisen observatoorion kartanonasemalle 
laitettiin pää-kiintopiste; kiintopistepultteja y. m. hankittiin. Tarpeellisen taidon 
saavuttamiseksi työn toimittamisessa vaakittiin muutamia matkoja, mutta varsinai­
seen vaakitukseen ei ehditty vuoden kuluessa ryhtyä.
2:o. Keskusmakasiinin rakentaminen Tampereelle.
Kun nykyään kulkuneuvojen kehittyä pidettiin sopivana, että ne Ylihalli­
tuksen hallussa olevat kruunun kone-kalut ja ainevarat, jotka säilytettiin osaksi 
Valkeakoskella ja Muroleessa osaksi Porissa, talletettaisiin yhdessä kohden
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Tampereella, tehtiin vuonna 1887 rakennusehdotus keskusmakasiinia varten sinne 
ja valittiin sille sija sikäläisellä rautatienaseman alueella. Ehdotus saavutti vi­
ranomaisen hyväksymisen ja tarkoitukseen määrättiin vuonna 1890 4,500 markkaa, 
vaan työhön jäi sanottuna vuonna ryhtymättä, syystä että makasiinin rakentami­
nen aiottuun paikkaan oli näyttäytynyt esteelliseksi Porin rautatien yhdistämiselle 
Tampereen rautatieasemaan. Sittenkuin Rautatienhallitus oli osottanut uuden pai­
kan makasiinia varten, alotettiin sen rakennustyö Helmikuun 3 päivänä 1891 ja 
päättyi se Toukokuussa.
Määrärahoista käytettiin 4,461 markkaa 53 penniä ja päivätöitä 592 l/2.
3:o. Taipaleen kanavan läheistössä Leppävirran pitäjässä olevan Pirttinie­
men kartoittaminen ja pyykittäminen.
4:o. Tavastilan maantiensillan loppukatselmus Kymin pitäjässä.
5:o. Perniön sillan korjaustöitten loppukatselmus.
6:o. Hämeenlinnan sillan korjaustöitten lopputarkastus.
7:o. Urjalan pitäjässä olevan Koijärven kuivatustyön lopputarkastus.
8:o. Vedenmittäuksia Mäntänkoskessa sen vaikutuksen selville saamiseksi, 
minkä Mäntän tehtaan padot tekevät Keuruunselän vedenkantaan.
9:o. Tutkimus vesijohdon laittamista varten Suonenjoen reservikomp- 
panialle.
10:o. Tutkimus sen vahingon määräämiseksi, minkä rautatie Suonenjoella 
on matkaansaattanut Talokas Pietari Hänniselle sen kautta että se on estänyt 
vedenlaskun Soijenlammista.
ll:o. Tutkimus syntyneen riidan johdosta, joka koskee parempaa oikeutta 
Kimon rautatehtaan padon kautta vedenvaltamiin maihin Oravaisten pitäjässä, niit­
ten vedestä vapauttamista ja viljelyskuntoon saattamista varten.
12:o. Tutkimus syntyneen riidan johdosta vedenkannasta Laihian pitäjässä 
olevaan Leinonkoskeen rakennetun myllyn yläpuolella.
13:o. Taipalsaaren pitäjässä sijaitsevan Sammaljärven tutkimus sen vesi­
jättömaista syntyneen riidan johdosta.
14:o. Kokous Wirtain pitäjäläisten kanssa heidän kuulustelemista varten 
kunnan osanotostaTampereen ja Wirtain kirkonkylän välisessä kulkuväylässä ole­
vien Toltain- ja  Hampoistensalmen perkaamiseen.
15:o. Kokous osakasten kanssa siinä yrityksessä, joka tarkoittaa Köyliön 
pitäjässä olevan Matkussuon nevajakson kuivattamista, heidän kuulustelemista var­
ten työn toimeenpanosta ja järjestämisestä y. m.
16:o. Kokous Jämijärven, Parkanon ja Kankaanpään pitäjässä sijaitsevain 
Soininevan, Wihunevan y. m. suomaiden osakasten kanssa heidän kuulustelemista 
varten siitä, olivatko halulliset, siinä tapauksessa että kruunu kustantaisi sanottuin
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maiden kuivatuksen, takaisinmaksamaan osan siihen käytetyistä kustannuksista ja 
kunnossa pitämään laskuviemärit.
Lisäys 2:ssa osastossa lueteltuihin tutkimuksiin vesikulkulaitosten laajenta­
mista, syventämistä y. m. varten:
Kuopion läänissä.
Tutkimus vedenkannan kohottamiseksi Taipaleen ja Iisalmen välisessä kulku­
väylässä.
Tutkimus Muuruenkosken kanavoimista varten Nilsiän pitäjässä.
Iisveden ja Niiniveden välisten Säynä- ja Waajasalmen tutkimus.
Tarveaine- ja kone-makasiinien hoidosta on palkkioina ja tonttivourana 
maksettu:
Oulun piirissä . . . .  Mnf 145 —
Waasan „ 84 —
Länsi-Hämeen piirissä . . . . 303 33.
Päijänteen n . . . . 240 —
Kuopion n . . . . 120 —
Saimaan n . . . . 440 —
Summa 1,882 33.
Vedenkanta-havainnöista on annettu:
Oulun piirissä 220 —
Waasan „ .............................. 240 —
Länsi-Hämeen piirissä . . . . 164 05.
Päijänteen n . . . . 240 —
Saimaan n • 100 —
Summa 3 k f 1,064 05.
Ilmoitus Ylihallituksen lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin
luvusta:
Vuonna 1885 oli kirjenumero 809.
1886 n‘\ rt 939.
„ .1887 »* rt 1,292.
„ ■ 1888 n n 1,316.
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Vuonna 1889 oli kirjenumero 1,442.
„ 1890 „ „ 1,664.
„ 1891 „ „ 1,630.
Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, suvain­
nee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, että vuonna 
1891 Iinsinöörikunnan virkamiehet ovat pitäneet 161 katselmustoimitusta ja tutki­
musta, ja että 64 järvenlasku-, kanavan- ja sillanrakennus- ynnä monen muun­
laisia töitä on toimitettu, joista 42 on valmiina päätetty ja 22 jäänyt jatkamisen 
varaan; ja saa Ylihallitus täten alamaisimmasti kertomukseensa liittää laskumuo- 
toisen yhteenvedon kaikista päivätöistä ja rahamenoista, jotka sanottuna vuonna 
tekeillä olleissa töissä ja tutkimuksissa on käytetty. Tämä taulu näyttää että, 
paitsi urakka- ja välipuhe-töitä, 146,832 Via maksettua ja 8,126 3/4 erinäisten työyri- 
tysten osakkaiden tekemää päivätyötä on töitä suoritettaissa toimitettu ja että 780,953 
markan 43 pennin määrä osaksi niitä varten erittäin määrätyistä varoista, osaksi 
vuoden vaitiomäärävaroista tie- ja vesirakennusten töiden toimittamista varten on 
näistä töistä maksettu; ja kun lähinnä mainituista rahoista sitä paitsi 47,336 
markkaa 70 penniä on käytetty palkkioiksi varastonhoitajille, vedenkanta-havaintoi- 
hin, kulunkeihin, teknilliseen kirjallisuuteen, tarvekaluihin y. m. piirikonttoreissa, 
kyytipalkoiksi insinööreille sekä sekalaisiin vähempiin menoihin, nousi Ylihallituk­
sen vuodelta 1891 tilittämä summa yhteenlaskettuna 828,290 markkaan 13 penniin.
Lopuksi liitetään tähän alamaisimmasti niin hyvin Suomen Suuriruhtinaan­
maan kartta, osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät ja ne pai­
kat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, kuin myöskin Porvoon— 
Keravan yksityisen rautatien tarkastelijan Ylihallitukselle vuodelta 1891 antama 
kertomus liikenteestä sanotulla, Ylihallituksen katsannon alaiseksi asetetulla radalla. 
Helsingissä Joulukuun 30 päivänä 1892.
O S S IA N  BERGBOM.
Th. Tallqvist. Emil Strömberg.
B. SirSn.
88
Summittainen ilmoitus Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
1891 käytetyistä päivätöistä
1:ssä eli Oulun insinööripiirissä.
Pelson nevan yli menevän tien voimassapito ja k o r ja u s .......................
S:n s:n kanavain ja rakennusten s:n s : n ..................................................
Kulkuväylän ja vetoteitten kuntoonpano Oulun v e s is tö ssä ..................
Muokosken tulvaveden laskeminen............................................................
Veneväylän ja virranjärjestelypadon kuntoonpaneminen Merikoskessa .
Iijoen p e r k a u s ............................................................................................
Lauttauskourun laittaminen Taivalkoskeen..............................................
Tornion ja Muonion jokien perkaus...........................................................
Laninsoson nevan kuivatus.........................................................................
Karjurimmin ja Hirvirimmin nevain s : n ...................................................
Tipasjoen tutkimus veneväylän laittamista v a r t e n .....................................
Haaroisen ja Koskelan koskien tutkimus tulvaveden järjestämistä varten 
Torvenkosken ja Talosenkosken s:n veneväylän laittamista varten . . 
Ämmän ja Koivukosken sulkujen hoito, korjaukset- ja uudisrakennukset
2:ssa eli VVaasan insinööripiirissä.
Riihinevan y. m. nevain kuivatus Lapuan pitäjässä................................
Joudinnevan kuivatus...................................................................................
Kyrönjoen suunhaarain perkaaminen ...................
Laiturin rakentaminen Kaskisten majakan luona.....................................
Tainusjärven laskeminen..............................................................................
Köntterinnevaa y. m. nevain kuivatus Kuortaneen pitäjässä . . . .
3:ssa eli Länsi-hämeen insinööripiirissä.
Kyllön joen kanavoimistyö 
Karjajoen perkaus . . .
I
Kivisalmen kulkuväylätyö 




katsannon ja johdon alaisina toimitetuissa yleisissä töissä vuonna 
ja kuluneista varoista.
















614 */. 614 7 a 1,652 66 212 60 80 42 5 1,950 58
852 V. — — 852 7 a — — 2,027 27 36 20 56 27 24 — 2,143 74
1,469 7 * — — 1,469 7 a — — 3,490 89 1,238 30 251 71 17 35 4,998 25
— — — — — — — — 52 — — — — — — — 52 _
6,341 7 « — — 6,341 7 * — — 18,446 69 2,360 05 133 — 56 15 20,995 89
1,515 7. — — 1,515 7 a — — 2,979 85 1,581 70 208 31 67 80 4,837 66
4,889 7. — — 4,889 7 a — — 12,475 15 2,697 80 202 28 124 45 15,499 68
2,871 7* - — 2,871 7 . — — 10,562 47 4,593 30 810 06 426 93 16,392 76
3,006 7 , — — 3,006 7 a — — 7,066 81 1,068 01 34 09 26 — 8,194 91
3,204 7 a — — 3,204 7 * — — 6,968 74 413 — 213 81 — — 7,595 55
— — — — — — — — 919 — 8 80 32 32 1 — 961 12
— — — — — — — — 444 60 11 20 — — 12 — 467 70
— — — — — — — — 394 — 7 65 61 13 2 76 465 63
2,195 7 * 2,196 7 a 2,470 6,621 33 4,081 31 711 03 85 47 13,969 14
6,375 7 . 6,375 7 . 16,024 29 306 80 126 45 45 60 16,503 14
3,105 7 » — — 3,105 7 a — — 6,910 81 15 45 37 26 7 — 6,970 52
6,425 — — — 6,425 — — — 14,707 58 1,711 86 184 14 18 — 16,621 58
657 — 13 80 103 38 2 10 776 28
’ 2,972 7 . — — 2,972 7 a — — 6,169 60 628 87 168 32 1 60 6,968 29
3,058 7 , 3,058 7 a 7,119 90 577 84 154 60 9 7,861 34
11,680 7 a 11,680 7 , 26,889 28 3,289 33 401 23 1,280 60 31,860 34
1,971 — — — 1,971 — — — 5,809 97 480 65 96 60 14 45 6,401 67
2,629 7 * — — 2,529 7 * — — 5,626 65 1,767 15 163 01 21 — 7,577 81
290 — — — 290 — — — 746 35 121 58 309 50 147 30 1,324 73
597 7. — — 597 7 a — — 990 65 11 65 36 74 42 57 1,081 61
65,966 7 a












Keskusmakasiinin rakentaminen Tampereen kaupunk iin ..............................................................................
Teiskolan sillan tu tk im u s .................................................................................................................................
Walkeakosken ja  Apian kanavani s :n ...............................................................................................................
Toijalan sivuradan ja  kanavan s : n ...................................................................................................................
Hämeenkyrön kulkuväylän s:n............................................................................................................................
Merimaskun salmen tutkimus............................................................................................................................
Wehmaan s:n s : n ...............................................................................................................................................
Niemi-Santakarin Iuotsivalkaman s : n ...............................................................................................................
Kallon s:n s:n........................................................................................................................................................
Mynä- ja Laajoen tu tk im u s .............................................................................................................................
Wammaskosken sillan .........................................................................................................................................
Hämeenlinnan viertoteiden korjaustyö..............................................................................................................
Muroleen kanavan kunnossapito ja hoito..........................................................................................................
Lempoisten s:n s:n s : n ......................................................................................................................................
Lemströmin s:n s:n s : n .............................................................................. .......................................................
Walkeakosken s:n s:n .........................................................................................................................................
Kautun s:n s:n .....................................................................................................................................................
Kaivoskannan nostosillan s:n ..............................................................................................................................
4:ssä eli Päijänteen insinööripiirissä.
Kortteisen järven kuivatus.................................................................................................................................
Haapajärven y. m. järvien laskeminen.......................................................................... ....................................
Humalasalmen ja Källsalmen ruoppaustyö.....................................................................................................
Rutaj arven laskem inen ................................................................................... ..................................................
Muuramejärven .....................................................................................................................................................
Waimosalmen y. m. salmien kanavoiminen Puulavedessä...............................................................................
Taasianjoen p e rk a u s ..........................................................................................................................................
Paanunkosken ja Saveron joen s:n ja syventäminen........................................................................................
Kuuhankaveden ja Lievestuoren järvien tu tk im u s ........................................................................................
Klubbnääsin kanavatyö......................................................................................................................................
Sekalaisia m enoja ................................................................................................................................................
Wesijärven kanavan kunnossapito ja k o rjau s .................................................................................................
Kalkkisten s:n s:n ................................................................................................................................................
5:ssä eli Kuopion insinööripiirissä.
Pienen-Sulkavan järven laskeminen....................................................................................................................
Tutkimus vedenkannan säännöllisentämistä varten Kallavedessä ja kulkuväylässä Iisalmesta VVarkauteen
Siirros
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65,966 7. 65,966 7. 2,470 165,753 34 27,234 91 6,575 66 2,438 02 202,471 93
592 7* — — 592 7* — — 1,644 40 2,738 43 78 70 — — 4,461 53
14 3 — 32 25 49 25
58 7* — — 58 — — ~ 144 47 13 45 8 50 2 50 168 92
210 V* — — 210 7« — — 499 85 16 50 24 75 149 15 690 25
211 7a — — 211 7a — — 526 05 — — 34 44 61 19 621 68
33 7a — — 33 7a — — 132 50 — — 24 97 . 22 — 179 47
65 — — — 65 — — — 228 50 — — 59 40 16 65 304 55:
14 — — — 14 — — — 31 — — — — — 2 — 33 —
11 7 a — — 11 7 a — — 23 75 — — — — 2 25 26 —
1,487 — — — 1,487 — — — 3,283 42 16 75 78 95 290 50 3,669 62
21 — — — 21 — — — 47 — — — 117 02 41 10 205 12
— — — — — — — — 1,600 — — — — 50 66 1,650 66
939 7 . — — 939 7 . 1,770 84 2,261 — 1,475 43 365 66 202 70 6,075 63
3,442 7 * — — 3,442 7 . 950 — 7,322 90 2,040 25 220 52 142 10 10,675 77
63 7 * — — 63 7 . 500 — 314 25 226 39 78 90 3 60 1,323 14
431 7 * - - — 431 7 . 1,850 — 1,502 54 2,146 68 360 81 57 10 5,917 13
4 — — — 4 — 500 — 7 — 15 50 — — 8 80 531 30
6 — — — 6 — 500 — 12 — 15 50 — — — _ _ 527 50
85 1,574 7 a 1,659 7 a 877 30 15 10 106 25 17 50 1,016 15
45 — 410 — 455 — - r — 118 75 156 89 64 60 10 85 351 09
2,601 7 * — — 2,601 7 . — — 8,014 41 327 08 124 28 219 23 8,685 —
602
7 . 2,386 7 . 2,989 7 * — — 2,965 64 1,138 63 222 41 116 15 4,442 83
44 — — — 44 — — — 132 — — — 15 10 — — 147 10
3,510 7 * — — 3,510 7 * — — 5,780 15 237 01 293 06 217 20 6,527 42
148 7 * 1,998 — 2,146 7* — — 441 42 754 40 112 72 27 40 1,335 94
2,129 7 * — — 2,129 7 * — — 5,277 65 337 35 78 74 73 30 5,767 04
— — — — — — — — 240 26 — — 133 36 14 25 387 87
2,851 — — — 2,851 — — — 10,111 83 4,136 59 689 82 462 20 15,400 44
— — — — — • - — — — — — — — — 121 05 121 05
286 — — — 286 — 3,050 — 750 70 3,608 86 283 20 329 68 8,022 44
131 7. — 131 7 a 1,850 — 443 05 238 25 215 — 18 40 2,764 70
1,757 7 » 1,757 7 a 1,500 1,500
15 — — — 15 — — — 21 50 — — 45 92 36 61 104 03
86,007 7. 8,126 7 . 94,134 7 » 13,44o| 84 222,022 63 47,089 95 8,415 74 5,186 39 295,155 55
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Siirros
Rutakon nevain k u iv a tu s .................................................................................................................................
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86,007 7. 8,126 7* 94,134 7» 13,440 84 222,022 63 47,089 95 8,415 74 5,186 39 296,155 55
2,461 7, — — 2,461 7. — — 3,672 82 841 44 138 64 3 50 4,556 40
4 — — — 4 — — 108 20 — — — — 83 50 191 70
67 — — — 67 — — — 124 90 — — 133 97 41 13 300 —
11 — — — 11 — — — 23 — — — 80 16 — — 103 16
19 7. — — 19 7, — — 39 40 — — 23 60 6 — 69 —
560 560 —
5,311 — — — 5,311 — 16,975 10 9,719 26 5,767 39 263 22 3,810 13 35,535 10
716 — — — 716 — 1,849 92 1,065 36 196 25 136 25 ; 320 91 3,568 69
2,072 — — — 2,072 — 1,849 92 3,301 30 647 86 183 39 108 — 6,090 47
350 — — — 350 — 1,849 92 276 70 203 40 110 60 796 50 3,237 12
1,279 1,279 6,309 92 2,126 10 1,922 92 101 57 1,766 40 12,225 91
4,780 4,780 12,797 35 3,022 55 542 56 1,426 85 17,789 31
1,111 7« — — 1,111 7* — — 2,932 90 532 91 195 — 142 16 3,802 96
56 7« — — 56 7. — — 177 25 112 71 14 46 — — 304 42
18 7. — — 18 7. — — 52 50 67 25 2 — — — 111 75
90 — — — 90 — — — 293 50 — — 43 80 — — 337 30
65 7. — — 65 7s 480 — 149 90 206 64 — — — — 836 54
714 7. — — 714 7, 480 — 1,379 59 55 30 — — — — 1,914 89
273 7« — — 273 7* ISO — 671 35 20 28 72 65 18 60 932 88
1,205 7, — — 1,205 7j — — 2,240 56 259 79 — — 4 80 2,505 15
19 — — — 19 — — — 131 — 142 — 15 50 10 60 299 10
11,839 7« ' — 11,839 7* 60,352 94 40,384 21 4,539 79 587 50 105,864 44
8,904 7* 8,904 7* 41,336 85 138,396 98 1,911 90 2,769 17 184,414 90
12,999 7» — — 12,999 7« — — 41,154 81 11,301 43 927 45 2,623 67 66,007 36
6,455 — — — 6,455 — 533 34 27,891 48 9,632 52 677 37 184 10 38,918 81
2,720 — 1,520 33 80 19 — — 4,320 62




146,832 7« 8,126 7* 154,958/7, 103,271190 416,692 92 227,029| 69 14,070 02 19,888 90 785,768 .94
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Helsingissä, Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
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146,832 7» 8,126 7 . 154,958 7 . 103,27l| 90 416,692 92 227,029 69 14,070 02 19,88s| 90 828,29o| 13
kamreerikonttorissa, Joulukuun 30 päivänä 1892.
K. F. Sahlberg
Kertomus liikenteestä Porvoon— Keravan rauta­
tiellä ja sen kunnossapidosta vuonna 1891.
Rata on yksiraitioinen ja pituudelleen 33,1 3 kilometriä, varustettu 6 puu- 
sillalla, viaduktilla eli maasillalla ja 2 rautasillalla 243 metrin pituisia.
Radan varrella on 2 asema: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hindhaaran 
ja Andersbölen, sekä soranottopaikka, yhteensä varustettuina 4,305 metrin pituu­
delta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy:




12 katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään soravaunuina.




















Tavara- j a  
s e k a j u n ia . . 948 1,460 1,445 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464 1,478
T y ö ju n ia . . . 156 336 120 111 53 90 13 81 178 200 58 68 155 37 220 578 94
Tehtyjä lo k o -  







Tie- ja  vesirak. kertomus v. 1891. 13
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Seuraavasta taulasta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla kulje­
tettu 50,144 henkilöä 59,787 markan 80 pennin ja 32,294,935 kilogrammaa tava­
raa 74,900 markan 82 pennin tulosta, yhteensä 134,688 markkaa 62 penniä.
Tästä tulosta jakautuu 44,5 %  matkustajia kohti ja 55,6 %  tavaraliikkeelle, 
ja on tulo ratavirstalta 4,344 markkaa 80 penniä eli 4,065 markkaa 45 penniä 
kilometriltä.
Kustannus radan kuntoonpanosta ja liikennömisestä oli:
Yhteisiä hallintokustannuksia................................... ........................ &nf 10,444: 91.
Liikenneosasto.
Palkkoja . . . . 
Tarveaine-kulutus . 
Vieraista vaunuista 




» 607: 11 „ 21,010: 95.
Rataosasta.
P a lk k o ja ............................................................ 11,974: 31
Ratavalli ja taidetyöt. • ..............................  „ 9,674: 35
Raide, sorastus, ratapölkyt ja ratakiskot . . „ 19,673: 41
Huonerakennusten kunnossapito....................  „ 2,795: 43
Sekalaista............................................................ „ 2,159: 63 46,277: 13.
Koneosasto.
P a lk k o ja ....................








249: 64 „ 36,701: 06.
Summa &nf 114,434: 05.
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa 20,254 markkaa 57 peuniä.
Paitsi edelläkerrotuita töitä, joihin on luettu Ädaalin puron luona olevan 
puiden maasillan täyttäminen 24 metrin pituudella ja rumpujen rakentaminen sii­
hen 2,65 Q  metrin läpileikkauksella, on vuoden kuluessa Wekkosken yli menevä 
2 käärinen ja 15,i  metrin pituinen puinen rautatiesilta rakennettu uudestaan 
raudasta graniiti rantapatsaitten ja keskuspatsaan varaan, joka on muurattu rauta- 
tiilistä sementtiin, 28,153 markan 51 pennin kustannuksella ja Porvoon asemalla 
on rakennettu pesutupa ja sauna 2,189 markan 15 pennin hinnasta.
Myöskin on rautatien tarpeeksi ostettu soranottopaikka Martinkylässä, joka 
siihen johdetun rautatieraiteen kanssa tuli maksamaan 9,269 markkaa 78 penniä.
Vuoden kuluessa on Porvoon—Keravan rautien osakeyhtiö tapaturmava- 
kuuttanut rautatien palveluskunnan: junankuljettajat, ratamestarit ja veturinkul­
jettajat 3,000 ja muut palvelijat 1,500 markasta.
Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä järjestyksellä ja täs­
mällisesti minkäänlaisen tapaturman sattumatta.
Helsingissä Huhtikuun 20 päivänä 1892.
H. R. Bremer.
100
Luettelo, näyttävä radalla kuljetettua määrää matkustajia ja sentneriä tavaraa, josta on
1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882.
M atk u sta j aliikenne.
Matkustajain koko lukumäärä . 
Tulo siitä, maksot ylipainoista
14,668 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588 30,557
ja  kapineista siihen luet­
tuina .................................ä fn jc 17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85 40,580: 66 41,394: 46
Tämän tulon suhde kokonaistu-
loon radasta . ........................ 35 % 43,2% 50,6% 50,4% 54,6 % 46,4% 49,4% 45,6%
Tavaraliikenne.
Kuljetetun tavaran sentneriluku 
ja vuodesta 1887 kilogrammaluku 
Tulo siitä, pikatavarain rahti
204,301 378,805'/, 403,634 Vj 468,040 357,390 */, 458,624 438,181 >/, 567,416 */,
ja  vaunujen vuokra siihen luet­
tuna ................................ &>l/C 30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653: 46 42,615: 90 41,520: 61 49,360: 36
Tämän tulon suhde kokonaistu-
loon rad asta ............................ 65 % .56,8% 45,4% 49,6% 45,4 »/o 53,6 % 50,6 % 54,4 %





21,609: 08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72 19,536: 21 20,758: 10
teitten kanssa . . . .  S tn jc  
Yhdysliikenteen tulon suhde ra-
26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 60,614: 03 62,564: 44 69,996: 72
dan kokonaistuloon . . . . 55% 72% ^2,4 o/0 75,1 % 77,1 «/o 76,1 % 76,2 % 77,1 %
Tulo ra ta v lrs ta lta  ja  kilom et-
r i i t ä .................................Stnjc 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42 2,9 7: 57
K ustannukset radan  kuntoon-




1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891.
31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958 41,079 45,939 50,144
41,353: 69 43,657: 58 46,456: 81 43,766: 80 45,486: 69 50,404: 06 48,496: 01 54,182: 82 59,787: 80
4 8 % 46,7 •/. 45,9 % 4 9 ,9 % 45,8 % 4 7 ,4 % 42,1 % 43,e % 44,3 %
476,460 Vj 590,359 V, 665,679 7 ä 466,673 ■/,
1  582,909 
\24,778,069kg.
687,756 
29,235,127 kg. 30,840,226 kg. 32,723,145 32,294,935
44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 55,834: 81 56,074: 90 66,789: 74 69,950: 27 74,900: 82
5 2 % 53,3 % 54,1 % 50,1 % 54,2 % 5 2 ,0 % 57,9 % 5 6 ,4 % 55,6 %
86,249: 35 93,488: 06 101,179: 43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75 124,133: 09 134,688: 62
21,450: 65 21,860- 55 21,890: 89 23,314: 90 26,954: 97 27,101: 50 26,444: 70 32,316: 60 37,756: 95
64,798: 70 71,627: 51 79,288: 54 64,306: 47 72,366: 53 79,377: 46 88,841: 05 91,816: 49 96,931: 67
75,1 % 78.« % 78,3 % 7 3 ,4 % 72,9 «/, 74.« % 77,1 % 7 4 % to ©"
2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 3,433: 48 3,718: 89
Jviratalta4,004:29 
\km :ltä 3,743:78
virstalta 4,344: 80 
km:ltä 4,065:45
84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822: 82 82,639: 52 77,545: 17 89,013: 34 96,933: 65 114,434: 05
Helsinki, Huhtikuun 20 p. 1892.
H. R. Bremer.
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I* o rv o o n-K er a- 
YH TEENVETO  yhdysliikenteestä Suomen
M a t k n s t a  j a l i i k e n  n e.


















tejä. Makso. Makso. Luku. Makso. Makso
kpl. kpl. kpl. S tn f 7ka S h f rm 9 h tf n kpl. M nf n 9htf. 7» Kg. Sfhtf n SHnf. n S tn f p i
Tammikuu . 590 1,496 1,185 60 1,902 60 2,086 3,088 20 3 74 11,646 169 47 3,261 41
Helmikuu . — 423 912 — — 838 10 1,178 21 1,335 2,016 31 — — 6,465 101 61 11 55 2,129 37
Maaliskuu. — 726 1,560 — — 1,428 83 1,977 73 2,286 3,406 56 — — 6,216 97 97 — — 3,504 53
Huhtikuu . — 524 1,230 — — 1,043 30 1,561 75 1,754 2,605 05 — — 4,257 69 11 — - 2,674 16
Toukokuu. — 469 1,309 — — 983 38 1,693 79 1,778 2,627 17 — — 6,043 92 55 — — 2,719 72
Kesäkuu. . — 485 1,216 — — 869 67 1,420 54 1,701 2,290 21 — — 8,533 122 12 3 51 2,415 84
Heinäkuu . — 480 1,261 — — 837 69 1,449 53 1,741 2,287 22 — — 5,101 74 44 — — 2,361 66
Elokuu . . — 530 1,521 — — 951 17 1,758 61 2,051 2,709 78 — — 4,664 70 25 — — 2,780 03
Syyskuu . . — 527 1,192 — — 1,014 52 1,445 14 1,719 2,459 66 — — 4,424 66 11 — — 2,525 77
Lokakuu . — 498 1,869 — — 969 28 2,433 27 2,367 3,402 55 — 7,608 126 79 — — 3,529 34
Marraskuu — 449 1,389 — — 857 47 1,786 86 1,838 2,644 33 — — 7,539 112 76 21 23 2,778 32
Joulukuu . 10 510 1,620 10 — 1,010 92 2,064 58 2,140 3,085 50 — — 5,882 96 85 23 10 3,205 45
Summa 10 6,211 16,575 10 — 11,939 93 20,672 61 22,796 32,622 54 3 74 78,378 1,199 93 59 39 33,885 60
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van rautatie.
Valtionrautateitten kanssa vuonna 1891.
T a v a r a l i i k e n n e .












Kg- ¿ V ■p* Kg. SHnfi 1 * kpl. SfnjC pa kpl. kpl. kpl. 9 b f P* kpl SfnjC 1 * M jaa
2,938,070 5,525 58 13,602 174 42 3,497 1,055 85 1 6 8 04 12 32 82 6,796 71 10,058 12
2,468,610 4,069 95 10,224 134 47 3,248 981 72 8 11 16 39 87 10 21 66 5,247 57 7,376 94
2,829,446 4,620 49 10,781 145 07 2,730 1,130 97 5 14 7 44 57 4 5 09 5,946 19 9,450 72
2,169,191 4,089 51 8,509 110 37 3,763 1,135 98 1 7 28 30 57 4 5 71 5,372 14 8,046 30
1,813,844 3,200 23 10,415 104 05 3,383 1,007 73 2 37 17 45 15 2 2 17 4,359 33 7,079 05
2,235,746 '4,074 52 7,844 56 36 2,653 787 65 4 14 3 26 86 6 13 33 4,958 72 7,374 56
3,460,307 4,266 92 8,383 51 38 — 776 18 — 9 — 3 02 6 8 34 5,105 84 7,467 50
2,839,535 3,974 70 9,988 72 72 2,353 696 42 2 34 34 57 98 3 2 76 4,804 64 7,584 67
3,862,126 6,114 84 7,753 59 64 2,407 700 70 15 55 42 94 80 3 8 89 6,978 87 9,504 64
2,063,794 3,853 68 13,935 170 96 2,893 861 — — 26 41 23 78 7 24 17 4,933 59 8,462 93
1,864,890 3,597 61 11,512 115 47 3,037 908 44 2 9 21 31 17 12 26 07 4,678 76 7,457 08
1,775,147 2,648 86 18,279 200 99 3,279 975 35 — 5 11 25 68 9 12 83 3,863 71 7,069 16
30,320,706 50,036 89 131,225 1,395 96 33,243 11,017 99 40 217 220 431 49 78 163 74 63,046 07 96,931 ¡67




aaliskuun 10 p. 1892.
C. G. Standertskjüld.
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